

„II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov – IZ“

číslo smlouvy objednatele: 23/2015

číslo dodatku č.1 objednatele: 365/2015

číslo smlouvy zhotovitele: VD00215

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:

„II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov - IZ“

mezi:

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

IČO 27696880, DIČ

CZ27696880

zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 15.8.2006, oddíl C, vložka 52797

zastoupena: Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII., bodu 8.6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 05.02.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli níže uvedeného data na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly, z důvodu změny rozsahu prací diagnostiky vozovek, na změně čl. III., bodu 3.1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

Čl.III., bod 3.1 Smlouvy se mění a nadále zní:

3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění ve výši:

Cena bez DPH

570 199,- Kč

DPH 21%

119 741,80 Kč

Cena včetně DPH

689 940,80 Kč

=====

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

„II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov – IZ“

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

- Kalkulace ceny díla.
- Diagnostika vozovek – soupis prací – aktuální.
- Souhlas objednatele se změnou DGN.

V Brně, dne 26-06-2015

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

V Břeclavi, dne

26.6.2015

④ **VIADesignE s.r.o.** ④
Na zahraděch 1151, 690 02 Břeclav
IČO: 27696880, DIČ: CZ27696880
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401

Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti

Kalkulace ceny díla

položka	Cena v Kč bez DPH
Diagnostika vozovky	262 499,00
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	164 900,00
Zpracování investičního záměru	142 800,00
cena celkem bez DPH	570 199,00
DPH	119 741,80
cena celkem včetně DPH	689 940,80

③ **VIADESIGNE s.r.o.** ③
 Na zahradách 1151, 690 02 Břeclav
 IČO: 27696880, DIČ: CZ27696880
 Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401

.....
 Ing. Pavel Balcar
 Jednatel společnosti

Pozn.: Podrobná specifikace ceny diagnostiky vozovek – doplněný poskytnutý výkaz – viz samostatná tabulka

DIAGNOSTIKA VOZOVEK - SOUPIS PRACÍ

změny

1. Uherčice - Korolupy, extravlán

Položka	Název položky	Jednotka	Výměra původní	Výměra nová	Cena /jedn.		Cena původní celkem		Cena nová celkem	
					V Kč		v Kč		v Kč	
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	2,8	2,4	930		2 604		2 232	
2.	fotodokumentace	kpl.	1	1	520		520		520	
3.	rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	84	49	249		20 916		12 201	
4.	jádrový vývrt	ks	8	8	830		6 640		6 640	
5.	vrtaná sonda	ks	2	0	1240		2 480		0	
6.	kopaná sonda	ks	2	4	2180		4 360		8 720	
7.	rozbór asfaltové směsi	ks	4	4	2380		9 520		9 520	
8.	rozbór podložní zeminy	ks	4	4	1660		6 640		6 640	
9.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	1	3100		3 100		3 100	
Cena celkem za úsek bez DPH							56 780		49 573	

2. Korolupy, průtah

Položka	Název položky	Jednotka	Výměra původní	Výměra nová	Cena /jedn.		Cena původní celkem		Cena nová celkem	
					V Kč		v Kč		v Kč	
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	1,0	1,3	930		930		1 209	
2.	fotodokumentace	kpl.	1	1	310		310		310	
3.	rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	30	38	249		7 470		9 462	
4.	jádrový vývrt	ks	2	2	830		1 660		1 660	
5.	vrtaná sonda	ks	2	2	1240		2 480		2 480	
6.	kopaná sonda	ks	2	2	2180		4 360		4 360	
7.	rozbór asfaltové směsi	ks	1	1	2380		2 380		2 380	
8.	rozbór podložní zeminy	ks	4	4	1660		6 640		6 640	
9.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	1	2100		2 100		2 100	
Cena celkem za úsek bez DPH							28 330		30 601	

5. Vyroby - Bitov, extrahování

Položka	Název položky	Jednotka	Výměra původní	Výměra nová	Cena /jedn.		Cena původní celkem		Cena nová celkem	
					V Kč		v Kč		v Kč	
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	3,0	2,9	930		2 790		2 697	
2.	fotodokumentace	kpl.	1	1	520		520		520	
3.	řázková zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	90	68	249		22 410		16 932	
4.	jádrový vývrt	ks	8	8	830		6 640		6 640	
5.	vrtaná sonda	ks	2	0	1240		2 480		0	
6.	kopaná sonda	ks	2	4	2180		4 360		8 720	
7.	rozbór asfaltové směsi	ks	4	4	2380		9 520		9 520	
8.	rozbór podložní zeminy	ks	4	0	1660		6 640		0	
9.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	1	3100		3 100		3 100	
Cena celkem za úsek bez DPH							58 460		48 129	

6. Objezdná trasa - Silnice III/41017 v úseku II/411 - hr. kraje

Položka	Název položky	Jednotka	Výměra původní	Výměra nová	Cena /jedn.		Cena původní celkem		Cena nová celkem	
					V Kč		v Kč		v Kč	
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	3,0	2,6	930		2 790		2 418	
2.	fotodokumentace	kpl.	1	1	520		520		520	
3.	řázková zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	90	55	249		22 410		13 695	
4.	jádrový vývrt	ks	8	8	830		6 640		6 640	
5.	vrtaná sonda	ks	2	0	1240		2 480		0	
6.	kopaná sonda	ks	2	4	2180		4 360		8 720	
7.	rozbór asfaltové směsi	ks	4	4	2380		9 520		9 520	
8.	rozbór podložní zeminy	ks	4	4	1660		6 640		6 640	
9.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	1	3100		3 100		3 100	
Cena celkem za úsek bez DPH							58 460		51 253	

Cena celkem za akci bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem s DPH

	287 140	262 499
	60 299	55 125
	347 439	317 624

Kontaktní adresa
Na Zahradách 16
690 02 BřeclavTel. : 519 331 400 , Fax. : 519 331 401
E-mail : viadesigne@viadesigne.eu**Správa a údržba silnic Jmk
Oblast Znojmo**Kotkova 3725/24
669 02 Znojmo

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
VD00215vyřizuje
Ing. Petra Masaříkovádatum
26.6.2015

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN V DIAGNOSTICE

Ve věci změn ve zpracování diagnostiky k projektové dokumentaci „II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov - IZ “.

Rozdílný počet skutečně provedených zkoušek souvisí jednak s odlišnou skutečnou délkou jednotlivých úseků ve srovnání se zadáním. Počet rázových zatěžovacích zkoušek v úsecích v extravilánech vychází z běžně prováděného počtu zkoušek podle TP87 a reflektuje homogenní charakter vozovky a její únosnosti v těchto částech. V intravilánech byly rázové zatěžovací zkoušky provedeny ve zvýšeném počtu vzhledem k předpokladu nehomogenity konstrukce vozovky a její únosnosti.


V případě provádění kopaných sond místo vrtaných byly zvoleny s ohledem na nutnost odběru materiálu pro rozbor asfaltové směsi, resp. směsného vzorku, který nelze v potřebném množství odebrat z vrtané sondy.

Diagnostické práce byly prováděny v souladu s TP87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.

V Břeclavi dne 26.6.2015

Ing. Petra Masaříková

SOUHLASÍME S VÝŠE UVEDENOU ZMĚNOU DIAGNOSTIKY
VOZOVKY.


CHARVAT
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje (77)
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581
Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 02