

Faktura daňový doklad

číslo dokladu / v.s. 1112381

Dodavatel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín
Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 41915 dne 7.5.2002

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Peněžní ústav KB
Účet: 1786990257/0100

BIC: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ85 0100 0000 0017 8699 0257

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581

RČ:

Objednávka:
Smlouva:

Datum vystavení: 3.7.2015 Datum splatnosti: 3.8.2015
Datum UZP: 30.6.2015 Datum UÚP: 30.6.2015

Fakturuje Vám za stavební práce na akci Hodonín-SÚS JMK - Zateplení adm.budovy cestmistrovství dle SOD a dle čísla projektu 14195153-SFŽP a dle Zjišťovacího protokolu č.4 o provedených pracích.

Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce		4		1,00	330 701,46	330 701,46	21.00 %

Celkový přehled
Celkem bez DPH: 330 701,46
Celkem DPH: 0,00
Zaokrouhlení: -0,46

Celkem k úhradě: 330 701,00 CZK
CELKEM K ÚHRADĚ 330 701,46 CZK

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň			0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ			0	330 701,46
Daň				

STAVEBNÍ
FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 516 120 033, fax: 516 120 034
IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363

Daň odvede zákazník. (§29 odst. 2c)

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.
Upozorňujeme, že tyto pokuty nepromlujeme.
Budou vyfakturovány penalizační fakturou.
Úhradu proveďte v souladu se smluvním ujednáním.

SÚS JMK - ředitelství FAKTURY - 7 -07- 2015 K vyřízení _____

Vystavil: Domanská
Telefon:
Email: