

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou IČO 026 04 795
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10609
zastoupena Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.10.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1. Z důvodu navržené konstrukce mostu a tím i technologie výstavby (betonáže, izolace apod.) by nebylo zaručeno dodržení technologických postupů a technologických přestávek ve vhodných klimatických podmínkách a v zimním období by nebyl most zprůjezdněn a uzavírka by trvala do jarních měsíců.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště: | do 31.3.2015 |
| 2. Dokončení a předání stavby: | do 30.6.2015 |
| 3. Předání a převzetí díla: | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Ve Valašském Meziříčí, dne 24.11.2014

V Brně, dne 28.11.2014


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: C02604795 [30]

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar

prokuristé/společnosti

ALPINE Bau CZ a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje