

Stavební úpravy Ořechovská 35

Číslo smlouvy objednatele: 139/2015

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 301/2015

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 492/2015

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 493/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

DOTATEK Č. 3 SMLOUVY ODÍLO STAVEBNÍ ÚPRAVY OŘECHOVSKÁ 35

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL**Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.**

sídlem Bednaříkova 1a, 628 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Markem Matyášem, jednatelem

IČO 29298113

oddíl C, vložka 72118

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 24.4.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.6.2015 a Dodatku č.2 ze dne 30.7.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění:

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření rozsahu prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15-ti dnů ode dne uzavření smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

15.9.2015

3. Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 24.8.2015

V Brně, dne 24.8.2015

matyáš
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Bednaříkova 1a, 628 00 Brno
IČ: 292 98 143 DIČ: CZ29298113

Marek Matyáš
jednatel

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

0.2.74/8
**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje