

Na akci: II/422 Lednice - okružní křižovatka

	1. měsíc				2. měsíc				3.měsíc				4. měsíc				5. měsíc			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Vytyčení sítí, zřízení stavenišť																				
Etapa I																				
Demolice stávajícího plotu																				
Přeložka kabelu O2 - řeší si investor s O2																				
Odstranění stávajících konstrukcí																				
Pokládka kabelu a osazení sloupů v.o.																				
Konstrukce prstence																				
Zrání betonu na prstenci																				
Odvodnění, trativody																				
Konstrukce vozovky - nestmelená vrstva (ŠD)																				
Obruby																				
Konstrukce dělicích ostrůvků																				
Konstrukce směrovacího pojízditelného ostrůvku																				
Konstrukce vozovky - nestmelené vrstvy																				
Konstrukce vozovky - asfaltové vrstvy bez ACO																				
Stavba zděného plotu																				
Chodníky, sjezdy, napojení																				
Etapa II																				
Odstranění stávajících konstrukcí																				
Pokládka kabelu a osazení sloupů v.o.																				
Konstrukce prstence																				
Zrání betonu na prstenci																				
Odvodnění, trativody																				
Konstrukce vozovky - nestmelená vrstva (ŠD)																				
Obruby																				
Konstrukce směrovacího pojízditelného ostrůvku																				
Konstrukce vozovky - nestmelené vrstvy																				
Konstrukce vozovky - asfaltové vrstvy bez obrusné																				
Chodníky, sjezdy, napojení																				
Etapa III																				
Konstrukce vozovky - asfaltová vrstva obrusná - východní půlka																				
Konstrukce vozovky - asfaltová vrstva obrusná - západní půlka																				
Vodorovné a svislé dopravní značení																				
Dokončovací práce																				
Uzavírka silnice - Etapa I																				
Uzavírka silnice - Etapa II																				
Stavba dělicího ostrůvku u ul. Čechova																				