

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/152 HAJANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Sídlem Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti

IČO 46976469
oddíl C, vložka 7729

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6 Smlouvy o dílo ze dne 25.8.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Po zahájení stavebních prací byla zjištěna v místě plnění neúnosná pláň, která bez sanace neumožňuje řádné plnění Smlouvy. Došlo k zastavení prací z důvodu nutnosti dohody řešení. Byly dohodnuty vícepráce – sanační práce.

Z důvodu rozšíření plnění není možno dokončit stavební práce ve sjednaném termínu, i když byl sjednán jako nepřekročitelný.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla..... 31.10.2015

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Ve Veselí nad Moravou, dne 17. 9. 2015

V Brně, dne 21 -09- 2015

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
II, Masarykova 1197
698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469
-901-


Ing. Jindřich Popelka
jednatel společnosti

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.


Ing. Jan Zouhar
Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*