

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO REGENERACE SILNIČNÍCH ALEJÍ OBLASTI BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

VYKRUT zahradní služby a.s.

sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Petrem Vykrutem, statutárním ředitelem

IČO 03921921
oddíl B, vložka 10682

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 11.12.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Rozhodnutím Odboru ŽP MěÚ Blansko nebylo povoleno kácení 1 stromu na úseku č.6 Lažánky – Jedovnice. V důsledku toho došlo ke vzniku méněprací oproti původnímu položkovému rozpočtu

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 431 235,61 Kč


III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Ostravě, dne 26-05-2015



VYKRUT (01)
ZAHRADNÍ SLUŽBY a.s.
Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 03921921 DIČ: CZ03921921

Petr Vykrut

statutární ředitel

VYKRUT zahradní služby a.s.

V Brně, dne 29-05-2015


Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 70932581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Regererace silničních alejí SUS JMK oblasti Blansko

Změnový rozpočet

Rekapitulace - méněpráce, vícepráce

Úsek č. 6 Lažánky-Jedovnice - strom č. 117

				cena celkem
Méněpráce				-11 808,00
Vícepráce				3 326,00
Celkem méněpráce bez DPH				-8 482,00
DPH 21%				-1 781,22
Celkem méněpráce vč. DPH				-10 263,22

Regererace silničních alejí SUS JMK oblastí Blansko

Změnový rozpočet

Měněpráce

Úsek č. 6 Lažánky-Jedovnice - strom č. 117

č. pol.	Popis položky	m.j.	počet dle SoD	jedn.cena	cena celkem
112 10-1118	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví -pr. kmene přes 800-900 mm	kus	-1,00	9 000,00	-9 000,00
111 25-1211	Odstranění pařezu odfrézováním -do hloubky 200 mm	m2	-1,04	2 500,00	-2 600,00
	suma průměrů kácených stromů x 1,15				
	průměr stromu 0,90 m x 1,15 = 1,04				
	126,37 - 1,04 = 125,33				
122 91-1111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty -do hloubky 200 mm	m2	-1,04	100,00	-104,00
	suma průměrů kácených stromů x 1,15				
174 11-1111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech -do hloubky 200 mm	m2	-1,04	100,00	-104,00
	suma průměrů kácených stromů x 1,15				
	Celkem měněpráce bez DPH				-11 808,00
	DPH 21%				-2 479,68
	Celkem měněpráce vč. DPH				-14 287,68

Regenerace silničních alejí SUS JMK oblasti Blansko

Změnový rozpočet

Vícepráce

Úsek č. 6 Lažánky-Jedovnice - strom č. 117

č. pol.	Popis položky	m.j.	počet dle SoD	jedn.cena	cena celkem
R184 850-2113	Řez stromů - zdravotní a bezpečnostní - III. Kategorie	ks	1,00	3 326,00	3 326,00
	Celkem vícepráce bez DPH				3 326,00
	DPH 21%				698,46
	Celkem vícepráce vč. DPH				4 024,46