


OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ-602 00 Brno
IČ: 463 42 796, DIČ: C146342796

UL. SOKOLOVA – I. A II. ETAPA

objednatel: 486/2015

objednatel: 640/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105731

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/15278 – UL. SOKOLOVA – I. A II. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Novotným, ředitelem divize Silniční stavitelství, na základě plné moci

IČO 46342796
oddíl B, vložka 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Termín dodání mostních závěrů je dle dokladů předložených zhotovitelem min. 7 týdnů, jedná se o novinku tohoto typu mostního závěru na českém trhu, kde jeho výroba je zdlouhavá. Z tohoto důvodu zhotovitel nemůže dodržet lhůty plnění dle této Smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy |
| 2. Předání a převzetí stavby | do 30.10.2015 |
| 3. Předání a převzetí díla - DSPS | do 30.11.2015 |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


V Brně, dne

V Brně, dne 10-09-2015

OHL ŽS

111


OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Pavel Novotný
Ředitel divize Silniční stavitelství

OHL ŽS, a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

