

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

## ZHOTOVITEL

**ISOLUND s.r.o.**

Sídlem Vídeňská 38/116, 619 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brno  
zastoupena panem Pavlem Antonym

IČO 26288133  
oddíl C, vložka 41294

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII., odst. 7.5 Smlouvy o dílo ze dne 10.9.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Úprava ceny z důvodu zjištění závad, které nebylo možné odhalit v rámci prohlídky vozidla, která je prováděna před zpracováním nabídky do veřejné zakázky a termínu předání vozidel po GO.

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 2.1., který se mění a nově zní:

2.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění **do 4.12.2015.**

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 3.1., který se mění a nově zní:

3.1 Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

vozidlo Tatra 815 – RZ: HOL 73-43, VIN: 280S45.11T1 035199 (Hodonín)

Cena bez DPH **1 260 240,00 Kč**

**DPH** **264 650,40 Kč**

**Cena včetně DPH** **1 524 890,40 Kč**

vozidlo Tatra 815 – RZ: 2B1 1847, VIN: 280R.372 037207 (Znojmo)

Cena bez DPH **1 344 818,00 Kč**

**DPH** **282 411,78 Kč**

**Cena včetně DPH** **1 627 229,78 Kč**

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla včetně dodání potřebného materiálu a případného zaškolení zaměstnanců objednatele, a je cenou nevýše přípustnou.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně dne: 09-11-2015

V Brně dne 05-11-2015

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

.....  
Ing. Jan Zouhar, ředitel  
za objednatele

**ISOLIND** 1  
PRAVÝ OČHOV PRO SILNÉ AUTA  
ISOLIND s.r.o.  
Vidaňská 38/116, 619 00 Brno  
IČ: 262 88 133 DIČ: CZ262 88 133  
tel.: +420 777 938 220, +420 847 21 1000

.....  
Pavel Antony jednatel  
za zhotovitele

Číslo smlouvy objednatele: 539/2015  
Číslo dodatku č.1 objednatele: 723/2015

**Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce**

vozidlo HOL 7343:

v rámci dodatku bude zahrnuto:

čep křížový pomocného pohonu

1 820,- Kč bez DPH

vozidlo 2B1 1847:

v rámci dodatku bude zahrnuto:

hydraulická nádrž + příslušenství a práce

hadice klimatizace + filtr

34 011,- Kč bez DPH

7 827,- Kč bez DPH