

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37610 ŽERŮTKY - BÝKOVICE

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**ALPINE Bau CZ a.s.**

sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 026 04 795  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10609  
zastoupena Stanislavem Faranou a Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristy

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2015 (dále jen „Smlouva“), z důvodu nevhodných klimatických podmínek, dohodli na tomto Dodatku č.1.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

**do 7.12.2015**

Dřívější plnění je možné, pozdější plnění možné není.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Ve Valašském Meziříčí, dne 23.11.2015

V Brně, dne 23-11-2015

  
**ALPINE Bau CZ a.s.**  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795  
Stanislav Farana, Ing. Radislav Nohavica  
prokuristé společnosti  
ALPINE Bau CZ a.s.

  
**Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje**  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř  
Ing. Jan Zouhar  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje