

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 145 15 ze dne 31. 7. 2015

1. MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
bankovní spojení: ČSOB Hodonín a.s.
č. účtu: 673 873 543/0300
zapsaná v obchodním rejstříku: KS v Brně, spis.zn. C 13570
zastoupený: Ing. Luděk Šebestou – jednatelem společnosti
(na straně jedné dále jen jako „**Zhotovitel**“)

a

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Sídlo: náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
IČO: 00053155
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 11035671/0100
zastoupený: Mgr. Liborem Marčíkem, ředitelem školy
(na straně druhé dále jen jako „**Objednatel**“)

(obě strany společně dále jen jako „**Smluvní strany**“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 7. 2015 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (položkový rozpočet) k tomuto Dodatku č. 2, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku ve výši 45.126,- Kč bez DPH. Tato částka se sestává z částky dle položkového rozpočtu č. O.01.

Méněpráce

Rozpočet č.	Popis	Sazba DPH	Méněpráce bez DPH
O.01	Odpočty za neprovedené práce	21 %	- 45.126,- Kč
Σ	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	- 45.126,- Kč

Rekapitulace Dodatku č. 2

Méněpráce celkem bez DPH:

- 45.126,- Kč

Celkem Dodatek č. 2 bez DPH:

- 45.126,- Kč

Rekapitulace CELKEM Smlouva o dílo a Dodatky č. 1, 2**Stávající Smlouva o dílo**

cena díla bez DPH 21% - stavební práce	17.768.000 Kč
DPH 21%	3.731.280 Kč
Celkem s DPH	21.499.280 Kč

Smlouva o dílo po dodatku č. 1

cena díla bez DPH 21% - stavební práce	18.664.192 Kč
DPH 21%	3.919.480 Kč
Celkem s DPH	22.583.672 Kč

Smlouva o dílo po dodatku č. 2

cena díla bez DPH 21% - stavební práce	18.619.066 Kč
DPH 21%	3.910.004 Kč
Celkem s DPH	22.529.070 Kč

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č.O.01

Ve Bzenci dne 16.12.2015

Zhotovitel

MSO servis spol. s r.o.
Švatoborská 591/87, 697 01 Kyjo
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 16 -

Objednatel

**Střední škola gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec,
příspěvková organizace**
náměstí Svobody 318
IČ:00 053 155

Položkový rozpočet

Stavba: **145 15** Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Objekt: **ZL O** Odpočty za neprovedené práce

Rozpočet: **O.01** Odpočty za neprovedené práce

Projektant: **Architekti Tihelka - Starycha s.r.o., Gargulákova Brno-Husovice, 61400; IČ: 27718131**

Objednatel: **Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Bzenec, 69681; IČ: 00053155**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-45 126,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-45 126,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-45 126,00 CZK
DPH	21 %	-9 476,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

-54 602,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:


Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ4997137
- 16 -

**Střední škola gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec,
příspěvková organizace**
náměstí Svobody 318 ⑦
IČ:00 053 155



Stavba:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec	List č.2
Objekt:	ZL O	Odpočty za neprovedené práce	
Rozpočet:	O.01	Odpočty za neprovedené práce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
_1	VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM	HSV	-45 126,00
			-45 126,00

Stavba:	145 15	Zateplení objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec	List č.3
Objekt:	ZL O	Odpočty za neprovedené práce	
Rozpočet:	O.01	Odpočty za neprovedené práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _1		VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM				
1	Pol__1	Kombinovaný svodič přepětí I.+II.	ks	-1,00000	5 457,00	-5 457,00
2	Pol__1	Kombinovaný svodič přepětí I.+II.	ks	-6,00000	1 890,00	-11 340,00
3	Pol__2	Svodič přepětí II. stupeň	ks	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
4	Pol__2	Svodič přepětí II. stupeň	ks	-6,00000	1 890,00	-11 340,00
5	Pol__3	Pojistkový odpínač FH000-3	ks	-1,00000	743,00	-743,00
6	Pol__4	Pojistková vložka PNA000	ks	-3,00000	82,00	-246,00
7	Pol__5	Doplnění ochran slaboproudu	ks	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
Celkem za: _1		VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM				-45 126,00