

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

**II/385 KUŘIM PRŮTAH, 2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE**

**I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL**

Název **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje**  
Sídlo **Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**  
IČO **709 32 581**

**II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**

Předmět zakázky **Objekt C 101, 121.2**  
- změna množství prováděných prací u vybourání betonového podkladu  
pod stávajícím dvojřádkem  
**Objekt C 121.1**  
- změna množství vytěžených žulových kostek a vybourání betonového  
podkladu pod stávajícím dvojřádkem  
- změna přechodného dopravního značení

Druh veřejné zakázky **Stavební práce**  
Druh zadávacího řízení **Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona**  
Cena **613 271,64 Kč bez DPH**

**III. VYBRANÝ UCHAZEČ**

Název **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**  
Sídlo **Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky**  
IČO **416 01 645**

**IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE**

Název	IČO	Identifikace části zakázky
-	-	-

**V. DALŠÍ UCHAZEČI**

Použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona z povahy věci neumožňuje účast v řízení jiným dodavatelům, než tomu dodavateli, který byl zadavatelem vybrán.

**VI. DŮVOD POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ**

Předmětem zakázky jsou nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce k zakázce **II/385 Kuřim průtah.**

V Brně, dne 6. 11. 2015

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje*  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO: 709 32 581

*Jitka Smutná*  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje