

PROTOKOL
o závěrečném vyhodnocení stavby financované
z vlastních zdrojů (stavba do 500 tis.Kč bez DPH)

1. Název stavby : Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc,
příspěvková organizace
Učebnový pavilon – sekce C (východní fasáda)
VÝMĚNA OKEN
2. Stavebník : Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc,
příspěvková organizace
Uživatel : Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc,
příspěvková organizace
3. **Celkové náklady stavby**

Zhotovitel
Smlouva o dílo celkem bez DPH : 498 804,00 Kč
Dodatek č.1 k SoD bez DPH: - 45 735,00 Kč
Celkem zhotovitel bez DPH : 453 069,00 Kč

Stavebník – přenesená daňová povinnost
Celkem uhrazené DPH 95 144,49 Kč

Inženýrská činnost
Celkem 5 400,00 Kč

Celkové náklady stavby 553 613,49 Kč
4. Zdůvodnění rozdílů
Na základě výběrového řízení veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel s
nabídkovou cenou bez DPH 498 804,00 Kč. V průběhu realizace byla cena
ponížena o odpočet pákových ovladačů horních křídel a navíc bylo doplněno 1
okno v kabinetě.
5. Časový průběh stavby
Zahájení stavby – předání staveniště 14.12.2015
Dokončení stavby 31.12.2015
6. Přejímací řízení bylo zahájeno a ukončeno 31.12.2015.
Odstranění vad a nedodělků, nebránících užívání 21.1.2016
7. Zdroje financování stavby : vlastní zdroje žadatele – provozní prostředky
8. Přílohy (originály uloženy u investora)

Příloha č. 1 : Kopie faktur

DEC – PLAST, spol. s r.o. FA 50110568

DEC – PLAST, spol. s r.o. FA 50110584

Ing. Blažej FA 11/15

Příloha č. 2 : Zápis o předání a převzetí stavby

Příloha č. 3 : Doklady o úhradě– výpisy z bankovních účtů

Doklady o úhradě DPH

V Brně dne 25.ledna 2016

Za investora (stavebníka) :

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc,
příspěvková organizace

Vejrostova 2

635 00 Brno-Bystrc

.....

Mgr. Ivana Shorná
ředitelka

Zpracoval : Ing. Blažej