

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 11512
Číslo smlouvy objednatele: 597/2015
Číslo dodatku č.1 objednatele: 721/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Zouharem – ředitelem SÚS JMK
IČO: 70932581
DIC: CZ 70932581
zapsán v O.R. vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287

Dodavatel: **SAROUTE s.r.o.**
Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
adresa pro doručování: Skální 275, 753 01 Hranice
zastoupený: Ing. Ivanem Hlavoněm, jednatelem
IČO: 26820706
DIC: CZ26820706
zapsán: Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 25807

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX., odst. 1. Smlouvy o dílo ze dne 6.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Dílo bude prováděno podle toho, co umožní povětrnostní podmínky a zbytek bude proveden nejpozději do 30.5.2016.

III.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je stanovena do 30.5.2016. Dřívější plnění je možné.


IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


V Brně dne 29 -10- 2015



zástupce objednatele:


Ing. Jan Zouhar
Ředitel SÚS JMK

Ve Valašském Meziříčí dne



zástupce dodavatele

ing. Ivan Hlavoně
jednatel spol.

 building enterprises
SAROUTE s.r.o.
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 26820706, DIC: CZ26820706

02