

Lawstav, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 160100002

Dodavatel:

Lawstav, s.r.o.
Palánek 373/19a
682 01 Vyškov 1

IČ: 27677109
DIČ: CZ27677109
Telefon: 517333438

Variabilní symbol: 160100002
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: SOD z 1.9.15 ze dne:

Odběratel: IČ: 00386766
DIČ: CZ00386766

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková o
Křetín 12
679 62 Křetín

Číslo účtu: 35-4423440217 0100

Datum vystavení: 02.02.2016
Datum splatnosti: 03.03.2016
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2016
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě smlouvy o dílo ze dne 1.9.2015 vám fakturujeme provedené stavební práce na zakázce: "Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy" dle přiloženého soupisu provedených prací				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	442 095,43	21%	92 840,04	534 935,47
Součet	442 095,43		92 840,04	534 935,47
CELKEM K ÚHRADĚ				534 935,47

Příloha:soupis provedených prací
Soupis provedených prací je nedílnou součástí daňového dokladu.

Vystavil:

Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 51082


Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení dle smlouvy.

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
442 095,43	21%	92 840,04	534 935,47

Převzal: due 16.2.2016
Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Ekonomický a informační systém BOHODA
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Razítko:



Zjišťovací protokol č. 4 - leden 2016: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 4
Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14

Objednatel: IČO :
DIČ :


Zhotovitel: IČO : 27677109
DIČ : CZ27677109

Lawstav, s.r.o.
Palánek 373/19A
68201 Vyškov

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena dle SoD	Fakturace období	Fa minulá období	Zbývá k fakturaci
Stavební objekt		2,00	2 621 600,00	309 595,43	2 156 100,00	155 904,57
SO 01 Byt		2,00	215 000,00	132 500,00	82 500,00	0,00
SO 02 Ubytování		1,00	2 836 600,00	442 095,43	2 238 600,00	155 904,57
Celkem za stavbu						

Rekapitulace DPH	Cena					
Základ pro DPH	0,00					
DPH	0,00					
Základ pro DPH	2 836 600,00			442 095,43	2 238 600,00	155 904,57
DPH	595 686,00			92 840,04	470 106,00	32 739,96
Celkem za stavbu s DPH	3 432 286,00			534 935,48	2 708 706,00	188 644,53



Přehled čerpání a fakturace

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Fakturace za období množství	Fakturace minulé období množství	Fakturace minulé období cena	Fakturace zbyvá množství	Fakturace zbyvá cena
R: 1													
Architektonicko - stavební ceník													
Díl: 1													
Ceník, kapitola													
Poznámka uchazeče													
Zemní práce													
113 10-6 Rozabráni dlažeb, panelů													
1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek													
2 113152111R00 Odsraňování podkladů z kamenných dlaždic													
3 113201111R00 ...Vytření obrub chodníkůvých ležáků													
4 1122201101R00 ...Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3													
5 132201110R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ													
6 139601102R00 ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3													
7 162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m													
8 162701109R00 ...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km													
9 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy													
10 174101102R00 ...Zásyp ruční se zhutněním													
11 18101102R00 ...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním													
12 181300010RAD ...při louštění 150 mm, dovoz omítky ze vzdálenosti 10 000 m													
Díl: 2													
13 274313611R00 Základy a zvláštní zakládání													
14 274351215R00 ...Bezon základových pasů prosít C 16/20													
15 274351216R00 ...Bednění stěn základových pasů - zřízení													
16 310238211R00 ...Bednění stěn základových pasů - odstranění													
Díl: 3													
310 23-9 Zazdívková otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém chlami páleními													
16 310238211R00 ...pro jakoukoliv malou vápenocementovou													
310 23-9 Zazdívková otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zděvu nadzákladovém chlami páleními													
17 310239211R00 ...pro jakoukoliv malou vápenocementovou													
18 317168112R00 ...Překlad keramických ploch 15x71x1250 mm													
19 317234410R00 ...Vyzdívka mezi nosnými chlami páleními na MC													
20 317944311RT2 ...Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu I č.10													
340 23-9 Zazdívková otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách chlami páleními													
21 340239211R00 ...loušťky do 100 mm													
22 340239212R00 ...loušťky nad 100 mm													
342 01 Příčky z desek sádkratonových													
23 34262411RT3 ...rovnná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádkratonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm; KNAUF Praha s.r.o. - Příčka W116													
342 09-1 Úpravy příček pro osazení umývadla													
24 3426263310R00 ...úprava pro osazení zařizovacích předmětů													
25 3426263320R00 ...Úprava sádkratonové příčky pro osazení WC													
342 09-9 přípiaky													
26 342263998RT2 ...za plochy nad 2 do 5 m2													
342 24-1 Příčky z tvárníc pálených													
27 342248140R00 ...loušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zdlných na tenkovrstvou maltu; HELUZ													
342 24-1 Příčky z tvárníc pálených													
28 342248141R00 ...loušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zdlných na tenkovrstvou maltu; HELUZ													
342 66 Těsnění sýku příčky se stávající stěnou													
29 342668111R00 ...PU pěnou													
346 24-438 Pletování ocelových nosníků jednostranně													
30 346244381R00 ...výšky do 200 mm													

622 31-3 Zateplení fasády	20,91610	1 070,00	22 380,23	801-1	RTS	10,91610	11 680,23	10,00000	10 700,00	0,00
66 622311835RT3	... minerální deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní náler a silikonová omítka, 3,2 kg/m ² ; LB Cemix, s.r.o. - Cemix THERM M	m ²								0,00
622 31-5 Zateplení ostění	3,18720	1 100,00	3 505,92	801-1	RTS	3,18720	3 505,92	0,00000	0,00	0,00
67 622311854RT3	...minerální deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní náler a silikonová omítka	m ²							0,00	0,00
68 622432112R00	...Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrná; LB Cemix, s.r.o. - Mozaiková omítka M	m ²				14,69050	6 757,63	0,00000	0,00	0,00
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou	16,61550	140,00	2 326,17	801-1	RTS	16,61550	2 326,17	0,00000	0,00	0,00
69 622481211RT2	...s dodávkou výztužné sítě a stěrčového tmelu	m ²							0,00	0,00
622 90-4 Očištění fasád	26,59590	15,00	398,94	801-1	RTS		0,00	26,59590	398,94	0,00
70 622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m ²							0,00	0,00
71 629451112R00	...Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m				3,57000	249,90	0,00000	0,00	0,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce		55 844,15				0,00		55 844,15	0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého	11,07395	2 900,00	32 114,46	801-1	RTS		0,00	11,07395	32 114,46	0,00
72 631312611R00	...z betonu C 16/20	m ³								0,00
631 31 Doplnění mazanin betonem prostým	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-4	RTS		0,00	1,00000	3 000,00	0,00
73 631312141R00	...v dosavadních mazaninách	m ³								0,00
631 31-915 Připílek za přehlazení povrchu	11,07395	350,00	3 875,88	801-1	RTS		0,00	11,07395	3 875,88	0,00
74 631319151R00	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m ³								0,00
631 31-917 Příplek za stržení povrchu	11,07395	150,00	1 661,09	801-1	RTS		0,00	11,07395	1 661,09	0,00
75 631319171R00	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m ³								0,00
631 36 Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů	0,63303	24 000,00	15 192,72	801-1	RTS		0,00	0,63303	15 192,72	0,00
76 631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t					0,00		24 593,60	0,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání		24 593,60					4,00000	1 160,00	0,00
77 91900-V01	Vybourání stávajícího odvodňovacího žlabu vč podkladních vrstev betonu, manipulace, odvoz a likvidace sutí	m								0,00
78 91900-V02	Vybourání stávajících nášlapných vrstev linclea včetně podkladní OSB desky - 1 np, odvoz a likvidace sutí v oddíle D96	m ²						181,67000	9 991,85	0,00
79 91900-V03	Očištění podkladu po odbourání vrstev podlahy, příprava pro nové sklady	m ²						181,67000	4 541,75	0,00
80 91900-V04	Sřazení přípomocí fmešel - zahazování drážek a prostupů do líce zdiva	sada						1,00000	8 000,00	0,00
81 91900-V05	Vybourání soklu sprchové vaničky odvoz a likvidace	ks						1,00000	900,00	0,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci		9 229,50						9 229,50	0,00
916 5 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového	29,30000	190,00	5 567,00	822-1	RTS		0,00	29,30000	5 567,00	0,00
82 916561111RT4	916 51 včetně dodávky obrubníků	m								0,00
918 10 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby	1,83125	2 000,00	3 662,50	822-1	RTS		0,00	1,83125	3 662,50	0,00
83 918101111R00	...z betonu prostého C 12/15	m ³								0,00
Díl: 94	Lešení a stavební výťahy		7 161,04					67,08500	3 689,68	0,00
84 941955001R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m ²						35,89200	2 871,36	0,00
85 941955002R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m ²						4,00000	600,00	0,00
86 941955102R00	...ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m ²							12 000,00	0,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		16 089,80					4 089,80		0,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů	185,90000	22,00	4 089,80	801-1	RTS	185,90000	4 089,80		0,00	0,00
87 952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m ²						1,00000	5 000,00	0,00
88 00950_V01	Stavební přípomocce fmešel - zahazování drážek a prostupů do líce zdiva	sada						1,00000	7 000,00	0,00
89 00951_V01	Požární řešení prostupů,atest	sada								0,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí		53 329,02				0,00		53 329,02	0,00
90 961065711R00	Bourání zábradlí dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m	m					0,00	3,41500	273,20	0,00
91 962031132R00	...Bourání příček chlebných tl. 10 cm	m ²					0,00	26,02000	1 951,50	0,00
92 962031133R00	...Bourání příček chlebných tl. 15 cm	m ²					0,00	15,21000	1 368,90	0,00
963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů	1,25000	130,00	162,50	801-3	RTS		0,00	1,25000	162,50	0,00
93 963042819R00	...zhotovených na místě	m								0,00
964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů	0,22950	3 000,00	688,50	801-3	RTS		0,00	0,22950	688,50	0,00
94 964011211R00	...Vybourání žB překladů přefa dl. 3 m, 50 kg/m	m ³								0,00

133	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavený; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm; KVK Parabit, a.s. - ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	254,55365	120,00	30 546,44	SPCM	RTS		0,00	254,55365	30 546,44	0,00000	0,00
134	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavený; mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm; KVK Parabit, a.s. - SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	254,55365	115,00	29 273,67	SPCM	RTS		0,00	254,55365	29 273,67	0,00000	0,00
135	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě		%	1,00000	1 034,00	1 034,00	800-711	RTS		0,00	1,00000	1 034,00	0,00000	0,00
Díl: 713		...svleje do 6 m				31 378,28				0,00		31 378,27	0,00	0,00
136	71312111RT1	...izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	34,75000	18,00	625,50	800-713	RTS		0,00	34,75000	625,50	0,00000	0,00
137	71313113IR00	...izolace tepelná sítěn lepením	m2	45,02550	125,00	5 628,19	800-713	RTS		0,00	45,02550	5 628,19	0,00000	0,00
138	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	34,75000	21,00	729,75	800-713	RTS		0,00	34,75000	729,75	0,00000	0,00
139	71319122IR00	...izolace tepelná podlah obložení sítěn pásy 100 mm	m	210,60000	10,00	2 106,00	800-713	RTS		0,00	210,60000	2 106,00	0,00000	0,00
140	28375327R	Pásek dilatační okrajový Izopest š. 80 mm tl. 5 mm	m3	231,66000	9,00	2 084,94	SPCM	RTS		0,00	231,66000	2 084,94	0,00000	0,00
141	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS; BASF - Styrodur 2800 C	m3	6,61875	2 600,00	17 208,75	SPCM	RTS		0,00	6,61875	17 208,75	0,00000	0,00
142	28375767R	Deska polystyren samozhášivý EPS 100 Z; Styrotrade, a.s. - EPS 100 Z	m3	1,78963	1 500,00	2 684,45	SPCM	RTS		0,00	1,78963	2 684,45	0,00000	0,00
143	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné		%	1,00000	310,70	310,70	800-713	RTS		0,00	1,00000	310,70	0,00000	0,00
Díl: 725		...v objektech výšky do 6 m				500,00				0,00		500,00	0,00	0,00
725	29 Demontáž zařízení přednětí													
144	725290010RA0	...klozelu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	150,00	300,00	AP-PSV	RTS		0,00	2,00000	300,00	0,00000	0,00
145	725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	100,00	200,00	AP-PSV	RTS		0,00	2,00000	200,00	0,00000	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 085,40				0,00		1 085,40	0,00	0,00
146	76223181R00	...Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice	m	18,09000	60,00	1 085,40	800-762	RTS		0,00	18,09000	1 085,40	0,00000	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 293,50				11 044,00		249,50	0,00	0,00
147	764410850R00	...Demontáž oplechování parapetů r.s od 100 do 330 mm	m	4,38000	25,00	109,50	800-764	RTS		0,00	4,38000	109,50	0,00000	0,00
764	21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí													
148	764454902R00	...trub kühových , o průměru 120 mm	m	7,00000	20,00	140,00	800-764	RTS		0,00	7,00000	140,00	0,00000	0,00
149	K/01	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	10,10000	190,00	1 919,00		Vlastní	10,10000	1 919,00		0,00	0,00000	0,00
150	K/02	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	7,06000	190,00	1 341,40		Vlastní	7,06000	1 341,40		0,00	0,00000	0,00
151	K/02b	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	5,56000	190,00	1 056,40		Vlastní	5,56000	1 056,40		0,00	0,00000	0,00
152	K/02c	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	1,36000	190,00	258,40		Vlastní	1,36000	258,40		0,00	0,00000	0,00
153	K/02d	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	7,52000	190,00	1 428,80		Vlastní	7,52000	1 428,80		0,00	0,00000	0,00
154	K/21	Dešťový svod d=150mm Pz plech, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	4,50000	560,00	2 520,00		Vlastní	4,50000	2 520,00		0,00	0,00000	0,00
155	K/22	Dešťový svod d=150mm Pz plech, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	4,50000	560,00	2 520,00		Vlastní	4,50000	2 520,00		0,00	0,00000	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				414 076,50				100 500,00		293 670,00	19 906,50	0,00
156	766421821R00	...Demontáž obložení stropů palubkami	m2	34,75000	90,00	3 127,50	800-766	RTS		0,00	34,75000	3 127,50	0,00000	0,00
157	766421822R00	...Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	34,75000	30,00	1 042,50	800-766	RTS		0,00	34,75000	1 042,50	0,00000	0,00
158	766001	Kuchyňská linka - dodávka, montáž, přesun	m	2,88500	6 900,00	19 906,50		Vlastní		0,00		0,00	2 88500	19 906,50
159	PO1/P	Dveřní sestava EURO 1095/2875 EW30-C DP3 - dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken dveří apoz výrobků 1.1-20; HASIL a.s. - Dřevěné dveře a stěny exteriérové, profilače 78	ks	1,00000	43 000,00	43 000,00		Vlastní		0,00	1,00000	43 000,00	0,00000	0,00
160	PO2	Hadcový systém vč skříňky,prosklená nerezová dvířka 650/650 - dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - HSV5 DN25/20m	ks	1,00000	7 400,00	7 400,00		Vlastní		0,00	1,00000	7 400,00	0,00000	0,00
161	PO3	PHP min 21A,revize- dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - PHP - F9	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní	1,00000	800,00		0,00	0,00000	0,00
162	PO4	PHP min 55A,revize- dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - PHP GP - 6X ABC	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	1,00000	1 500,00		0,00	0,00000	0,00
163	PO5	ALBECO spol. s r.o. - SHP-5 CO2 ReAI STYEN3	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	1,00000	1 200,00		0,00	0,00000	0,00
164	TD/1L	Dveřní sestava EURO 1250/2400 - dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné vchodové dveře 78	ks	2,00000	28 500,00	57 000,00		Vlastní		0,00	2,00000	57 000,00	0,00000	0,00
165	TD/2L	Dveřní křídlo plné HPL lamino 800/1970,ocelová zřuběn vč nátlaku, kování,práh dřevěný - dod-mnz-přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apoz výrobků 1.1-20; GERBRICH s.r.o. - křídlo Standard A1 (L1)	ks	2,00000	4 550,00	9 100,00		Vlastní	2,00000	9 100,00		0,00	0,00000	0,00

197	775002-V02	Podlahy z přírodního linolea tl.3mm do lepidla-schody - soklik řezaný na ištu plast.nivelace - dodávka.mtz,pfes, dodávka vlny v ceně nákupu,profz v ceně, Armstrong - Marmorette LPX 3,2 mm	m2	10,63800	1 100,00	11 701,80	Vlastní		0,00	0,00	10,63800	11 701,80
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				34 129,60			0,00		34 129,60	0,00
198	777553010R00	...penetrace savého podkladu podlah disperzi; Uzin Utz AG - UZIN PE 360 NEW	m2	146,92000	25,00	3 673,00	RTS	146,92000	0,00	146,92000	0,00000	0,00
199	777553210R00	...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm; Uzin Utz AG - UZIN PE 360 NEW	m2	146,92000	125,00	18 365,00	RTS	146,92000	0,00	146,92000	0,00000	0,00
200	777553219R00	...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	146,92000	80,00	11 753,60	RTS	146,92000	0,00	146,92000	0,00000	0,00
998	77-7 Přesun hmot	pro podlahy syntetické							0,00	1,00000	338,00	0,00
201	998777201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	338,00	338,00	RTS		0,00	0,00	43 035,72	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				43 035,72			0,00		43 035,72	0,00
202	78101210R00	...Penetrace podkladu pod obklady	m2	73,12225	16,00	1 169,96	RTS	73,12225	0,00	73,12225	0,00000	0,00
781	32 Obkládání parapetů								0,00	4,80000	576,00	0,00
203	781320111R00	...šířky do 150 mm	m	4,80000	120,00	576,00	RTS	4,80000	0,00	4,80000	0,00000	0,00
204	781415014RT1	...Montáž obkladů stěn, porovin, ... do tmele, 20x10 cm, weber for profiflex (lep), weber color comfort (sp)	m2	73,12225	290,00	21 205,45	RTS	73,12225	0,00	73,12225	0,00000	0,00
205	781419706R00	...Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	73,12225	10,00	731,22	RTS	73,12225	0,00	73,12225	0,00000	0,00
206	781419711R00	...Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	9,65375	20,00	193,08	RTS	9,65375	0,00	9,65375	0,00000	0,00
207	781429701R00	...Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	6,59000	30,00	197,70	RTS	6,59000	0,00	6,59000	0,00000	0,00
208	781497111RS1	...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	33,15000	125,00	4 143,75	RTS	33,15000	0,00	33,15000	0,00000	0,00
209	781497121RS1	...eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	4,80000	125,00	600,00	RTS	4,80000	0,00	4,80000	0,00000	0,00
210	5970002	Obklad keramický - dodávka: LASSELSBERGER s.r.o. - Margareta White 25x25 cm	m2	77,53436	176,00	13 646,05	Vlastní	77,53436	0,00	77,53436	0,00000	0,00
998	78 Přesun hmot	pro obklady keramické							0,00	1,90839	572,52	0,00
211	998781101R00	...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,90839	300,00	572,52	RTS	1,90839	0,00	1,90839	0,00000	0,00
Díl:	784	Malby				37 753,71			0,00		37 753,71	0,00
212	784402801R00	...Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	587,84918	16,00	9 405,59	RTS	587,84918	0,00	587,84918	0,00000	0,00
213	7844111701R00	...Penetrace podkladu náterem sádkokarton 1x	m2	62,27500	8,00	498,20	RTS	62,27500	0,00	62,27500	0,00000	0,00
214	784419201R00	...Penetrace podkladu hloubková 1x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Hloubková penetrace	m2	731,75213	9,00	6 585,77	RTS	731,75213	0,00	731,75213	0,00000	0,00
215	784115712R00	...Malba sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	62,27500	24,00	1 494,60	RTS	62,27500	0,00	62,27500	0,00000	0,00
216	784195212R00	...Malba tekutá bílá, 2 x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	731,75213	23,00	16 830,30	RTS	731,75213	0,00	731,75213	0,00000	0,00
217	784498911R00	...Vyhazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	117,56984	25,00	2 939,25	RTS	117,56984	0,00	117,56984	0,00000	0,00
Díl:	999	Výpis skladeb				0,00						
218	00999_01	Výpis skladeb podlah - výměry	m2	277,88000		0,00	Vlastní		0,00		58 305,65	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vyloupaných hmot				58 305,64			0,00		58 305,65	0,00
219	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	87,94215	165,00	14 510,45	RTS	87,94215	0,00	87,94215	0,00000	0,00
220	979081111R00	...Odvoz suti a vyloupaných hmot na skládku do 1 km	t	87,94215	220,00	19 347,27	RTS	87,94215	0,00	87,94215	0,00000	0,00
221	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 231,19012	8,00	9 849,52	RTS	1 231,19012	0,00	1 231,19012	0,00000	0,00
222	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	87,94215	130,00	11 432,48	RTS	87,94215	0,00	87,94215	0,00000	0,00
223	979082121R00	...Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m	t	175,88430	18,00	3 165,92	RTS	175,88430	0,00	175,88430	0,00000	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 500,00			3 000,00		18 500,00	0,00
224	005121 R	Zařízení stavení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS	1,00000	0,00	1,00000	0,00000	0,00
225	005121020R	Provoz zařízení stavení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS	1,00000	0,00	1,00000	0,00000	0,00
226	005121030R	Odstranění zařízení stavení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS	1,00000	0,00	1,00000	0,00000	0,00
227	005122 R	Provoz vily	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS	1,00000	0,00	1,00000	0,00000	0,00

Soupis provedených prací č. 4 - leden 2016

S: 4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14
O: SO 01	Byt
R: 2	Technická zařízení budov

Přehled čerpání a fakturace									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava	Fakturace za období množství	Fakturace minulá období množství	Fakturace minulá období cena	Fakturace zbývá množství	Fakturace zbývá cena
	Cenik: kapitola	Poznámka uchazeče											
Díl: 720		Zdravotnická instalace				334 000,00		Vlastní	33 400,00		300 600,00		0,00
1 720001		ZTI, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	334 000,00	334 000,00			0,10000	0,90000	300 600,00	0,00000	0,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				572 000,00		Vlastní	0,00	1,00000	572 000,00	0,00000	0,00
2 730001		UT, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	572 000,00	572 000,00					572 000,00	0,00000	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				107 000,00		Vlastní	10 700,00	0,10000	96 300,00	0,00000	0,00
3 210001		Elektroninstalace, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	107 000,00	107 000,00					96 300,00	0,00000	0,00
									44 100,00		968 900,00		0,00


Lawstav s.r.o.
 Palánek 373/19A, Vyškov, PSČ 682 01
 IČ: 276 77 109, DIČ: CZ27677109
 Tel./fax: 5420 443 433

