

Lawstav, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 160100004

Dodavatel:

Lawstav, s.r.o.
Palánek 373/19a
682 01 Vyškov 1

IČ: 27677109
DIČ: CZ27677109
Telefon: 517333438

Variabilní symbol:

160100004

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: SOD z 1.9.15

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00386766

DIČ:

CZ00386766

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková o
Křetin 12
679 62 Křetin

Číslo účtu:

35-4423440217 0100

Datum vystavení:

10.02.2016

Datum splatnosti:

11.03.2016

Datum uskutečnění plnění:

10.02.2016

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Na základě smlouvy o dílo ze dne 1.9.2015 vám fakturujeme provedené stavební práce na zakázce:
"Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy" dle přiloženého soupisu provedených prací

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
155 904,57	21%	32 739,96	188 644,53

Součet

155 904,57

32 739,96

188 644,53

CELKEM K ÚHRADĚ

188 644,53

Příloha:soupis provedených prací
Soupis provedených prací je nedílnou součástí daňového dokladu.

Vystavil:

Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 51082

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení dle smlouvy.

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
155 904,57	21%	32 739,96	188 644,53

Převzal:

16.2.2016

Razítko:

Lawstav
s.r.o.
Palánek 373/19a, Vyškov, PSČ 682 01
IČ: 276 77 109, DIČ: CZ276 77 109
Tel./fax: +420 517 333 438

Ekonomický a informační systém POHODA

tel.: 516 470 723, 516 470 447

Zjišťovací protokol č. 5 - únor 2016: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - závěr

Stavba : 4
Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14

Objednatel: IČO :
DIČ :

Zhotovitel: Lawstav, s.r.o.
Palánek 373/19A
68201 Vyškov IČO : 27677109
DIČ : CZ27677109

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena dle SoD	Fakturační období	Fa minulá období	Zbývá k fakturaci
Stavební objekt						
SO 01 Byt		2,00	2 621 600,00	155 904,57	2 465 695,43	0,00
SO 02 Ubytování		2,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
Celkem za stavbu		1,00	2 836 600,00	155 904,57	2 680 695,43	0,00

	Cena		
Rekapitulace DPH	0,00		
Základ pro DPH	0,00		
DPH		155 904,57	2 680 695,43
Základ pro DPH	2 836 600,00	32 739,96	562 946,04
DPH	595 686,00		
Celkem za stavbu s DPH	3 432 286,00	188 644,53	3 243 641,47

Lawstav s.r.o.
Palánek 373/19A, Vyškov, PSČ 682 01
IČ: 276 77 109, DIČ: CZ27677109
Tel./fax: +420 547 333 499

Soupis provedených prací č. 5 - únor 2016 - závěr

Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14

Byt

Architektonicko - stavební řešení

Přehled čerpání a fakturace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Fakturace za období množství	Fakturace minulé období množství	Fakturace minulé období cena	Fakturace zbyvá množství	Fakturace zbyvá cena
Díl:	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				57 250,95			0,00		57 250,95		0,00
1	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů											
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	47,23500	32,00	1 511,52	822-1	RTS		47,23500	1 511,52	0,00000	0,00
2	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	0,44940	250,00	112,35	800-2	RTS		0,44940	112,35	0,00000	0,00
3	113201111R00	...Vyrhání obrub chodníkůvých ležalých	m	7,49000	60,00	449,40	822-1	RTS		7,49000	449,40	0,00000	0,00
4	122201101R00	...Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	25,78980	125,00	3 223,73	800-1	RTS		25,78980	3 223,73	0,00000	0,00
5	132201101R00	...Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,26225	500,00	631,13	800-1	RTS		1,26225	631,13	0,00000	0,00
6	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,96580	950,00	19 917,51	800-1	RTS		20,96580	19 917,51	0,00000	0,00
7	162701105R00	...Vodorovné přemíslení výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,56080	240,00	7 574,59	800-1	RTS		31,56080	7 574,59	0,00000	0,00
8	162701109R00	...Příplatek k vod. přemíslení hor.1-4 za další 1 km	m3	157,80400	15,00	2 367,06	800-1	RTS		157,80400	2 367,06	0,00000	0,00
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	40,83528	220,00	8 983,76	823-1	RTS		40,83528	8 983,76	0,00000	0,00
10	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním	m3	16,45705	250,00	4 114,26	800-1	RTS		16,45705	4 114,26	0,00000	0,00
11	181101102R00	...Úprava plně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	143,12000	12,00	1 717,44	800-1	RTS		143,12000	1 717,44	0,00000	0,00
12	181300010RAD	181 30 Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a oseř travou	m2	51,14000	130,00	6 648,20	AP-HSV	RTS		51,14000	6 648,20	0,00000	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 153,05			0,00		4 153,05		0,00
13	274313611R00	...Beton základových pasů prosý C 16/20	m3	1,51470	2 500,00	3 786,75	801-1	RTS		1,51470	3 786,75	0,00000	0,00
14	274351215R00	...Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,22100	250,00	305,25	801-1	RTS		1,22100	305,25	0,00000	0,00
15	274351216R00	...Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,22100	50,00	61,05	801-1	RTS		1,22100	61,05	0,00000	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				132 300,26			0,00		132 300,25		0,00
16	310238211R00	310 23-8 Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým chliami pálenými	m3	0,71763	3 900,00	2 798,76	801-4	RTS		0,71763	2 798,76	0,00000	0,00
17	310239211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	3,11400	3 600,00	11 210,40	801-4	RTS		3,11400	11 210,40	0,00000	0,00
18	317168112R00	...Překlad keramických ploch 115x71x1250 mm	kus	4,00000	255,00	1 020,00	801-1	RTS		4,00000	1 020,00	0,00000	0,00
19	317234410R00	...Vyzdívka mezi nosníky chliami pálenými na MC	m3	0,82105	4 250,00	3 489,46	801-4	RTS		0,82105	3 489,46	0,00000	0,00
20	317944311RT2	...Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,43655	27 000,00	11 786,85	801-4	RTS		0,43655	11 786,85	0,00000	0,00
21	340239211R00	340 23-9 Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách chliami pálenými	m2	1,89000	380,00	718,20	801-4	RTS		1,89000	718,20	0,00000	0,00
22	340239212R00	...tloušťky do 100 mm	m2	3,78000	580,00	2 192,40	801-4	RTS		3,78000	2 192,40	0,00000	0,00
23	342262411RT3	342 01 Příčky z desek sádkartonových	m2	3,70500	1 250,00	4 631,25	801-1	RTS		3,70500	4 631,25	0,00000	0,00
24	342263310R00	...rovně nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádkartonových desek 12,5 mm, impregnované,	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	801-1	RTS		2,00000	2 800,00	0,00000	0,00
25	342263320R00	...tloušťka izolace 50 mm; KNAUF Praha s.r.o. - Příčka W116	kus	6,00000	2 300,00	13 800,00	801-1	RTS		6,00000	13 800,00	0,00000	0,00
26	342263998RT2	...Úprava pro osazení umývadla	m2	3,70500	50,00	185,25	801-1	RTS		3,70500	185,25	0,00000	0,00
27	342248140R00	342 09-9 příplatky	m2	17,21700	390,00	6 714,63	801-1	RTS		17,21700	6 714,63	0,00000	0,00
28	342248141R00	342 24-1 Příčky z tvárnice pálených	m2	55,60000	500,00	27 800,00	801-1	RTS		55,60000	27 800,00	0,00000	0,00
29	342668111R00	342 24-1 Příčky z tvárnice pálených	m	48,00000	45,00	2 160,00	801-4	RTS		48,00000	2 160,00	0,00000	0,00
30	346244381R00	342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou	m2	2,93700	480,00	1 409,76	801-1	RTS		2,93700	1 409,76	0,00000	0,00

[illegible]

133	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm; KVK Parabit, a.s. - ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	254,55365	120,00	30 546,44	SPCM	RTS	0,00	254,55365	30 546,44	0,00000	0,00
134	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm; KVK Parabit, a.s. - SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	254,55365	115,00	29 273,67	SPCM	RTS	0,00	254,55365	29 273,67	0,00000	0,00
135	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě	...světle do 6 m	%	1,00000	1 034,00	1 034,00	800-711	RTS	0,00	1,00000	1 034,00	0,00000	0,00
Díl: 71/3	136 71312111RT1	Izolace tepelná	m2	34,75000	18,00	625,50	800-713	RTS	0,00	34,75000	625,50	0,00000	0,00
137	7131311131R00	...izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	45,02550	125,00	5 628,19	800-713	RTS	0,00	45,02550	5 628,19	0,00000	0,00
138	7131311100RT9	...izolace tepelná stěn lepením	m2	34,75000	21,00	729,75	800-713	RTS	0,00	34,75000	729,75	0,00000	0,00
139	71313191221R00	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m	210,60000	10,00	2 106,00	800-713	RTS	0,00	210,60000	2 106,00	0,00000	0,00
140	28375327R	...izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	231,66000	9,00	2 084,94	SPCM	RTS	0,00	231,66000	2 084,94	0,00000	0,00
141	28375460R	Pásek dilatační okrajový Izostep š. 80 mm tl. 5 mm	m3	6,61875	2 600,00	17 208,75	SPCM	RTS	0,00	6,61875	17 208,75	0,00000	0,00
142	28375767R	Polystyren extrudovaný XPS; BASF - Styrodur 2800 C	m3	1,78963	1 500,00	2 684,45	SPCM	RTS	0,00	1,78963	2 684,45	0,00000	0,00
143	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	310,70	310,70	800-713	RTS	0,00	1,00000	310,70	0,00000	0,00
Díl: 72/5	144 725290010RA0	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
145	725290020RA0	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
Díl: 76/2	146 762231811R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
Díl: 76/4	147 764410850R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
148	764410850R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
149	K01	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
150	K02	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
151	K02b	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
152	K02c	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
153	K02d	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
154	K/21	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
155	K/22	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
Díl: 76/6	156 766421821R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
157	766421822R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
158	766001	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
159	PO1P	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
160	PO2	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
161	PO3	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
162	PO4	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
163	PO5	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
164	TD1/L	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00
165	TD2/L	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	500,00	500,00		RTS	0,00	1,00000	500,00	0,00000	0,00

197	775002-V02	Podlahy z přírodního linolea tl.3mm do lepidla-schody - soklik řezaný na šířku plast,nivelace - dodávka,miz,přes, dodávka vinyl v ceně nákupu,proféz v ceně: Armstrong - Marmorette LPX 3,2 mm	m2	10,63800	1 100,00	11 701,80	Vlastní	10,63800	11 701,80	0,00	0,00000	0,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				34 129,60				34 129,60		0,00
198	777553010R00	...penetrace savého podkladu podlahy disperzi: Uzin Utz AG - UZIN PE 360 NEW	m2	146,92000	25,00	3 673,00	RTS	146,92000	3 673,00	0,00	0,00000	0,00
199	777553210R00	...vyrovnaní podlahy samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm; Uzin Utz AG - UZIN PE 360 NEW	m2	146,92000	125,00	18 365,00	RTS	146,92000	18 365,00	0,00	0,00000	0,00
200	777553219R00	...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlahy samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	146,92000	80,00	11 753,60	RTS	146,92000	11 753,60	0,00	0,00000	0,00
998	77-7 Přesun hmot	pro podlahy syntetické				338,00	RTS		338,00	0,00	0,00000	0,00
201	998777201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	338,00	43 035,72	RTS		43 035,72	0,00	0,00000	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				1 169,96	RTS		1 169,96	0,00	0,00000	0,00
202	781101210R00	...Penetrace podkladu pod obklady	m2	73,12225	16,00	1 169,96	RTS	73,12225	1 169,96	0,00	0,00000	0,00
781	32 Obkládání parapetů					576,00	RTS		576,00	0,00	0,00000	0,00
203	781320111R00	...šířky do 150 mm	m	4,80000	120,00	576,00	RTS	4,80000	576,00	0,00	0,00000	0,00
204	781415014RT1	...Montáž obkladů stěn, porovin,, do tmele, 20x10 cm, weber.for profflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	73,12225	290,00	21 205,45	RTS	73,12225	21 205,45	0,00	0,00000	0,00
205	781419706R00	...Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	73,12225	10,00	731,22	RTS	73,12225	731,22	0,00	0,00000	0,00
206	781419711R00	...Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	9,65375	20,00	193,08	RTS	9,65375	193,08	0,00	0,00000	0,00
207	781429701R00	...Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	6,59000	30,00	197,70	RTS	6,59000	197,70	0,00	0,00000	0,00
208	781497111RS1	...leštění hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	33,15000	125,00	4 143,75	RTS	33,15000	4 143,75	0,00	0,00000	0,00
209	781497121RS1	...eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	4,80000	125,00	600,00	RTS	4,80000	600,00	0,00	0,00000	0,00
210	5970002	Obklad keramický - dodávka: LASSELBERGER s.r.o. - Margareta White 25x25 cm	m2	77,53436	176,00	13 646,05	Vlastní		13 646,05	0,00	0,00000	0,00
998	78 Přesun hmot	pro obklady keramické				572,52	RTS		572,52	0,00	0,00000	0,00
211	998781101R00	...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,90839	300,00	572,52	RTS		572,52	0,00	0,00000	0,00
Díl:	784	Malby				37 753,71			37 753,71	0,00	0,00000	0,00
212	784402801R00	...Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	587,84918	16,00	9 405,59	RTS	587,84918	9 405,59	0,00	0,00000	0,00
213	784111701R00	...Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	62,27500	8,00	498,20	RTS	62,27500	498,20	0,00	0,00000	0,00
214	784191201R00	...Penetrace podkladu hloubková 1x, PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Hloubková penetrace	m2	731,75213	9,00	6 585,77	RTS	731,75213	6 585,77	0,00	0,00000	0,00
215	784115712R00	...Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	62,27500	24,00	1 494,60	RTS	62,27500	1 494,60	0,00	0,00000	0,00
216	784195212R00	...Malba tekutá bílá, 2 x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	731,75213	23,00	16 830,30	RTS	731,75213	16 830,30	0,00	0,00000	0,00
217	784498911R00	...Vyhazování malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	117,56984	25,00	2 939,25	RTS	117,56984	2 939,25	0,00	0,00000	0,00
Díl:	999	Výpis skladeb				0,00						
218	00999_01	Výpis skladeb podlah - výměry	m2	277,88000		0,00	Vlastní					0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				58 305,64			58 305,64	0,00	0,00000	0,00
219	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	87,94215	165,00	14 510,45	RTS	87,94215	14 510,45	0,00	0,00000	0,00
220	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	87,94215	220,00	19 347,27	RTS	87,94215	19 347,27	0,00	0,00000	0,00
221	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 231,19012	8,00	9 849,52	RTS	1 231,19012	9 849,52	0,00	0,00000	0,00
222	979082111R00	...Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	87,94215	130,00	11 432,48	RTS	87,94215	11 432,48	0,00	0,00000	0,00
223	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	175,88430	18,00	3 165,92	RTS	175,88430	3 165,92	0,00	0,00000	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 500,00			21 500,00	0,00	0,00000	0,00
224	005121 R	Zřízení staveníště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS	1,00000	12 000,00	0,00	0,00000	0,00
225	005121020R	Provoz zařízení staveníště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS	1,00000	2 500,00	0,00	0,00000	0,00
226	005121030R	Odstranění zařízení staveníště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS	1,00000	3 000,00	0,00	0,00000	0,00
227	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS	1,00000	4 000,00	0,00	0,00000	0,00


Soupis provedených prací č. 5 - únor 2016 - závěr

S:	4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14
O:	S0 01	Byt
R:	2	Technická zařízení budov

Přehled čerpání a fakturace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava	Fakturace za období množství	Fakturace za období cena	Fakturace minulé období množství	Fakturace minulé období cena	Fakturace zbýva množství	Fakturace zbýva cena
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče												
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				334 000,00		Vlastní				334 000,00		0,00
1720001		ZTI, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		334 000,00							0,00000	0,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				572 000,00		Vlastní				572 000,00		0,00
2730001		ÚT, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		572 000,00							0,00000	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				107 000,00		Vlastní				107 000,00		0,00
3210001		Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		107 000,00							0,00000	0,00
										0,00	0,00	1 013 000,00		0,00

0,00 1 013 000,00 0,00



Soupis provedených prací č. 5 - únor 2016 - závěr

Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14

S: 4

O: SO 02

R: 1

Přehled čerpání a fakturace

S:	4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14
O:	SO 02	Ubytování
R:	1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Fakturační za období množství	Fakturační minulé období množství	Fakturační minulé období cena	Fakturační zbylá množství	Fakturační zbylá cena
Díl: 3	1342248141R00	Poznámková uchažeče Svislé a kompenční konstrukce ...Příčky keramické z bloků na MVC, tl. 115 mm; HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. - HELUZ 11,5 broušená	m2	8,52500	500,00	4 262,50	801-1	RTS	0,00	8,52500	4 262,50	0,00000	0,00
Díl: 61	2612409991R00	Upravy povrchů vnitřní ...Začištění omítek kolem oken, dveří, apod.	m	6,00000	30,00	180,00	801-4	RTS	0,00	6,00000	180,00	0,00000	0,00
3	612473182R00	...Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	17,05000	230,00	3 921,50	801-1	RTS	0,00	17,05000	3 921,50	0,00000	0,00
612	48-12	Vyztužení vnitřních stěn skotextilní síťovinou											
4	612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového imelu	m2	3,56400	140,00	498,96	801-1	RTS	0,00	3,56400	498,96	0,00000	0,00
Díl: 62	622 42-11	Upravy povrchů vnější ...s hladké, složitost 1+2	m2	3,56400	210,00	748,44	801-1	RTS	0,00	3,56400	748,44	0,00000	0,00
5	622421131R00	622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví	m2	3,56400	460,00	1 639,44	801-1	RTS	0,00	3,56400	1 639,44	0,00000	0,00
6	622432112R00	...dekorativní střednězrné, akrylátové, LB Cemix, s.r.o. - Mozaiková omítka M	m	18,21500	70,00	1 275,05	801-4	RTS	0,00	18,21500	1 275,05	0,00000	0,00
7	629451112R00	...Výrovnávací vrstva MC sítky do 30 cm	m3	4,82800	5 000,00	24 140,00	801-1	RTS	0,00	4,82800	24 140,00	0,00000	0,00
Díl: 63	8631343721R00	Podlahy a podlahové konstrukce ...Mazanina z betonu perlitového C-15 tl. 12 cm	m2	48,28000	16,00	772,48	801-1	RTS	0,00	48,28000	772,48	0,00000	0,00
Díl: 95	9192301411R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ...Vyčištění ostatních objektů	m2	1,82750	300,00	548,25	801-1	Vlastní	0,00	1,82750	548,25	0,00000	0,00
10	91900-V01	Demontáž odvoz a likvidace okenních žaluzií horizontálních	m2	11 207,19					0,00		11 207,19		0,00
Díl: 96	919065711R00	Bourání konstrukcí Bourání zábradlí dřevěného vztl. sloupků do 2,5 m	m	0,93000	80,00	74,40	821-1	RTS	0,00	0,93000	74,40	0,00000	0,00
12	963042819R00	...Bourání schodišťových slupků betonových	m	2,50000	130,00	325,00	801-3	RTS	0,00	2,50000	325,00	0,00000	0,00
965	04	Bourání podkladů pod dlažby nebo lých celistvých dlažeb a mazanin	m3	4,82800	1 500,00	7 242,00	801-3	RTS	0,00	4,82800	7 242,00	0,00000	0,00
13	965042131RT2	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m2	48,28000	68,00	3 283,04	801-3	RTS	0,00	48,28000	3 283,04	0,00000	0,00
14	965081813RT1	...Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové	kus	1,00000	15,00	15,00	801-3	RTS	0,00	1,00000	15,00	0,00000	0,00
15	968061125R00	...Vyřešení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	m2	1,78500	150,00	267,75	801-3	RTS	0,00	1,78500	267,75	0,00000	0,00
16	968062455R00	...Vypouštění dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,78500	150,00	267,75	801-3	RTS	0,00	1,78500	267,75	0,00000	0,00
Díl: 97	970241250R00	Prorážení otvorů ...řezání prostého betonu, hloubka řezu 250 mm	m	0,80000	300,00	240,00	801-3	RTS	0,00	0,80000	240,00	0,00000	0,00
971	04-2	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech	kus	1,00000	900,00	900,00	801-3	RTS	0,00	1,00000	900,00	0,00000	0,00
18	971042451R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	m	6,50000	40,00	260,00	801-3	RTS	0,00	6,50000	260,00	0,00000	0,00
19	976061111R00	...Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m2	3,56400	60,00	213,84	801-3	RTS	0,00	3,56400	213,84	0,00000	0,00
978	01	Oluštění omítek vápenných nebo vápenocementových							0,00				
20	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	t	7,47955	150,00	1 121,93	801-4	RTS	0,00	7,47955	1 121,93	0,00000	0,00
Díl: 99	21999281105R00	Slaveništní přesun hmot ...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m							0,00				
Díl: 712	22742341559RT1	Živěné krytiny ...Povlaková krytina střešních do 10°, NAIIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	59,01250	85,00	5 016,06	800-711	RTS	0,00	59,01250	5 016,06	0,00000	0,00
23	712372111RS1	...Krytina střešních do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	48,28000	320,00	15 449,60	800-711	RTS	0,00	48,28000	15 449,60	0,00000	0,00
24	712391171R00	...Povlaková krytina střešních do 10°, podklad. textilie	m2	59,01250	22,00	1 298,28	800-711	RTS	0,00	59,01250	1 298,28	0,00000	0,00
25	712871801R00	...Samostatné vyjádření izolace, fólii PVC, polož. volně	m2	10,73325	250,00	2 683,31	800-711	RTS	0,00	10,73325	2 683,31	0,00000	0,00
26	00712_V01	XPS tl.30mm svíse na atiku bez PÚ - podklad pro svislé vyjádření střešní fólie, dodávka a montáž,přesun	m2	10,73325	280,00	3 005,31		Vlastní	0,00	10,73325	3 005,31	0,00000	0,00

58	TO18	Dřeve vstupní EURO 850/2150 bezpečnostní kování, Al práh - dodávka montáž přesun, podrobněji vč.1.1-20 Výpis oken,dveří,požárních výrobků: PKS okna a.s. - Dřevěné vchodové dveře 78	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní	0,00	1,00000	14 500,00	0,00000	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				43 482,88						0,00
59 Z/07		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-17	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	0,00	1,00000	7 500,00	0,00000	0,00
60 Z/08		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-17	kpl	1,00000	700,88	700,88	Vlastní	0,00	1,00000	700,88	0,00000	0,00
61 Z/09		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	0,00	1,00000	950,00	0,00000	0,00
62 Z/10		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	0,00	1,00000	1 000,00	0,00000	0,00
63 Z/11		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	0,00	1,00000	7 500,00	0,00000	0,00
64 Z/12		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	0,00	1,00000	7 000,00	0,00000	0,00
65 Z/13		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	0,00	1,00000	1 400,00	0,00000	0,00
66 Z/14L		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní	0,00	1,00000	1 250,00	0,00000	0,00
67 Z/14F		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní	0,00	1,00000	1 250,00	0,00000	0,00
68 Z/15		Kce zabradli z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	0,00	1,00000	1 400,00	0,00000	0,00
69 Z/16		Kce schodiště z válcovaných profilů,pozink - dodávka výroba,montáž osazení s kotvením, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	0,00	1,00000	1 500,00	0,00000	0,00
70 Z/17		Liniový žlab dl.3000mm š.200mm s llinovou mřížkou, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25	ks	1,00000	12 032,00	12 032,00	Vlastní	0,00	1,00000	12 032,00	0,00000	0,00
Díl: 784		Malby				865,60						0,00
71 784181201R00		...Penetrace podkladu hloubková 1x: PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Hloubková penetrace	m2	27,05000	9,00	243,45	RTS	0,00	27,05000	243,45	0,00000	0,00
72 784195212R00		...Malba tekutá , bílá, 2 x: PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	27,05000	23,00	622,15	RTS	0,00	27,05000	622,15	0,00000	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vypořádání hmot				11 974,72						0,00
73 979990001R00		...Poplatek za skládku stavební suti	t	15,61242	165,00	2 576,05	RTS	0,00	15,61242	2 576,05	0,00000	0,00
74 97901111R00		...Svislá doprava suti a vbour. hmot za 2 NP a 1.PP	t	15,61242	130,00	2 029,61	RTS	0,00	15,61242	2 029,61	0,00000	0,00
75 97908111R00		...Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	15,61242	230,00	3 590,86	RTS	0,00	15,61242	3 590,86	0,00000	0,00
76 97908112R00		...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	218,57394	8,00	1 748,59	RTS	0,00	218,57394	1 748,59	0,00000	0,00
77 97908211R00		...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,61242	130,00	2 029,61	RTS	0,00	15,61242	2 029,61	0,00000	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 000,00						0,00
78 005121 R		Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS	0,00	1,00000	4 500,00	0,00000	0,00
79 005121020R		Provoz zařízení staveníště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS	0,00	1,00000	1 000,00	0,00000	0,00
80 005121030R		Odstranění zařízení staveníště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS	0,00	1,00000	1 500,00	0,00000	0,00

0,00	0,00	215 000,00	0,00
------	------	------------	------



Lawstav
s.r.o.
Palánek 373/19A, Vyskov, PSČ 682 01
IČ: 276 77 109, DIČ: CZ27677109
Tel./fax: +420 517 332 498