



Dodavatel

SULKOM s.r.o.

Tel.: +420 516413915

Bankovní účet: 199797300/0300



Knínice 330

Fax:

SWIFT: CEKOCZPP

67934 Knínice

WWW: www.sulkom.cz

IBAN: CZ0503000000000199797300

IČ: 27670309

DIČ: CZ27670309

E-mail: sulkom@sulkom.cz

VS: 1500382

Zakázka: 15275

KS: 0308

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50610.

Vystavení: 31.12.2015

Objednávka:

Splatnost: 30.01.2016

Zp. dopravy:

Zd. plnění: 31.12.2015

Zp. platby: Bankovním převodem

Příjemce: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková
organizace
Křetín 12
67962 Křetín

**Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková
organizace**

Křetín 12
67962 Křetín
Česká republika
IČ : 00386766

DIČ :

Odběratel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12,
Křetín 67962

Za "Společnost STAVKOM, spol. s r.o. a SULKOM s.r.o. pro Přístavbu rehabilitace Boskovice" Vám fakturujeme za provedené stavební práce na stavbě
Přístavba rehabilitace Boskovice za období od 17.11.2015 do 31.12.2015.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1b		1,0000 kpl	453 692,0000	21%	453 692,00	548 967,32 Kč

Celková částka **548 967,00 Kč**

Uhrazeno zálohou 0,00 Kč

Zbývá uhradit 548 967,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21%	453 691,74	95 275,26	548 967,00
CELKEM	453 691,74	95 275,26	548 967,00

Rozpis DPH uveden v měně Kč

SULKOM s.r.o.

679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Razítko a podpis dodavatele

Zjišťovací protokol č.	1b	Za období:	17.11.2015	31.12.2015
Stavba:	Přístavba rehabilitace Boskovice			
Objekt:	Rehabilitační oddělení			
Rozpočet:	Architektonické a stavební řešení			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Název	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
31	Zdi podpěrné a volné		470 919,17	0,00	301 016,14	169 903,03
3	311237146R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristi	982,00	303 045,20	0,00	251 788,14	51 257,06
			308,60000	0,00000	256,40340	52,19660
4	317121151R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do	210,00	420,00	0,00	210,00	210,00
			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
8	317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 r	311,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00
			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
9	317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 r	361,00	12 996,00	0,00	12 996,00	0,00
			36,00000	0,00000	36,00000	0,00000
10	317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 r	442,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00
			19,00000	0,00000	19,00000	0,00000
11	317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 r	636,00	19 716,00	0,00	19 716,00	0,00
			31,00000	0,00000	31,00000	0,00000
12	317168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 r	840,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00
			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
13	317168138R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 r	894,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00
			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
41	Demontáž stávajícího zařízení		736 272,10	0,00	53 801,65	682 470,45
28	417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 20/25	2 569,00	18 041,14	0,00	18 041,14	0,00
			7,02263	0,00000	7,02263	0,00000
29	417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	270,00	13 137,39	0,00	13 137,39	0,00
			48,65700	0,00000	48,65700	0,00000
30	417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	75,00	3 649,28	0,00	3 649,28	0,00
			48,65700	0,00000	48,65700	0,00000
31	417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505	30 020,00	18 973,84	0,00	18 973,84	0,00
			0,63204	0,00000	0,63204	0,00000
96	Bourání konstrukcí		80 732,17	0,00	28 026,43	52 705,74
94	962042321R00 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	1 839,00	19 568,98	0,00	19 568,98	0,00
			10,64110	0,00000	10,64110	0,00000
95	963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na m	146,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00
			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
96	964011221R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm,	3 425,04	231,19	0,00	231,19	0,00
			0,06750	0,00000	0,06750	0,00000
101	966067111R00 Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	91,00	4 077,26	0,00	4 077,26	0,00
			44,80500	0,00000	44,80500	0,00000
111	96-01 Demontáž nástupní podesty venkovního schodiště - ocelový rošt, vybáše	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00
			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
98	Demolice		23 931,80	0,00	23 931,80	0,00
120	981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké	78,00	5 311,80	0,00	5 311,80	0,00
			68,10000	0,00000	68,10000	0,00000
121	981011314R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC	266,00	18 620,00	0,00	18 620,00	0,00
			70,00000	0,00000	70,00000	0,00000
711	Izolace proti vodě		243 827,93	0,00	40 064,31	203 763,62
123	711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vod	27,00	10 870,88	0,00	1 630,63	9 240,25
			402,62500	0,00000	60,39368	342,23132
124	711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrst	83,00	33 417,88	0,00	5 012,68	28 405,20
			402,62500	0,00000	60,39373	342,23127
129	711471051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dod	113,00	42 798,75	0,00	6 419,81	36 378,94
			378,75000	0,00000	56,81248	321,93752
132	711491171RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní	9,00	3 408,75	0,00	511,31	2 897,44
			378,75000	0,00000	56,81222	321,93778
133	711491172RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná t	10,00	3 787,50	0,00	568,13	3 219,37
			378,75000	0,00000	56,81300	321,93700

136	711-01	247,00	9 299,55	0,00	9 299,55	0,00
	D+M napojení hydroizolace spodní stavby na stávající objekt výrobní haly		37,65000	0,00000	37,65000	0,00000
137	28322028R	128,00	56 003,28	0,00	8 400,49	47 602,79
	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; ploš		437,52560	0,00000	65,62882	371,89678
138	62852264R	84,00	38 893,58	0,00	5 834,04	33 059,54
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tk		463,01875	0,00000	69,45285	393,56590
139	69366198R	21,00	8 573,38	0,00	1 286,01	7 287,37
	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hm		408,25599	0,00000	61,23854	347,01745
140	998711102R00	2 172,00	7 344,44	0,00	1 101,66	6 242,78
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m		3,38142	0,00000	0,50721	2,87421
713	Izolace tepelné		341 071,79	0,00	6 499,42	334 572,37
156	713131131R00	137,00	6 153,01	0,00	3 076,51	3 076,50
	Montáž tepelné izolace stěn lepením		44,91250	0,00000	22,45629	22,45621
165	28375871R	126,00	6 664,08	0,00	3 332,04	3 332,04
	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hran		52,88955	0,00000	26,44478	26,44478
171	998713102R00	1 228,00	7 090,47	0,00	90,87	6 999,60
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m		5,77400	0,00000	0,07400	5,70000
767	Konstrukce zámečnické		1 150 051,03	0,00	352,00	1 149 699,03
228	767920810R00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
229	767920820R00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00
	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000