

Dodavatel:

STAVKOM, spol. s r.o.

Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice

IČ: 41604041

DIČ: CZ41604041

Tel.: 516-453 555

Fax: 516-453 555

Mobil:

e-mail:

www:

Objednávka:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol: 161118

Specifický symbol:

Odběratel:

Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín
Česká republika

IČ odběratele: 00386766

DIČ odběratele:

Registrace:

OR u Kraj. soudu Brno
oddíl C, vložka 2539.

Bankovní účet:

CEKO

153213824

0300

Konečný příjemce: Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín
Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 31.01.2016

Datum splatnosti: 01.03.2016

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.01.2016

Za "Společnost STAVKOM, spol. s r.o. a SULKOM s.r.o. pro Přístavbu rehabilitace Boskovice" Vám na základě SOD ze dne 10.11.20 za provedené stavební práce na zakázce "Přístavba rehabilitace Boskovice" v období 1.1. do 31.1.2016 fakturujeme dle přiloženého soupisu provenených prací částku:

Označení dodávky	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
stavební práce	1,00	751 051,17 21	751 051,17	157 720,75	908 771,92

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,08	0,00	0,08
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	751 051,17	157 720,75	908 771,92
CELKEM	751 051,25	157 720,75	908 772,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v %

0,00

Celkem k úhradě v Kč:

908 772,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

908 772,00

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% z fakturované částky. Podepsaný prohlašuje, že objem výše uvedených přejímaných (fakturovaných) prací a dodávek uvedený v těchto položkových rozpočtech a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti ke dni UZP.

STAVKOM, spol. s r.o.

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215

IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

razítko, podpis dodavatele

1. část
fa. č. 100062 (124.745,-)

2. část platby

401.024,-

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	41 000,00	10 000,00	0,00	31 000,00
00	Vedlejší a ostatní náklady	41 000,00	10 000,00	0,00	31 000,00
01	Rehabilitační oddělení	11 168 614,89	912 317,27	751 051,17	9 505 246,45
01-A	Architektonické a stavební řeše	3 314 634,47	745 942,27	751 051,17	1 817 641,03
01-B	Elektroinstalace	1 678 000,00	48 087,00	0,00	1 629 913,00
01-C	Slaboproud	1 421 700,00	0,00	0,00	1 421 700,00
01-D	Vzduchotechnika	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
01-E	Vodovod a kanalizace	1 855 370,42	118 288,00	0,00	1 737 082,42
01-F	Plynoinstalace	117 560,00	0,00	0,00	117 560,00
01-G	Ústřední vytápění	1 131 350,00	0,00	0,00	1 131 350,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Kamerový systém (CCTV)	115 336,00	0,00	0,00	115 336,00
11	Zemní práce	810 184,00	14 151,00	0,00	796 033,00
12	Přípravné a přidružené práce	47 344,32	47 344,32	0,00	0,00
13	Odkopávky a prokopávky	14 012,98	0,00	0,00	14 012,98
16	Hloubené vykopávky	53 669,19	39 847,53	13 821,66	0,00
17	Přemístění výkopku	181 090,27	13 867,23	167 223,04	0,00
18	Konstrukce ze zemin	31 280,19	27 050,13	4 230,06	0,00
2	Povrchové úpravy terénu	7 843,21	0,00	0,00	7 843,21
21	Elektrická požární signalizace (EP)	217 268,00	0,00	0,00	217 268,00
27	Úprava podloží a základ.spáry	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00
3	Základy	467 776,41	347 833,06	119 943,35	0,00
31	Univerzální kabelážní systém, tele	311 480,00	0,00	0,00	311 480,00
34	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Stěny a příčky	339 409,51	0,00	239 938,57	99 470,94
4	Sádkartonové konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Poplachový zabezpečovací a tísň	151 005,00	0,00	0,00	151 005,00
41	Vodorovné konstrukce	41 652,00	1 602,00	0,00	40 050,00
43	Demontáž stávajícího zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Schodiště	0,00	0,00	0,00	0,00
58-M	Elektronická kontrola vstupu - přís	263 902,00	0,00	0,00	263 902,00
59	Podkladní vrstvy komunikací a zp	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Revize vyhrazených technických	9 392,00	0,00	0,00	9 392,00
61	Dlažby a předlažby komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Televizní rozvod (TV)	33 328,00	0,00	0,00	33 328,00
62	Úpravy povrchů vnitřní	490 980,95	0,00	0,00	490 980,95
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	427 529,19	0,00	205 894,49	221 634,70
7	Společné trasy a elektroinst. mate	165 977,00	0,00	0,00	165 977,00
711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Živičné krytiny	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	356 713,28	102 535,00	0,00	254 178,28
722	Vnitřní vodovod	231 660,87	0,00	0,00	231 660,87
722	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	166,00	0,00	0,00	166,00
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	96 079,00	0,00	0,00	96 079,00
725	Zařizovací předměty	167 530,14	0,00	0,00	167 530,14
725	Zdravotechnika - zařizovací předm	1 338,00	0,00	0,00	1 338,00
728-01	Zařízení č. 1 - Větrání provozu vod	808 693,00	0,00	0,00	808 693,00
728-02	Zařízení č. 2 - Větrání bezokenníc	226 037,00	0,00	0,00	226 037,00
728-03	Zařízení č. 3- Větrání chodby 139	41 402,00	0,00	0,00	41 402,00
728-04	Zařízení č. 4 - Letní chlazení vybr	429 622,00	0,00	0,00	429 622,00
728-05	Zařízení č. 5 - Větrání hygienický	9 691,00	0,00	0,00	9 691,00

Zjišťovací protokol č. 2a o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.1.2016 do 31.1.2016

Stavba : 15-22 S

Přístavba rehabilitace Boskovice

Zhotovitel : STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO : 41604041
DIČ :

Objednatel : Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
12
67962 Křetín

IČO : 00386766
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
DPH 15 %		0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %		11 209 614,89	922 317,27	751 051,17	9 536 246,45
DPH 21 %		2 354 019,20	193 686,70	157 720,80	2 002 611,80
Zaokrouhlení		-0,09	0,03	0,03	-0,25
Cena celkem za stavbu		13 563 634,00	1 116 004,00	908 772,00	11 538 858,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 15-22 S Přístavba rehabilitace Boskovice za období od 1.1.2016 do 31.1.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 2a je přiložen.

STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Za zhotovitele

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČO 00386766
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Za objednatele

728-06	Zařízení č.6 - Větrání hygienický	15 532,00	0,00	0,00	15 532,00
728-07	Zařízení č.7 - Větrání hygienický	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00
728-08	Zařízení č.8 - Větrání hygienický	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00
728-09	Zařízení č.9 - Větrání skladu brann	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00
728-10	Zařízení č.10 - Chlazení serveru 1	35 102,00	0,00	0,00	35 102,00
728-11	Zařízení č.11 - Větrání strojovny U	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
728-12	Doplňkový materiál	10 781,00	0,00	0,00	10 781,00
731	Ústřední vytápění - plynovod	440 780,00	0,00	0,00	440 780,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	128 352,00	0,00	0,00	128 352,00
733	Ústřední vytápění - montáže plyn	126 119,00	0,00	0,00	126 119,00
734	Armatury	2 523,13	0,00	0,00	2 523,13
734	Ústřední vytápění - armatury	61 773,00	0,00	0,00	61 773,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	384 911,00	0,00	0,00	384 911,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Dřevostavby	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	149 479,56	0,00	0,00	149 479,56
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	104 115,76	0,00	0,00	104 115,76
783	Nátěry	9 621,92	0,00	0,00	9 621,92
784	Malby	102 015,41	0,00	0,00	102 015,41
8	Jednotný čas	50 205,00	0,00	0,00	50 205,00
8	Trubní vedení	245 107,00	0,00	0,00	245 107,00
9	Ostatní	113 199,00	0,00	0,00	113 199,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozem	41 325,60	0,00	0,00	41 325,60
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Demolice	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
M21a	Elektroinstalace	444 566,00	20 090,00	0,00	424 476,00
M21b	Materiály	671 467,00	11 520,00	0,00	659 947,00
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	345 724,00	16 477,00	0,00	329 247,00
M21d	Práce v HZS	137 151,00	0,00	0,00	137 151,00
M33	Montáže dopravních zařízení a va	494 150,00	0,00	0,00	494 150,00
ON	Ostatní náklady	145 063,00	5 000,00	0,00	140 063,00
VN	Vedlejší náklady	11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00

Zjišťovací protokol č.	2a		Za období:	1.1.2016	31.1.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice			
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení			
Rozpočet:	01-A	Architektonické a stavební řešení			

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
13	Hloubené vykopávky			53 669,19	39 847,53	13 821,66	0,00
10	131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení	95,00	95,00	9 440,13	6 608,09	2 832,04	0,00
11	131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	14,00	14,00	417,35	292,15	125,20	0,00
12	132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	132,00	132,00	7 372,78	5 160,95	2 211,83	0,00
13	132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	14,00	14,00	234,59	164,21	70,38	0,00
16	133201102R00 Hloubení šachet v hornině 3 přes 100 m3	179,00	179,00	342,25	0,00	342,25	0,00
17	133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	14,99	14,99	8,60	0,00	8,60	0,00
18	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	918,00	918,00	27 437,88	19 206,52	8 231,36	0,00
16	Přemístění výkopku			181 090,27	13 867,23	167 223,04	0,00
21	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00	103,00	103,00	29 330,55	0,00	29 330,55	0,00
22	162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i zap	23,00	23,00	32 747,70	0,00	32 747,70	0,00
23	167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku p	62,00	62,00	6 901,68	0,00	6 901,68	0,00
24	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4	345,00	345,00	98 243,11	0,00	98 243,11	0,00
17	Konstrukce ze zemín			31 280,19	27 050,13	4 230,06	0,00
25	171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku	38,00	38,00	4 230,06	0,00	4 230,06	0,00
27	Základy			467 776,41	347 833,06	119 943,35	0,00
30	273313611R00 Beton základových desek prostý prostý z betonu C 16/20	2 569,00	2 569,00	6 011,46	4 809,17	1 202,29	0,00
31	274272110RT3 Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 150 mm, výplň betonem C 1	716,00	716,00	26 535,86	7 960,76	18 575,10	0,00
32	274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 1	901,00	901,00	37,06125	11,11838	25,94287	0,00000
35	274313611R00 Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 16/20	2 569,00	2 569,00	8 829,80	0,00	8 829,80	0,00
36	274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení	400,00	400,00	9,80000	0,00000	9,80000	0,00000
37	274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění	113,00	113,00	264 053,87	211 243,09	52 810,78	0,00
38	275313611R00 Beton základových patek prostý prostý z betonu C 16/20	2 664,00	2 664,00	102,78469	82,22775	20,55694	0,00000
39	311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	31 306,00	31 306,00	16 579,20	13 263,36	3 315,84	0,00
34	Stěny a příčky			41,44800	33,15840	8,28960	0,00000
63	340239212R00 Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihl	634,00	634,00	4 683,62	3 746,90	936,72	0,00
66	342248109R00 Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z dě	413,00	413,00	41,44800	33,15844	8,28956	0,00000
67	342248114R00 Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z dě	525,00	525,00	2 743,92	0,00	2 743,92	0,00
68	342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	68,00	68,00	1,03000	0,00000	1,03000	0,00000
				31 528,90	0,00	31 528,90	0,00
				1,00712	0,00000	1,00712	0,00000
				339 409,51	0,00	239 938,57	99 470,94
				4 929,35	0,00	4 929,35	0,00
				7,77500	0,00000	7,77500	0,00000
				30 824,26	0,00	30 824,26	0,00
				74,63500	0,00000	74,63500	0,00000
				180 325,03	0,00	180 325,03	0,00
				343,47625	0,00000	343,47625	0,00000
				7 619,40	0,00	7 619,40	0,00
				112,05000	0,00000	112,05000	0,00000

69	342948111R00	126,00	13 431,60	0,00	13 431,60	0,00
	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky		106,60000	0,00000	106,60000	0,00000
70	346244381R00	597,00	799,98	0,00	799,98	0,00
	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm		1,34000	0,00000	1,34000	0,00000
71	346244821R00	681,00	2 008,95	0,00	2 008,95	0,00
	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140		2,95000	0,00000	2,95000	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce		427 529,19	0,00	205 894,49	221 634,70
129	631315511R00	2 707,00	144 401,86	0,00	144 401,86	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm z betonu C -/12,5		53,34387	0,00000	53,34387	0,00000
131	631319175R00	60,00	3 200,63	0,00	3 200,63	0,00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm		53,34387	0,00000	53,34387	0,00000
132	631351101R00	241,00	3 804,82	0,00	3 804,82	0,00
	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení		15,78763	0,00000	15,78763	0,00000
133	631351102R00	81,00	1 278,80	0,00	1 278,80	0,00
	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění		15,78763	0,00000	15,78763	0,00000
135	631361921RT5	27 233,00	53 208,38	0,00	53 208,38	0,00
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr		1,95382	0,00000	1,95382	0,00000