

DODATEK Č.2

ke smlouvě o projektové přípravě na akci :

II/377 Rájec - Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka – DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Martinou Varmužovou, jednatelkou

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.7.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 26.9.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu průtahů v činnosti orgánů státní správy, na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP	do 3.11.2014
Konečná DSP, SP pro DSP	do 14-ti dnů od doručení připomínek ke konceptu předanému 3.11.2014
Inženýrská činnost	do 28.2.2015
Koncept PDPS, SP pro PDSP	do 60-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 30-ti dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VIII. odst.1. Smlouvy, který nově zní

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur, první faktura bude vystavena pro část díla – DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP, druhá bude vystavena pro část díla - IČ a třetí bude vystavena pro část díla - PDPS a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu a kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 20.11.2014

V Brně, dne 21.11.2014




Ing. Martina Varmužová
jednatelka společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno
Czech Republic
IČ: 02365952
DIČ: CZ02365952



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*