

číslo smlouvy objednatele: 338/2011
číslo smlouvy zhotovitele: 1-Sd051/11
číslo dodatku č.1 objednatele: 287/2015
číslo dodatku č.2 objednatele: 594/2015

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

zastoupený : Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing. Miloš Bažant vedoucí oblasti Blansko SÚS JMK

s výjimkou podpisu smlouvy a dodatků

ve věcech technických : paní Eva Zouharová, vedoucí TSÚ
oblasti Blansko SÚS JMK

IČO : 70932581

DIČ : CZ70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl Pr, vložka 287

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: PUDIS a.s.

Se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

zastoupený : Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

Zástupci zhotovitele

Ve věcech smluvních : Ing. Martin Höfler, tel. 267 004 386, martin.hofler@pudis.cz

ve věcech technických : Ing. Michal Turek, tel. 267 004 225, michal.turek@pudis.cz

IČO : 45272891

DIČ : CZ45272891

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1458

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 7.4 Smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě uzavřené dne 5.8.2011 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 15.6.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu prodloužení doby stavby do 30.6.2015 z nečekaných objektivních důvodů a rozšíření činnosti AD, na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. III. odst. 3.1, který se mění a nově zní:

3.1. Rozsah výkonu AD bude odpovídat skutečné potřebě.

Maximální rozsah výkonu činnosti autorského dozoru je 375 hodin.

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


V Praze, dne 15.7.2015

V Brně, dne 20.7.2015



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 BRNO
IČO: 709 57 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Ing. Jan Vlček
člen představenstva

PUDIS a.s.

PUDIS a.s.
Ústí Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258
IČO: 48272591
tel.: 274 775 253, fax: 274 775 252

-11-