

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 803/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: L-15-060-000/SoD-01

Číslo dodatku č.1 objednatele: 87/2016

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno

IČO 27738809, DIČ CZ27738809

zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 31.7.2007, oddíl C, vložka 55650

zastoupena: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII. odst. 8.6 Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

S ohledem na nutnost zajištění průzkumů (diagnostika vozovky a inženýrsko-geologický průzkum), které jsou součástí zpracovávaného IZ, je vyhotovení dokumentace odvislé od jejich realizace. Provádění terénních diagnostických prací je časově vázáno na vhodné klimatické podmínky (pro rázové zatěžovací zkoušky je zcela bezpodmínečně nutné dodržet teplotu vozovky měřenou 4 cm pod povrchem nad 5°C). Vzhledem k termínu podpisu Smlouvy došlo při realizaci těchto průzkumů vlivem nevhodných klimatických podmínek ke zpoždění, které zhotovitel nemohl ovlivnit.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV. odst. 4.1, který se mění a nově zní:

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:

koncept IZ

do 30.4.2016

přípomínky objednatele

do 15-ti dnů od obdržení konceptu

čistopis IZ

do 14.6.2016

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


V Brně, dne

V Brně, dne 04 -03- 2016

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Pavel Vacek
jednatel

Linio Plan, s.r.o.


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

 Linio Plan, s. r. o
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809