

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

"II/413 Dobelice – Hostěradice" - PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

k podpisu této smlouvy je oprávněn Ing. Zdeněk Komůrka, vedoucí oblasti Znojmo

a

ZHOTOVITEL

Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.

sídlem Rudoleckého 857/25
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Liborem Pivníčkou - jednatelem

IČO 27699927
oddíl C, vložka 52724

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě ze dne 23.2.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o podrobnější PD úpravy objízdné trasy. Úprava objízdné trasy bude zpracována jako samostatný stavební objekt s náležitostí PDPS vč. SP a návrhu DIO pro tento objekt (tedy ne pouze zákres v situaci, obj. tras, popis v průvodní zprávě a doplnění položek v SP). Z uvedeného důvodu se mění cena i termín plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP	do 20.3.2016
Koncept PDPS, SP po doplnění dle dodatku č.1	do 20.4.2016
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10-ti pracovních dnů odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Číslo smlouvy objednatele: 18-T-2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

V. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

98 000,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Ve Znojmě, dne 4. 4. 2016

Ve Znojmě, dne 4. 4. 2016


SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o.
Rudoleckého 25, 669 02 ZNOJMO
tel./fax: 515 260 839
IČ: 27699927 DIČ: CZ27699927



Ing. Libor Pivnička
jednatel

Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,**
príspevková organizace kraje (77)
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581
Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 02



Ing. Zdeněk Komůrka
vedoucí oblasti Znojmo

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
príspevková organizace kraje