

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele RVC/12_2014 a č. zhotovitele D2140841
na akci : „Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku ve smyslu ust. § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb.
obchodního zákoníku v platném znění.

.....

1. Smluvní strany

1. Společnost

Název:	CGM Morava s.r.o.
Sídlo:	U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Adresa pro doručování:	Boršice ev.č.86, PSČ 687 09
Statutární zástupce:	David Belous, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s., č.ú. 2108387007/2700
IČO :	28962265
Tel.:	572 501 215
e-mail:	mchlachula@cgmomorava.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 156168 (dále jen objednatel)	DIČ : CZ28962265 Fax.: 572 501 818

a

2. Společnost

Název:	Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Sídlo:	Pražská 636/38b, 642 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Josef Hypr, ředitel
Zastoupený ve věcech:	technických: Ing. Aleš Dobis
Bankovní spojení:	KB Brno - město
Číslo účtu:	62733621/0100
IČO :	00173843
Tel.:	547 120 665
	DIČ : CZ00173843

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. objednatele RVC/12_2014 a č. zhotovitele D2140841 ze dne 21.11.2014, který doplňuje a mění smlouvu v níže uvedených přílohách, odstavcích a člancích:

2. Předmět dodatku

Za prvé

Doplňuje se Čl. II. – Předmět díla, odst. II.1. a to takto:

Předmět díla se zvyšuje o vícepráce jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo.

Za druhé

Mění se Čl. IV. – Cena za dílo, odst. IV.1 a to takto:

Původní cena díla bez DPH	17.806,382,05 Kč
Vícepráce dle dodatku č.2 bez DPH	173.431,75 Kč
Nová cena bez DPH	17.979,813,8 Kč

Cena slovy: sedmnáctmilionůdevětsetšedesátdevět tisíc osm set třináctkoru a osm háleřů

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo.

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.

Za třetí

Doplňuje se Článek XVI. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. objednatel RVC/12_2014 a č. zhotovitele D2140841 ze dne 21.11.2014, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině. Vyhovuje se v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatel RVC/12_2014 a č. zhotovitele D2140841 ze dne 21.11.2014 nedotčené tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku jsou mezi nimi veškerá vzájemná práva, povinnosti a závazky vyplývající z výše citovaných smluv o dílo ve znění výše uvedených dodatků narovnány a že vůči sobě nečiní žádných dalších nároků, které by z výše uvedené smlouvy a jejích dodatků vyplývaly, a to ani v budoucnu, vyjma smluvní odpovědnosti zhotovitele za vady díla a sankcí vyplývajících s neplněním smluvních ujednání při odstraňování vad díla v záruční době.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. objednatel RVC/12_2014 a č. zhotovitele D2140841 ze dne 21.11.2014 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


V Brně, dne 27.4.2014

V Boršicích, dne 24.4.2015

Objednatel:

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Ing. Josef Hypr



Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Pražská 38b
642 00 Brno-Bosonohy ④

Ing. Josef Hypr

ředitel

Zhotovitel :

CGM Morava s.r.o.



CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 ②
IČ: 26962265 • DIČ: CZ26962265

David Belous

CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 ②
IČ: 26962265 • DIČ: CZ26962265

David Belous

jednatelem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0015	Vlastní objekt - BOURACÍ PRÁCE - DODÁVKY	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Vlastní objekt - Bez výukové technologie		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
841	Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy			
Dodavatel	CGM Morava, s.r.o.		Zakázkové číslo	D2140841
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	173 432	GZS	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	173 432		
HZS	0		
ZRN+HZS	173 432	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	173 432	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : <i>Ing. JAKUB PAVELA</i>	Jméno :	Jméno :	
Datum : <i>24.4.2015</i>	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
 CGM Morava s.r.o. U Hbřovky 247/11 CGM MORAVA 140 00 Proboř IČ: 20962265 • DIČ: CZ20962265 <i>[Signature]</i>			
Základ pro DPH	21,0 %		173 431,75 Kč
DPH	21,0 %		36 421,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		209 853,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	841 Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel	Rozpočet :	0015
Objekt :	0001 Vlastní objekt - Bez výukové technologie	Vlastní objekt - Bourací práce - dodatek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	173 432	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	173 432	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	0	0,0	173 432	0
CELKEM VRN				0

příloha č.1 k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

Stavba :	841 Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel	Rozpočet: 0015
Objekt :	0001 Vlastní objekt - Bez výukové technologie	Vlastní objekt - Bourací práce - dodatek č.1

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m ³	68,18	1 502,70	102 446,57
2	979088212R00	Nakládání suří na dopravní prostředky	t	136,35	54,16	7 384,72
3	979091211R00	Vodorovné přemístění suří do 7 km	t	136,35	221,11	30 148,35
4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suří	t	136,35	245,34	33 452,11
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				173 431,75