

Faktura - daňový doklad

200 129
161151Dodavatel:
STAVKOM, spol. s r.o.Nádražní 1332/32
680 01 BoskoviceIČ: 41604041
DIČ: CZ41604041
Tel.: 516-453 555
Fax: 516-453 555
Mobil:
e-mail:
www:

Objednávka:

Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 161151
Specifický symbol:

Odběratel:

Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín
Česká republika
IČ odběratele: 00386766
DIČ odběratele:Registrace:
OR u Kraj. soudu Brno
oddíl C, vložka 2539.Konečný příjemce: Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín

Bankovní účet:

CEKO

153213824

0300

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.04.2016

Datum splatnosti: 30.05.2016

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.04.2016

Za "Společnost STAVKOM, spol. s r.o. a SULKOM s.r.o. pro Přístavbu rehabilitace Boskovice" Vám na základě SOD ze dne 10.11.2015 za provedené stavební práce na zakázce "Přístavba rehabilitace Boskovice" v období 1.4.-30.4.2016 fakturujeme dle přiloženého soupisu proovených prací částku:

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Stavební práce		1,00 kpl	1 271 828,32 21	1 271 828,32	267 083,95	1 538 912,27
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %				0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %				0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %				0,00	0,00	0,00
Sazba	Základ		DPH		Celkem	
0 %	-0,27				-0,27	
Snížená 10 %	0,00		0,00		0,00	
Snížená 15 %	0,00		0,00		0,00	
Základní 21 %	1 271 828,32		267 083,95		1 538 912,27	
CELKEM	1 271 828,05		267 083,95		1 538 912,00	

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 1 538 912,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 1 538 912,00

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% z fakturované částky. Podepsaný prohlašuje, že objem výše uvedených přejímaných (fakturovaných) prací a dodávek uvedený v těchto položkových rozpočtech a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti ke dni ÚZP.

Dne 12.5.2016

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín, IČ: 00386766
Brněnské náměstí 7, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 452 045, 516 453 555

razítko, podpis dodavatele

Zjišťovací protokol č. 5a o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.4.2016 do 30.4.2016

Stavba : 15-22 S

Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM

Zhotovitel : STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO : 41604041
DIČ : CZ41604041

Objednatel : Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín

IČO : 00386766
DIČ : neplátce

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	11 209 614,89	3 214 838,17	1 271 828,32	6 722 948,40
DPH	21 %	2 354 019,20	675 116,20	267 084,00	1 411 819,20
Zaokrouhlení		-0,09	-0,37	-0,32	0,40
Cena celkem za stavbu		13 563 634,00	3 889 954,00	1 538 912,00	8 134 768,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 15-22 S Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM za období od 1.4.2016 do 30.4.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 5a je přiložen.

Ing. Martin Zouhar
Za zhotovitele

Za objednatele

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 68001 Boskovice
tel. 416 419 555, fax 416 419 219
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace ②
Křetín 12, 67962 Křetín, IČ: 00386766
Šestnáctá Březina 7, 680 01 Boskovice
tel. 416 419 412 045, 516 452 924

728-06	Zařízení č.6 - Větrání hygienický	15 532,00	0,00	0,00	15 532,00
728-07	Zařízení č.7 - Větrání hygienický	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00
728-08	Zařízení č.8 - Větrání hygienický	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00
728-09	Zařízení č.9 - Větrání skladu bram	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00
728-10	Zařízení č.10 - Chlazení serveru 1	35 102,00	0,00	4 851,00	30 251,00
728-11	Zařízení č.11 - Větrání strojovny U	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
728-12	Doplňkový materiál	10 781,00	0,00	0,00	10 781,00
731	Ústřední vytápění - plynovod	440 780,00	2 400,00	136 976,00	301 404,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	128 352,00	0,00	0,00	128 352,00
733	Ústřední vytápění - montáže plyn	126 119,00	22 020,00	28 346,00	75 753,00
734	Armatury	2 523,13	0,00	0,00	2 523,13
734	Ústřední vytápění - armatury	61 773,00	0,00	0,00	61 773,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	384 911,00	65 039,00	303 318,00	16 554,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Dřevostavby	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	149 479,56	0,00	0,00	149 479,56
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	104 115,76	0,00	0,00	104 115,76
783	Nátěry	9 621,92	0,00	0,00	9 621,92
784	Malby	102 015,41	0,00	0,00	102 015,41
8	Jednotný čas	50 205,00	4 940,00	0,00	45 265,00
8	Trubní vedení	245 107,00	0,00	0,00	245 107,00
9	Ostatní	113 199,00	34 420,60	36 578,00	42 200,40
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	41 325,60	0,00	0,00	41 325,60
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Demolice	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
M21a	Elektroinstalace	444 566,00	220 772,00	53 346,00	170 448,00
M21b	Materiály	671 467,00	181 496,00	77 726,00	412 245,00
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	345 724,00	16 477,00	0,00	329 247,00
M21d	Práce v HZS	137 151,00	48 245,00	15 242,00	73 664,00
M33	Montáže dopravních zařízení a ve	494 150,00	0,00	0,00	494 150,00
ON	Ostatní náklady	145 063,00	23 000,00	8 239,00	113 824,00
VN	Vedlejší náklady	11 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00

Zjišťovací protokol č.	5a	Za období.	1.4.2016	30.4.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-A	Architektonické a stavební řešení		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
61	Upravy povrchů vnitřní			490 980,95	414 908,53	76 072,42
102	602011141RT1		113,00	10 242,32	0,00	10 242,32
	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy			90,64000	0,00000	90,64000
105	611421133R00		359,00	111 290,00	50 000,00	61 290,00
	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné			310,00000	139,27577	170,72423
106	612409991R00		50,00	1 242,50	0,00	1 242,50
	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou			24,85000	0,00000	24,85000
107	612425931R00		458,00	3 297,60	0,00	3 297,60
	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou			7,20000	0,00000	7,20000
63	Podlahy a podlahové konstrukce			427 529,19	244 213,01	114 178,40
128	631312611R00		2 740,00	8 724,16	0,00	8 724,16
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 16/20			3,18400	0,00000	3,18400
130	631319171R00		242,00	770,53	0,00	770,53
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm			3,18400	0,00000	3,18400
134	631361921RT1		28 083,98	2 457,91	0,00	2 457,91
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr			0,08752	0,00000	0,08752
138	632441043R00		313,00	102 225,80	0,00	102 225,80
	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládán plo			326,60000	0,00000	326,60000
99	Staveništní přesun hmot			100 000,00	75 000,00	25 000,00
198	998011002R00		78,85	100 000,00	75 000,00	25 000,00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12			1 268,15161	951,11371	317,03790

Zjišťovací protokol č.	5a	Za období:	1.4.2016	30.4.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-B	Elektroinstalace		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
M21a	Elektroinstalace		444 566,00	220 772,00	53 346,00	170 448,00
2	210010022	25,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm (PU)		56,00000	0,00000	56,00000	0,00000
4	210010321	73,00	4 818,00	4 380,00	438,00	0,00
	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.		66,00000	60,00000	6,00000	0,00000
8	210010351	195,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00
	krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.		17,00000	0,00000	17,00000	0,00000
10	210010521	7,00	581,00	0,00	140,00	441,00
	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit		83,00000	0,00000	20,00000	63,00000
11	210010522	8,00	184,00	0,00	40,00	144,00
	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby		23,00000	0,00000	5,00000	18,00000
70	210810045	25,00	79 950,00	62 500,00	17 450,00	0,00
	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)		3 198,00000	2 500,00000	698,00000	0,00000
71	210810046	25,00	68 250,00	57 500,00	10 750,00	0,00
	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)		2 730,00000	2 300,00000	430,00000	0,00000
72	210810046	33,00	5 610,00	4 950,00	660,00	0,00
	Silový bezhalogenový kabel se zachováním funkční schopnosti 90minut		170,00000	150,00000	20,00000	0,00000
73	210810054	39,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00
	CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU)		72,00000	0,00000	72,00000	0,00000
74	210810055	25,00	9 650,00	3 000,00	6 650,00	0,00
	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)		386,00000	120,00000	266,00000	0,00000
75	210810056	25,00	6 225,00	2 500,00	3 725,00	0,00
	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)		249,00000	100,00000	149,00000	0,00000
77	210810057	30,00	5 970,00	3 000,00	2 970,00	0,00
	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)		199,00000	100,00000	99,00000	0,00000
79	210810061	30,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Kabel PRAFLADUR E90 12x1,5mm2		50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
80	210810110	30,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Kabel PRAFLADUR E90 5x35mm2		50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
M21b	Materiály		671 467,00	181 496,00	77 726,00	412 245,00
98	218	10,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	trubka tuhá instal. z PVC 1523 R=23mm		56,00000	0,00000	56,00000	0,00000
99	303	5,00	330,00	300,00	30,00	0,00
	krabice KR 68		66,00000	60,00000	6,00000	0,00000
102	308	174,00	348,00	0,00	348,00	0,00
	krabice KT 250		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
104	320	14,00	238,00	0,00	238,00	0,00
	krab.rozvodka do 4mm2 IP 54		17,00000	0,00000	17,00000	0,00000
132	2947	746,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00
	Silový bezhalogenový kabel se zachováním funkční schopnosti 90minut		50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
133	2960	16,00	6 176,00	1 920,00	4 256,00	0,00
	CYKY 5Cx1.5mm2		386,00000	120,00000	266,00000	0,00000
134	2961	26,00	6 474,00	2 600,00	3 874,00	0,00
	CYKY 5Cx2.5mm2		249,00000	100,00000	149,00000	0,00000
136	2962	42,00	8 358,00	4 200,00	4 158,00	0,00
	CYKY 5Cx4mm2		199,00000	100,00000	99,00000	0,00000
155	33914	10,00	31 980,00	25 000,00	6 980,00	0,00
	CYKY 3Cx1.5mm2		3 198,00000	2 500,00000	698,00000	0,00000
156	33918	17,00	46 410,00	39 100,00	7 310,00	0,00
	CYKY 3Cx2.5mm2		2 730,00000	2 300,00000	430,00000	0,00000
158	33974	176,00	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00
	CYKY-J 5x16mm2		72,00000	0,00000	72,00000	0,00000
M21d	Práce v HZS		137 161,00	48 245,00	15 242,00	73 664,00

Zjišťovací protokol č.	5a	Za období:	1.4.2016	30.4.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-C	Slaboproud		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	2 Elektrická požární signalizace (EPS)			217 268,00	14 981,00	13 720,00	188 567,00
37	223		477,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00
	krabicová rozvodka pro spojování kabelů s funkční schopností kabelových			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
38	224		14,00	4 494,00	3 780,00	714,00	0,00
	Kabel JY-(st)-Y 1x2x0,8 s rudým pláštěm (hlásičová linka), veden v trubce			321,00000	270,00000	51,00000	0,00000
40	226		26,00	4 940,00	3 952,00	988,00	0,00
	Kabel 1x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331			190,00000	152,00000	38,00000	0,00000
49	235		14,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00
	nastřelovací úchytka pro kabely s funkční schopností při požáru s průmě			660,00000	0,00000	660,00000	0,00000
50	236		15,00	1 770,00	1 320,00	450,00	0,00
	nastřelovací úchytka pro dva kabely s funkční schopností při požáru s pr			118,00000	88,00000	30,00000	0,00000
51	237		14,00	1 120,00	700,00	420,00	0,00
	nastřelovací úchytka pro kabely s funkční schopností při požáru s průmě			80,00000	50,00000	30,00000	0,00000
	4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)			151 005,00	3 625,00	60 019,00	87 461,00
112	42		11 727,00	11 727,00	0,00	11 727,00	0,00
	Ústředna s GSM a LAN komunikátorem a modulem pro připojení RF prvků			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
113	43		1 808,00	7 232,00	0,00	7 232,00	0,00
	Sběrníková LCD kláv. a prvním ovládacím segmentem			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
114	44		2 196,00	70 272,00	0,00	21 960,00	48 312,00
	Přídavný ovládací segment k sběrnicovým klávesnicím			32,00000	0,00000	10,00000	22,00000
115	45		216,00	432,00	0,00	216,00	216,00
	Posilovač a izolátor sběrnice			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
116	46		322,00	322,00	0,00	322,00	0,00
	montážní krabice pro expander pro přisazenou montáž, osazená ochran			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
117	47		2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00
	Plošný spoj sběrnicového expanderu pro 16 vstupů			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
118	48		397,00	3 573,00	0,00	3 573,00	0,00
	Sběrníkový modul pro připojení drátového detektoru			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
119	49		326,00	3 260,00	0,00	1 630,00	1 630,00
	Závrtný magnetický detektor otevření dveří nebo oken, třída zabezpečení			10,00000	0,00000	5,00000	5,00000
121	411		41,00	164,00	0,00	82,00	82,00
	montážní krabice			4,00000	0,00000	2,00000	2,00000
122	412		1 546,00	4 638,00	0,00	3 092,00	1 546,00
	Sběrníkový duální PIR a MW detektor pohybu s dosahem 12m			3,00000	0,00000	2,00000	1,00000
123	413		592,00	13 024,00	0,00	5 920,00	7 104,00
	Sběrníkový PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m			22,00000	0,00000	10,00000	12,00000
124	414		216,00	648,00	0,00	648,00	0,00
	4-násobný rozbočovač sběrnice			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
131	421		15,00	4 275,00	3 000,00	1 275,00	0,00
	komunikační a napájecí kabel CC-01 v trubce nebo žlabu			285,00000	200,00000	85,00000	0,00000
	6 Televizní rozvod (TV)			33 328,00	0,00	14 190,00	19 138,00
165	67		22,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00
	Koaxiální kabel vnitřní s pevným dielektrikem a Cu opletením, vhodný pro			645,00000	0,00000	645,00000	0,00000
	7 Společné trasy a elektroinst. materiál - nepožární zařízení			165 977,00	75 991,00	6 021,50	83 964,50
179	79		19,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	1516 tuhá elektroinstalační trubka pr. 16mm			50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
180	710		22,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	1525 tuhá elektroinstalační trubka pr. 25mm			50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
182	712		23,00	2 024,00	1 610,00	414,00	0,00
	Vkládací elektroinstalační lišta 18x13mm, bílá			88,00000	70,00000	18,00000	0,00000
183	713		32,00	5 632,00	3 200,00	2 432,00	0,00
	Vkládací elektroinstalační lišta 40x20mm, bílá			176,00000	100,00000	76,00000	0,00000
196	726		2 251,00	2 251,00	0,00	1 125,50	1 125,50

Zjišťovací protokol č.	5a	Za období:	1.4.2016	30.4.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-D	Vzduchotechnika		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
728-01	Zařízení č.1 - Větrání provozu vodolěčby a sauny		808 693,00	111 962,00	14 520,00	682 211,00
8	107	3 630,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00
	Požární klapka PKTM 90 /500 x 250/ 11, ruční a teplotní spouštění, sign.		4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
728-02	Zařízení č.2 - Větrání bezokenných místností 1.NP		226 037,00	30 800,00	65 120,00	130 117,00
24	210	3 410,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00
	Požární klapka PKTM 90 /315 x 250/ 11, ruční a teplotní spouštění, sign.		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
25	211	7 590,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00
	Požární klapka PKTM 90 /200 x 200/ 40, ruční a teplotní spouštění, serv		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
26	212	490,00	43 120,00	0,00	43 120,00	0,00
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné strana do 750mm		88,00000	0,00000	88,00000	0,00000
728-03	Zařízení č.3- Větrání chodby 139 - standard CHÚC B		41 402,00	0,00	16 654,00	24 748,00
30	301	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00
	Ventilátor čtyřhranný, kanálový RP 50-30/22-4D		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
31	301a	902,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00
	Tlumičí manžeta 500x300mm		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
728-04	Zařízení č.4 - Letní chlazení vybraných místností		429 622,00	0,00	90 530,00	339 092,00
42	432015	495,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00
	Cu potrubí chladiva do profilu 6,35mm s izolací a kabelem		12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
43	442015	550,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
	Cu potrubí chladiva do profilu 9,5 mm s izolací a kabelem		30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
44	452015	605,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00
	Cu potrubí chladiva do profilu 12,7 mm s izolací a kabelem		18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
45	462015	660,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00
	Cu potrubí chladiva do profilu 15,8mm s izolací a kabelem		8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
46	472015	715,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00
	Cu potrubí chladiva do profilu 19,2mm s izolací a kabelem		8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
47	482015	3 850,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00
	Rozdělovač - odbočka z páteře cu potrubí chladiva		12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
728-10	Zařízení č.10 - Chlazení serveru 1.NP		35 102,00	0,00	4 851,00	30 251,00
76	1002	539,00	4 851,00	0,00	4 851,00	0,00
	Předizolované Cu potrubí 6,35/12,7mm včetně prodrátování		9,00000	0,00000	9,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	5a	Za období:	1.4.2016	30.4.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-E	Vodovod a kanalizace		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
721	Vnitřní kanalizace		356 713,28	136 940,00	20 385,00	199 388,28
28	721176115R00	453,00	38 505,00	18 120,00	20 385,00	0,00
	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm		85,00000	40,00000	45,00000	0,00000
722	Vnitřní vodovod		231 660,87	92 266,00	54 135,00	85 259,87
44	722172311R00	243,00	48 600,00	24 300,00	12 150,00	12 150,00
	Potrubí z PPR, D 20/2,8 mm		200,00000	100,00000	50,00000	50,00000
45	722172312R00	273,00	20 475,00	0,00	9 555,00	10 920,00
	Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm		75,00000	0,00000	35,00000	40,00000
46	722172313R00	338,00	20 280,00	0,00	11 830,00	8 450,00
	Potrubí z PPR, D 32/4,4 mm		60,00000	0,00000	35,00000	25,00000
47	722172314R00	455,00	18 200,00	13 650,00	4 550,00	0,00
	Potrubí z PPR, D 40/5,5 mm		40,00000	30,00000	10,00000	0,00000
65	722181214RT7	75,00	15 000,00	5 250,00	6 000,00	3 750,00
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm		200,00000	70,00000	80,00000	50,00000
66	722181214RT8	80,00	6 000,00	0,00	2 800,00	3 200,00
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm		75,00000	0,00000	35,00000	40,00000
67	722181214RU1	90,00	8 550,00	0,00	6 300,00	2 250,00
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm		95,00000	0,00000	70,00000	25,00000
69	722181214RU4	95,00	3 800,00	2 850,00	950,00	0,00
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm		40,00000	30,00000	10,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	5a	Za období:	1.4.2016	30.4.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-F	Plynoinstalace		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod		96 079,00	13 920,00	36 661,00	45 498,00
13	723160207	2 870,00	5 740,00	0,00	2 870,00	2 870,00
	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2		2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
14	723160337	296,00	592,00	0,00	296,00	296,00
	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2		2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
17	723190206	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00
	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
22	723190917	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00
	Navazání odbočky na potrubí plynovodní DN 50		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
23	723214114	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00
	Filtr přírubový plynový G 40		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
24	723220911	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
	Vyčištění a promazání kužele kohoutu plynovodního		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
25	723220912	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
	Zabroušení kužele kohoutu plynovodního		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
28	723231166	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
	Kohout přímý G 1 1/2 se 2 závity s páčkou		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
29	723231167	1 353,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00
	Kohout přímý G 2 se 2 závity s páčkou		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
30	723233154	20 883,00	20 883,00	0,00	20 883,00	0,00
	Ventil BEZPEČNOSTNÍ G 40 BAP		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
32	723260802	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00
	Demontáž plynoměrů		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
33	723261912	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00
	Montáž plynoměrů		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	5a	Za období:	1.4.2016	30.4.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-G	Ústřední vytápění		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
731	Ústřední vytápění - plynovod		437 740,00	0,00	136 976,00	300 764,00
5	73111	2 428,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00
	Základní stav. sada odkouření DO 80/125		2,00000	0,00000	2 00000	0,00000
6	73112	1 430,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00
	průchodka střechou - odvod spalin		2,00000	0,00000	2 00000	0,00000
7	73113	856,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00
	Odvod spalin - Trubka DN 80/125, 500 mm		2,00000	0,00000	2 00000	0,00000
8	73114	1 176,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00
	Odvod spalin - trubka DN 80/125, 1000mm		2,00000	0,00000	2 00000	0,00000
21	731190962	1 047,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00
	Montáž kouřových tahů kotlů výkonu do 50 kW nad střechu		2,00000	0,00000	2 00000	0,00000
22	731242113	59 682,00	119 364,00	0,00	119 364,00	0,00
	Kotel ocelový nástěnný na plyn kondenzační 35 kW bez TUV provedení		2,00000	0,00000	2 00000	0,00000
23	731242143	1 869,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00
	Montáž ocelové konstrukce kotlů - bezpečnost kotle proti vytrhnutí ze stě		2,00000	0,00000	2 00000	0,00000
733	Ústřední vytápění - montáže plyn		117 236,00	17 790,00	28 346,00	71 100,00
41	733111216	500,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách		12,00000	0,00000	6 00000	6 00000
42	733111218	711,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00
	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách		6,00000	0,00000	6 00000	0,00000
54	733223306	1 054,00	31 620,00	10 540,00	21 080,00	0,00
	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním PR. 35 ÚT		30,00000	10 00000	20 00000	0,00000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		384 911,00	65 039,00	303 318,00	16 554,00
90	735511039	9,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
	Podlahové vytápění - uchycovací klipy		4 000,00000	0,00000	4 000,00000	0,00000
91	735511201	88,00	179 520,00	0,00	179 520,00	0,00
	Podlahové vytápění potrubí rozvodné 16x2 mm		2 040,00000	0,00000	2 040,00000	0,00000
92	735511216	182,00	8 372,00	0,00	8 372,00	0,00
	Podlahové vytápění - vyztužovací pouzdro 16x2 mm		46,00000	0,00000	46 00000	0,00000
93	735511231	49,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00
	Podlahové vytápění - okrajový izolační pruh - dilatace		400,00000	0,00000	400 00000	0,00000
94	735511232	30,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
	Podlahové vytápění - položení tepelné a zvukové izolace		360,00000	0,00000	360 00000	0,00000
95	735511233	39,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
	Podlahové vytápění - průchod dilatační spárou pr.23		200,00000	0,00000	200 00000	0,00000
96	735511234	48,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00
	Podlahové vytápění - krycí fólie PE 0,12 mm		360,00000	0,00000	360 00000	0,00000
97	735511241	78,00	23 946,00	0,00	23 946,00	0,00
	Podlahové vytápění - upínací lišta pr. 15-17 mm		307,00000	0,00000	307 00000	0,00000