

FAKTURA - daňový doklad č.

1600087



Dodavatel



SULKOM s.r.o.

Knínice 330

67934 Knínice

IČ: 27670309 DIČ: CZ27670309

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50610.

Tel.: +420 516413915

Fax:

WWW: www.sulkom.cz

E-mail: sulkom@sulkom.cz

Bankovní účet: 199797300/0300

SWIFT: CEKOCZPP

IBAN: CZ050300000000199797300

VS: 1600087

SS: 15275

KS: 0308

Vystavení: 12.05.2016

Zakázka: 15275

Splatnost: 11.06.2016

Zp. dopravy:

Zd. plnění: 30.04.2016

Zp. platby: Bankovním převodem

Objednávka:

Příjemce: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Česká republika

IČ: 00386766

DIČ: CZ00386766

Odběratel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, Křetín 67962

Za "Společnost STAVKOM, spol. s r.o. a SULKOM s.r.o. pro Přístavbu rehabilitace Boskovice" Vám fakturujeme za provedené stavební práce na stavbě Přístavba rehabilitace Boskovice za období od 1.4. do 30.4.2016

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Zjišťovací protokol stavby poř. č. 5b		1,0000 kpl	835 974,8700	21%	835 974,87	1 011 529,59 Kč

Celková částka

1 011 530,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

1 011 530,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	835 975,21	175 554,79	1 011 530,00
CELKEM	835 975,21	175 554,79	1 011 530,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

SULKOM s.r.o.

679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Razítko a podpis dodavatele

Dru

12. 5. 2016

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace ①

Křetín 12, 679 62 Křetín, IČ: 00386766

Bedřicha Smetany 7, 680 01 Boskovice

Tel.: 516 452 045, 516 452 924

Převzal: J. Kyh

Zjišťovací protokol č. 5b o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.4.2016 do 30.4.2016

Stavba : Přístavba rehabilitace Boskovice

Zhotovitel : Společnost STAVKOM, spol. s r. o. SULKOM s. r. o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO : 27670309
DIČ : CZ27670309

Objednatel : Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12
679 62 Křetín

IČO : 00386766
DIČ : neplátce

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	17 195 104,03	2 476 639,31	835 974,87	13 882 489,85
DPH	21 %	3 610 972,00	520 094,00	175 555,00	2 915 323,00
Zaokrouhlení		-0,03	0,69	0,13	0,15
Cena celkem za stavbu		20 806 076,00	2 996 734,00	1 011 530,00	16 797 813,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě přístavba rehabilitace Boskovice za období od 1.4.2016 do 30.4.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 5b je přiložen.

SULKOM s.r.o.
679 34 Křetín 330 ④
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za zhotovitele

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace ①
Křetín 12, 679 62 Křetín IČ: 00386766
Bedřichova 1, 680 01 Boskovice
Tel.: 565 216 452/424

Za objednatele

728-06	Zařízení č.6 - Větrání hygienický	15 532,00	0,00	0,00	15 532,00
728-07	Zařízení č.7 - Větrání hygienický	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00
728-08	Zařízení č.8 - Větrání hygienický	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00
728-09	Zařízení č.9 - Větrání skladu bram	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00
728-10	Zařízení č.10 - Chlazení serveru 1	35 102,00	0,00	0,00	35 102,00
728-11	Zařízení č.11 - Větrání strojovny U	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
728-12	Doplňkový materiál	10 781,00	0,00	0,00	10 781,00
731	Ústřední vytápění - plynovod	440 780,00	0,00	0,00	440 780,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	128 352,00	0,00	0,00	128 352,00
733	Ústřední vytápění - montáže plyn	126 119,00	0,00	0,00	126 119,00
734	Armatury	2 523,13	0,00	0,00	2 523,13
734	Ústřední vytápění - armatury	61 773,00	0,00	0,00	61 773,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	384 911,00	0,00	0,00	384 911,00
762	Konstrukce tesařské	34 942,89	7 364,82	0,00	27 578,07
763	Dřevostavby	31 596,78	31 596,78	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	84 002,03	12 959,40	0,00	71 042,63
766	Konstrukce truhlářské	879 755,00	333 850,00	0,00	545 905,00
767	Konstrukce zámečnické	1 150 051,03	96 111,00	0,00	1 053 940,03
771	Podlahy z dlaždic a obklady	149 479,56	0,00	0,00	149 479,56
775	Podlahy vlysové a parketové	20 552,95	0,00	0,00	20 552,95
776	Podlahy povlakové	154 827,89	0,00	0,00	154 827,89
777	Podlahy ze syntetických hmot	111 767,83	0,00	0,00	111 767,83
781	Obklady keramické	104 115,76	0,00	0,00	104 115,76
783	Nátěry	9 621,92	0,00	0,00	9 621,92
784	Malby	102 015,41	0,00	0,00	102 015,41
8	Jednotný čas	50 205,00	0,00	0,00	50 205,00
8	Trubní vedení	245 107,00	0,00	0,00	245 107,00
9	Ostatní	113 199,00	0,00	0,00	113 199,00
91	Doplňující práce na komunikaci	44 052,20	0,00	0,00	44 052,20
93	Dokončovací práce inženýrských	12 817,81	12 817,81	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	102 487,31	8 009,60	63 450,00	31 027,71
95	Dokončovací konstrukce na poze	41 325,60	0,00	0,00	41 325,60
96	Bourání konstrukcí	80 732,17	56 350,07	10 741,76	13 640,34
97	Prorážení otvorů	25 836,31	0,00	25 836,31	0,00
98	Demolice	23 931,80	23 931,80	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	268 848,14	168 848,14	0,00	100 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	503 487,98	160 487,98	0,00	343 000,00
M21a	Elektroinstalace	444 566,00	0,00	0,00	444 566,00
M21b	Materiály	671 467,00	0,00	0,00	671 467,00
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	345 724,00	0,00	0,00	345 724,00
M21d	Práce v HZS	137 151,00	0,00	0,00	137 151,00
M33	Montáže dopravních zařízení a va	494 150,00	0,00	0,00	494 150,00
ON	Ostatní náklady	145 063,00	0,00	0,00	145 063,00
VN	Vedlejší náklady	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00