

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
II/365 Letovice – Horní Poříčí, intravilány

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

INVESTINŽENÝRING a.s.

sídlem Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Tomášem Štercem, předsedou představenstva

IČO 60742470
oddíl B, vložka 1543

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X. odst. 4. Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě ze dne 22.4.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu prodloužení délky výstavby (datum předání stavby bylo posunuto z 31.10.2015 na 30.5.2016) a z objektivních důvodů oproti lhůtě uvedené v zadávacím řízení na služby – 180 dnů, na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí

Celková odměna bez DPH

257 868,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Praze, dne


V Brně, dne

29 -10- 2015



Ing. Tomáš Štercl
předseda představenstva
INVESTINŽENÝRING a.s.

INVESTINŽENÝRING, a.s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
DIČ: CZ60742470



Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*