

SMLOUVA O DÍLO č. 20165

uzavřená podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace,
se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl Pr. vložka 1258,
zastoupená: Ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace
ve věcech technických: Ing. Josefem Odrazilem - provozně
technickým náměstkem ředitele nemocnice – technickým zástupcem
objednatele
IČ: 00839205
DIČ: CZ00839205
Telefon: 517 315 100
E-mail: seidlova@nemvy.cz

Zhotovitel: Petr Novotný
Karla Čapka 319/83 Vyškov 68201 Vyškov
Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu ve Vyškově
č.j.: ŽVÁ/142/2004
Zástupce ve věcech technických: Petr Novotný
IČ: 63423260
DIČ: CZ7809124664
Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Vyškov
Číslo účtu: 45046731/0100

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na zhotovení díla byla Objednatelem vybrána, v zadávacím řízení veřejné zakázky, s názvem „**Rekonstrukce výtahů**“ - část č. 2, jako nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo, a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit za podmínek stanovených v této Smlouvě,

v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce výtahů**“ - část č. 2, v souladu s nabídkou Zhotovitele, a v souladu právními předpisy a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil, a má je k dispozici.

2.3. Předmětem díla je:

- dodávka rekonstrukce výtahů v objektech umístěných v areálu Nemocnice Vyškov.
Dále se jedná o:
- Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce každého uvedeného výtahu do provozuschopného, bezpečného a odpovídajícího provedení dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci předmětné zakázky.
- Provedení:
 - Pro splnění předmětu díla nezbytných stavebních úprav výtahové šachty a strojovny výtahu.
 - Demontáže a ekologická likvidace stávajícího výtahu.
 - Dodávky a montáž nového výtahu včetně všech dokladů nutných k bezpečnému provozu výtahu.
 - Přívodu el. energie z rozvodny do strojovny výtahu, včetně platné revize.
- Servis, prohlídky a revize nutné pro provoz po dobu 24 měsíců od předání dokončeného díla za podmínek uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.

Práce budou realizovány na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

Dodavatel zajistí během realizace maximální omezení prašnosti a hlučnosti při provádění bouracích a stavebních prací s ohledem na pacienty, práce budou prováděny za plného provozu zdravotnických zařízení.

2.4. Jedná se o rekonstrukci těchto výtahů

Označení samostatné části veřejné zakázky	Místo plnění	Název výtahu	CPV	Počet KS
2	Lékárna	Nákladní chodníkový výtah	42416100-6	1

2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných strojů, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních a stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.6. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v položkovém rozpočtu tj. v příloze č. 1 obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl, anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

2.7. Součástí díla je také:

- zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění staveniště a uvedení do původního stavu po dokončení díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, jedná se zejména o dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních hygienických požadavků
 - odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení energií během provádění díla,
 - provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
 - fotodokumentace všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
- 2.8. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce související s dodávkou a montáží technologie výtahů a zprovozněním výtahů nebudou plněny subdodavatelem. Zhotovitel použije na tyto práce výhradně vlastní zaměstnance s potřebnou odbornou kvalifikací.

III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě nejpozději do 120 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na objektu:

město: Vyškov,
 ulice: Purkyňova 421/36, 682 01 Vyškov
 katastrální území: Vyškov
 budova: Polikliniky
 Zapsaná na LV č. 1524,
 umístěná na pozemku parcela č. 3323/20, k.ú. Vyškov,
 vlastník Jihomoravský kraj

V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na ceně za dílo jako ceně smluvní:

Označení předmětu plnění		Cena díla v Kč bez DPH	Cena díla v Kč včetně DPH
Lékárna	Nákladní chodníkový výtah	406 730,-	492 143,-

Celková cena díla bez DPH: 406 730,- Kč*

(čtyřistašesttisíc sedmsetřicetkorun)

K této ceně se připočte DPH ve výši odpovídající platným právním předpisům.

Celková cena díla včetně DPH: 492 143,- Kč

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných plnění. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, povolení případného vývozu, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Cenu díla je možno překročit jen pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla oproti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí Zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem Objednatele. Pro jejich ocenění budou použity položky rozpočtu z nabídky Zhotovitele, u případných nových položek budou použity jednotkové ceny v cenové úrovni, odpovídající nabídce. Technický zástupce Objednatele návrh prověří a poté předloží Objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku této Smlouvy o dílo. Teprve po uzavření písemného dodatku této Smlouvy o dílo může Zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.

- 5.2. Objednatel nebude v průběhu plnění díla poskytovat Zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur (dále jen faktur), které budou vystavené Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací nejdříve po dokončení, předání objednateli a uvedení do bezpečného provozu jednotlivých výtahů. Zhotovitel bere na vědomí, že zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým zástupcem Objednatele a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků, nebo po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 5.3. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 5.4. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 30 dnů od jeho podpisu.
- 5.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný či nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým zástupcem Objednatelem.
- 5.6. Platbu použije Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Změna účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, může být změněna pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě.
- 5.7. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu ve lhůtách stanovených v § 26 odst. 1 a 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
- 5.8. Součástí ceny díla jsou náklady na servis, prohlídky a revize nutné pro provoz po dobu 24 měsíců od předání dokončeného díla (rozsah je uvedený v příloze č. 3 této smlouvy).

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit

v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy, navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRAVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

VIII. MONTÁŽNÍ - STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX, odst. 9.1 této Smlouvy) Objednatel Zhotoviteli vést zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Povinnost vést montážní deník končí dnem dokončení montáže popřípadě odstraněním vad a nedodělků.
- 8.2. Na Stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, zejména stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních

učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, události mající vliv na provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný.

- 8.3. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající autorský dozor, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu nebo nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 8.5. Nesouhlasí-li technický zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení s tímto zápisem.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla.
- 9.2. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebovaná energie a je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli.
- 9.3. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby.
- 9.4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště.

- 9.7. Ke dni předání zhotoveného díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v projektu, normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.
- 10.3. Zhotovitel stanovuje osoby odborně vzdělané a odpovědné za odborné vedení při provádění díla:
- **Osoba provádějící výkon stavbyvedoucího (jméno a příjmení)**
Libor Piták
Tel: 777746522
e-mail: l.pitak@tiscali.cz
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat technického zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty.

- 10.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, rovněž tak i dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatelem seznámen.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými ČSN, ČSN-EN nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.
- 10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt specifikovaný v čl. II této Smlouvy je v běžném provozu a musí toto zohlednit při provádění díla. Hlučné práce je povinen, je-li to možné, provádět mimo hlavní pracovní dobu od 06:00–18:00 h.
- 10.10. Jestliže Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky na provedení díla kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je třeba, aby v případě změny tohoto subdodavatele tuto změnu před zahájením prací prováděných subdodavatelem Objednatel předem písemně odsouhlasil. Zhotovitel je povinen prokázat kvalifikaci nového subdodavatele v rozsahu, v jakém byla požadována po původním subdodavateli.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje, že:
- Po celou dobu realizace díla bude udržovat v provozuschopném a bezpečném stavu vždy dva výtahy.
 - Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít zabezpečenu havarijní a vyprošťovací službu nad realizovanými výtahy po dobu 24 h. denně.
 - Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla zajištěného servisního technika na odstranění poruch a zajištění pojízdnosti výtahů po dobu 24 h. denně.
 - Zhotovitel se zavazuje odstranit poruchu a zajistit pojízdnost výtahů po dobu 24 h. denně do 15 minut od nahlášení poruchy objednatel.
 - Zhotovitel se zavazuje odstranit poruchu bránící bezpečnému provozu výtahů do 1 hodiny od nahlášení poruchy objednatel.
 - Zhotovitel se zavazuje odstranit poruchu nebránící bezpečnému provozu výtahů do 24 hodin od nahlášení poruchy objednatel.
 - Havarijní a vyprošťovací službu bude zabezpečovat:
 - Identifikační údaje subdodavatele (název, sídlo, IČO a adresa a telefon místa odkud bude servisní zásah prováděn) :
 -

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání, a po sjednanou záruční dobu vlastností stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto Smlouvou, popř. vlastností obvyklé.

Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje provádění díla takovým způsobem, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálnímu znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a v jeho důsledku dojde k rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců ode dne předání díla Zhotovitelem.

- 11.2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré úkony potřebné pro řádný a bezpečný provoz výtahů po dobu 24 měsíců od předání dokončeného díla, a to zejména nutné servisní prohlídky, servisní úkony, bezpečnostní prohlídky, revize a ostatní úkony a činnosti zhotovitele vyžadované pro bezpečný provoz výtahů bude provádět:

- Prostřednictvím vlastních zaměstnanců ☒ ano ☐ ne
- Prostřednictvím subdodavatele ☐ ano ☒ ne

Identifikační údaje subdodavatele (název, sídlo, IČO a adresa místa odkud bude servisní zásah prováděn) :

.....

- 11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou bezodkladně po jejím zjištění. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně termínu pro odstranění vady díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit práce na odstraňování vady díla či jeho části. Z důvodů technických či jiných důvodů hodných zvláštního zřetele mohou smluvní strany písemně dohodnout termín odchylně. Termín odstranění vad bude písemně sjednán oběma stranami nebo ve lhůtě obvyklé. Nezahájí-li Zhotovitel v uvedené lhůtě práce na odstranění vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu a to na náklady Zhotovitele.
- 11.5. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.6. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto Smlouvou a přílohami, které tvoří její nedílnou součást či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
- 11.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů

Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.

- 11.8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
- 11.9. O vzniku každé škody jsou smluvní strany povinny se neprodleně písemně informovat.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že je dílo připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá včetně dotčených subjektů předávací a přejímací řízení, a to nejpozději ke dni, který byl Zhotovitelem označený jako den, ke kterému je dílo připraveno k převzetí.
- 12.2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušná dokumentace a doklady v rozsahu odst. 12.5. této Smlouvy), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít, ledaže jde o ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému užívání díla a jeho provozu. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
- 12.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a lhůtu k jejich odstranění, vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a seznam příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
- 12.5. V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel, a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli mimo dokumenty uvedené v čl. II bod 2.3 tyto další doklady:
- potvrzené záruční listy,
 - veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých materiálů,
 - certifikaci použitých materiálů a výrobků,
 - fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky.
 - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích,
 - seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,

- Předávací protokoly výtahů.
- Revizní zprávy a atesty výtahů.
- Originál montážního - stavebního deníku.
- Protokoly o individuální zkoušce výtahů s příslušnými přílohami.
- Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.
- Návod k použití výtahu

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem.

- 12.6. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby včetně zhotovené Stavby v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

Objednatel stanovuje tyto osoby oprávněná jménem objednatele převzít dokončené dílo:

Ing. Josef Odrazil – provozně technický náměstek ředitele nemocnice

Tel: 420 517 315 160

e-mail: odrazil@nemvy.cz

XIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany tyto, ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, zajištěnou smluvní pokutou.
- 13.2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN-EN nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
- 13.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla (sjednaných i dílčích termínů plnění) dle čl. III smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve lhůtě dle čl. XII odst. 12.4 Smlouvy, nebo vady reklamované v záruce v termínu dle čl. XI odst. 11.2 Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn uplatnit po Objednateli smluvní pokutu, kterou si strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s každou vadou.
- 13.4. Pro případ porušení předpisů Zhotovitele v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: nezajištění práce ve výškách 20.000,- Kč/den, 20.000,- Kč za den za každé jiné porušení předpisů BOPZ, zejména pak porušení předpisů BOPZ, které by mělo za následek ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v blízkosti realizace díla.

- 13.5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení za každý i započatý den prodlení.
- 13.6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení lhůt servisního zásahu uvedených v příloze č. 3 této smlouvy se sjednává na 10.000,- Kč bez DPH za každý případ a den prodlení.
- 13.7. Smluvní pokuta pro případ nedodržení lhůty pro odstranění reklamovaných vad uvedené v příloze č. 3 této smlouvy se sjednává na 1.000 Kč bez DPH za každý případ a den prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta pro případ nedodržení povinnosti uvedené v čl. 14.5. této smlouvy se sjednává na 200.000,- Kč bez DPH za každý výtah.
- 13.9. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK ZÁVAZKU

- 14.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této Smlouvě nebo v Občanském zákoníku.
- 14.2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pro podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého dílčího termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů se zaviněním na straně Zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací,
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve stanovené lhůtě,
- prodlení se zahájením prací na předmětu díla více než 1 měsíc po termínu dle čl. 3.1. Smlouvy, pokud neexistují objektivní překážky,
- Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.

- 14.3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce na provádění předmětného díla informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 14.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od Smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací cenami dle rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Objednateli bude v tomto případě rozpracované dílo protokolárně předáno včetně podrobného seznamu částí díla a popisu stupně jejich rozpracovanosti.

- 14.5. V případě, že objednatel uzavře smlouvu na servis výtahů s jiným dodavatelem je v den ukončení provádění servisu zhotovitel povinen objednateli poskytnout všechny práva a přístupy ke všem částem výtahů včetně kompletní dokumentace.

XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí.

XVI. POJIŠTĚNÍ

- 16.1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 5 milionů Kč, přičemž spoluúcast Zhotovitele na plnění plynoucího z tohoto pojištění nesmí být vyšší než 2 % pojistné částky a pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
- 17.2. Zástupci smluvních stran potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 17.3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 17.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 17.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu.
- 17.6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 17.8. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož

i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

17.9. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a předpisů souvisejících.

17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy (*přílohy musí být součástí smlouvy předložené v nabídce*):

č. 1 Položkový rozpočet (oceněné všechny části položkové specifikace předmětné zakázky, který tvoří část č. 5.2 Zadávací dokumentace)

č. 2 Požadované minimální technické parametry – technické, technologické a bezpečnostní údaje dodávaného zařízení vyplněná část č. 4.2 Zadávací dokumentace (Všechny požadované údaje musí být uchazečem uvedeny).

č. 3 Podmínky záručního servisu

Ve Vyškově dne: 23. 6. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 104

Ve Vyškově dne: 16.5.2016

Za zhotovitele:

.....
Petr Novotný jednatel SDR ŠENOP

SDR ŠENOP
SERVIS VÝTAHŮ
682 01 VYŠKOV, Jarní 774/8a
Tel./Fax: 517 346 845
IČ: 63423260, DIČ: CZ7809124664

Příloha č. 3 Podmínky záručního servisu

- 1.1. Servis, prohlídky a revize nutné pro provoz po dobu 24 měsíců od předání dokončeného díla. Předmět plnění je specifikován takto:**
- 1.1.1. Pravidelné odborné prohlídky výtahů**
- Zajištění pravidelných odborných prohlídek výtahů dle příslušných technických norem a právních předpisů v termínech těmito předpisy stanovenými.
 - Pravidelné odborné (revizní) zkoušky výtahů - Zajištění pravidelných odborných (revizních) zkoušek výtahů dle příslušných technických norem a právních předpisů v termínech těmito předpisy stanovenými.
- 1.1.2. Pravidelná preventivní údržba výtahů:**
- Zajištění pravidelné preventivní údržby výtahů k zabezpečení provozní způsobilosti výtahů a spolehlivé funkce všech jejich částí, zejména dle pokynů výrobce.
- 1.1.3. Havarijní servisní činnost:**
- Havárií se rozumí případy, kdy může dojít k přímému poškození zařízení popř. navazujících technologických zařízení, vybavení budovy či samotné budovy nebo k ohrožení zdraví či života osob.
 - Nepřetržitá servisní pohotovost: zahájení servisního zásahu k odvrácení havárie nejpozději do 2 hodin po ohlášení závady kdykoli, tj. 24 hodin denně, 365 dní v roce.
- 1.1.4. Odstraňování závad:**
- Odstraňování závad a poruch na zařízeních – zahájení servisního zásahu do 4 hod. po ohlášení závady. Odstranění závady do 12 hodin od ohlášení.
- 1.1.5. Pravidelné zaškolení pracovníků objednatele na činnost dozorce výtahů:**
- Zaškolení 3 pracovníků objednatele na činnost dozorce výtahů 1x ročně.
- 1.1.6. Pravidelné zaškolení pro nouzové vyprošťování dopravovaných osob:**
- Zaškolení 5 osob pověřených objednatelem pro nouzové vyprošťování dopravovaných osob z výtahů 1x ročně.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ, ZPŮSOB OHLAŠOVÁNÍ ZÁVAD

- 2.1. Pravidelné odborné prohlídky výtahů uvedené v čl. 1.1.1 je zhotovitel povinen provádět v intervalu stanoveném výrobcem výtahu.**
- 2.1.1. Termín pravidelné odborné prohlídky výtahů je zhotovitel povinen s dostatečným časovým předstihem ohlásit objednateli tak, aby objednatel mohl zajistit vstup do objektu, popř. parkování v areálu. Pokud to nebude nezbytné pro provedení prohlídky, nebo pokud nebude narušen provoz nemocnice, je zhotovitel povinen odstraňovat závady v pracovních dnech v době od 6:00 do 16:00 hod.**
- 2.1.2. Po skončení této servisní činnosti sepiší smluvní strany předávací (servisní) protokol, v němž bude uveden rozsah servisní činnosti. O vykonané pravidelné odborné prohlídce výtahů provede zhotovitel rovněž zápis do knih výtahů.**

- 2.2. Pravidelné odborné (revizní) zkoušky výtahů uvedené v čl. 1.1.1. je zhotovitel povinen provádět v intervalu stanoveném výrobcem výtahu.
 - 2.2.1. Pro ohlášení termínu pravidelné odborné (revizní) zkoušky výtahů platí obdobně ustanovení čl. 2.1.1.
 - 2.2.2. Po skončení této servisní činnosti sepíše smluvní strany předávací (servisní) protokol, v němž bude uveden rozsah servisní činnosti. O vykonané pravidelné odborné (revizní) zkoušce výtahů vyhotoví zhotovitel protokol z odborných (revizních) zkoušek výtahů, který předá objednateli.
- 2.3. Pravidelnou preventivní údržbu výtahů uvedenou v čl. 1.1.2. je zhotovitel povinen provádět v intervalu dle pokynů výrobce.
 - 2.3.1. Pro ohlášení termínu pravidelné preventivní údržby výtahů platí obdobně ustanovení čl. 2.1.1.
 - 2.3.2. Po skončení této servisní činnosti sepíše smluvní strany předávací (servisní) protokol, v němž bude uveden rozsah servisní činnosti, způsob jejího provedení a seznam použitého materiálu.
- 2.4. Poskytování havarijní služby
 - 2.4.1. Činnosti uvedené v čl. 1.1.3. se zhotovitel zavazuje zahájit nejpozději do 2 hodin po ohlášení závady. Zhotovitel garantuje odvrácení havárie a provedení havarijních oprav.
 - 2.4.2. Hlášení o havárii nebo poruše budou přijímána od objednatele nebo od osob jím pověřených s využitím NON-STOP dispečinku, na tel. čísle 724024766 ,24 hod. denně, 365 dní v roce. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí oznámení na tel. číslo 606 523 820. Zhotovitel je povinen aktualizovat tel. číslo NON-STOP dispečinku tak, aby objednatel měl po celou dobu trvání smlouvy možnost kdykoli, tj. 24 hodin denně, 365 dnů v roce ohlásit jakoukoli závadu a toto hlášení bylo zhotovitelem vzato na vědomí.
 - 2.4.3. Po skončení každé havarijní servisní činnosti sepíše smluvní strany předávací (servisní) protokol, v němž bude uveden popis odstraňované závady, rozsah servisní činnosti, způsob jejího provedení, seznam použitého materiálu a náhradních dílů.
 - 2.4.4. Pro hlášení závad platí obdobně ustanovení čl. 2.4.2.
 - 2.4.5. Ostatní běžné závady a poruchy se zhotovitel zavazuje zahájit do 24 hod. od ohlášení závady, odstranit do 3 pracovních dnů od ohlášení, v závislosti na dodávkách materiálu.

Konec Obchodních podmínek

Část č. 5.2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce výtahů“ - část č.2
Položková specifikace předmětné zakázky - Nákladní chodníkový výtah – Lékárna - 1 Ks

Po vyplnění uchazečem - Příloha č. 1 smlouvy o dílo - položkový rozpočet

č. p.	Popis položky	jedn.	j.c. bez DPH v	množství	cena cel. bez DPH
	Dodávka a montáž				
1	Zpracování projektové dokumentace (výrobní a skutečné provedení) výtahu včetně řešení PBR.	Ks	3800	1	3 800,00 Kč
2	Demontáž stávajícího výtahu a ekologická likvidace odpadu.	Ks	12350	1	12 350,00 Kč
3	Výťahový stroj	Ks	45350	1	45 350,00 Kč
4	Rám pod stroj	Ks	7680	1	7 680,00 Kč
5	Výťahový rozvaděč.	Ks	21200	1	21 200,00 Kč
6	Vodítka - pro celý dopravní zdvih	Ks	7300	1	7 300,00 Kč
7	Řetazy	m	33000	1	33 000,00 Kč
8	HL, vypínač strojovny	Ks	3100	1	3 100,00 Kč
13	Klec výtahu (celokovová - klec, velikost: - využít maximální možný půdorysný rozměr šachty min. požadovaný rozměr 1700x1200 mm,). Podlaha - provedení antiskluz. Nosnost min. 500 Kg.	Ks	42000	1	42 000,00 Kč
15	Stanicové přivolávače (Štítek nerez, tlač.antivandal)	Ks	4860	1	4 860,00 Kč
16	Šachetní dveře (dle ČSN EN 81.1) provedení komaxit nebo nerez, včetně konzol	Ks	45100	1	45 100,00 Kč
17	El.instalace - pro celý výtah dle platné legislativy, včetně osvětlení šachty.	Ks	12300	1	12 300,00 Kč
18	Protiváha	Ks	14240	1	14 240,00 Kč
21	Dokumentace výtahu (Dokumentace dle ČSN EN 81.1, Dispoziční výkres, tech.zpráva, Soubor certifikátů + výpočty, návody k obsluze).	Ks	7100	1	7 100,00 Kč
22	Montáž výtahu	Ks	68000	1	68 000,00 Kč
23	Demontáž stávajícího přívodu el. připojení od rozvaděče po hlavní jistič.	Ks	1200	1	1 200,00 Kč
24	Dodávka a montáž hlavního přívodu el. Připojení od rozvaděče po hlavní jistič včetně projektové dokumentace a revizní zprávy.	Ks		1	0,00 Kč
25	Odkoušení a předání výtahu objednateli včetně všech potřebných dokumentů, zkoušek a revizí (vystavení certifikátu notifikovanou osobou)	Ks	4800	1	4 800,00 Kč
26	Hasící přístroj do strojovny výtahu	Ks	1500	1	1 500,00 Kč
	STAVEBNÍ PRÁCE - šachta:				0,00 Kč
27	zajištění dveřních otvorů z hlediska BOZP - zábrany při výměně dveří	Ks.	2100	1	2 100,00 Kč
28	Vybourání původních dveří výtahu, zvětšení stavebního otvoru pro nové dveře	Ks.	9450	1	9 450,00 Kč
29	podbetonování prahů + začištění vnitřku šachty po osazení dveří	Ks.	1200	1	1 200,00 Kč
30	napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří, dlažba atd.	Ks.	1400	1	1 400,00 Kč
31	začištění čelní stěny po osazení dveří	Ks.	1200	1	1 200,00 Kč
32	Zapravení celého vnitřního povrchu šachty včetně provedení hydroizolace celé	Ks.	54400	1	54 400,00 Kč
33	vymalování čelní stěny nástupiště po osazení dveří	Ks.	1200	1	1 200,00 Kč
34	Nátěr všech neošetřených povrchů šachty.	Ks.	900	1	900,00 Kč
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH					406 730,00 Kč

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Petr Novotný Funkce: JEDNATEL
 Podpis: [Podpis] Datum: 16.5.2016

Pokyn pro uchazeče:

V příloze smlouvy o dílo č.1- položkový rozpočet musí být oceněny všechny zadavatelem výše uvedené položky (zadavatel nepřipouští ocenění jednotlivých položek nulovou nebo zápornou částkou).

Část č. 4.2 Nákladní chodníkový výtah - Lékárna

1 Ks (žlutě označené)

části musí vyplnit uchazeč o zakázku do dokumentů předložených v nabídce)

Požadované minimální technické parametry

Popis parametru	Požadovaná minimální specifikace	Uchazečem nabízená specifikace – uchazeč je povinen vyplnit všechny položky (u číselně kvantifikovaných položek uvést jím nabízenou číselnou kvantifikaci u ostatních položek potvrdit splnění požadovaného parametru textem).
Typ výtahu	Řetězový	Řetězový nákladní D2
Rychlost	0,18 m/s	0,18 m/s
Zdvih	3 m	3 m
Počet stanic	2	2
Počet nástupišť	2	2
Nosnost výtahu	500 Kg	500kg
Řízení	Jednoduché releové.	Jednoduché releové.
Rozměr kabiny š.x h..	Minimální rozměr kabiny zadavatelem požadovaný je 1700x1200 mm. Kabina ocelokovová spodně zavěšená – zateplený baldachýn s labyrintem pro odvod vod.	Rozměr kabiny 1200x1700 mm Kabina ocelokovová spodně zavěšená. Zastřešení průhledným polykarbonátem, labyrint pro odvod vod.
Šachetní dveře	Provedení komaxit nebo nerez, ruční dvouplášťové 1100/2000.	Ruční dveře v provedení Komaxit RAL7032 1100/2000
Výchozí stanice	1 NP	1 NP
Provedení kabiny	Otevřená klec	Otevřená klec
Podlaha	Lino proti skluz	Vroubkový podestový plech
Ovl. kombinace stanice	Přivolávač - ovládání z horní stanice	Přivolávač - ovládání z horní stanice
Hlavní vypínač	nový	nový
Přípojka hlavního přívodu k patě výtahu	Nová z rozvodny do strojovny délka 25 m	Nová z rozvodny do strojovny délka 25 m
Strojovna	Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové	Strojovna umístěna na podestě nad vstupními dveřmi sut. – vybavení nové
Osvětlení strojovny Stavební práce	Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové Doplnění na 200 Lux, Úprava podlahy včetně vyspravení omítek a vybělení,	Doplnění na 200 Lux, Úprava podlahy včetně vyspravení omítek a vybělení,
Šachta	Betonová nebo zděná	Zděná
Opláštění šachty Osvětlení šachty	Stávající úprava stavebního otvoru Doplnění dle platné ČSN	Stávající úprava stavebního otvoru Doplnění dle platné ČSN
Vodítka a kotvy protiváhy a kabiny	Nová	Nová T50 a T70
Protiváha	Nová	Nová rámová

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Petr Novotný

Funkce: Jednatel

Podpis:

Datum: 16.5.2016

SDR ŠENOP
SERVIS VÝTAHŮ
682 01 VYŠKOV, Jarní 774/8a
Tel./Fax: 517 346 845
IČ: 63423260, DIČ: CZ7809124664

Rozměr stávající šachty:

Chodníkový výtah

