

200302

FAKTURA - daňový doklad č.

1600163



Dodavatel

SULKOM s.r.o.

Tel.: +420 516413915

Bankovní účet: 199797300/0300



Knínice 330

Fax:

SWIFT: CEKOCZPP

67934 Knínice

WWW: www.sulkom.cz

IBAN: CZ050300000000199797300

IČ: 27670309 DIČ: CZ27670309

E-mail: sulkom@sulkom.cz

VS: 1600163

SS: 15275

KS: 0308

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50610.

Vystavení: 04.08.2016

Zakázka: 15275

Splatnost: 03.09.2016

Zp. dopravy:

Zd. plnění: 31.07.2016

Zp. platby: Bankovním převodem

Objednávka:

Příjemce: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Česká republika

IČ : 00386766

DIČ : CZ00386766

Odběratel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, Křetín 67962

Za "Společnost STAVKOM, spol. s r.o. a SULKOM s.r.o. pro Přístavbu rehabilitace Boskovice" Vám fakturujeme za provedené stavební práce na stavbě Přístavba rehabilitace Boskovice za období od 1.7. do 31.7.2016

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Zjišťovací protokol stavby poř. č. 8b		1,0000 kpl	278 109,6000	21%	278 109,60	336 512,62 Kč

Celková částka 336 513,00 Kč

Uhrazeno zálohou 0,00 Kč

Zbývá uhradit 336 513,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	278 109,91	58 403,09	336 513,00
CELKEM	278 109,91	58 403,09	336 513,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

SULKOM s.r.o.

679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Razítko a podpis dodavatele

Zjišťovací protokol č. 8b o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.7.2016 do 31.7.2016

Stavba : Přístavba rehabilitace Boskovice

Zhotovitel : Společnost STAVKOM, spol.s.r.o.
Nádražní 1332/32 , 680 01 Boskovice

IČO : 27670309
DIČ : CZ27670309

Objednatel : Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12
679 62 Křetín

IČO : 00386766
DIČ : neplátce

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 985 488,97	5 707 379,26	278 109,60	0,11
DPH	21 %	1 256 953,00	1 198 550,00	58 403,00	0,00
Zaokrouhlení		0,03	0,74	0,40	-0,11
Cena celkem za stavbu		7 242 442,00	6 905 930,00	336 513,00	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě přístavba rehabilitace Boskovice za období od 1.7.2016 do 31.7.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 8b je přiložen.

Za zhotovitele

SULKOM s.r.o.
679 34 Krinice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Rehabilitační oddělení	5 985 488,97	5 707 379,26	278 109,60	0,11
01-A	Architektonické a stavební řeše	5 985 488,97	5 707 379,26	278 109,60	0,11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Úprava podloží a základ.spáry	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Základy	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zdi podpěrné a volné	470 919,17	470 919,17	0,00	0,00
34	Stěny a příčky	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Sádkartonové konstrukce	16 202,68	16 202,68	0,00	0,00
41	Demontáž stávajícího zařízení	736 272,10	736 272,10	0,00	0,00
43	Schodiště	76 597,71	76 597,71	0,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	119 287,68	3 962,10	115 325,58	0,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	180 919,48	18 135,46	162 784,02	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	329 762,60	329 762,60	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	243 827,93	243 827,82	0,00	0,11
712	Živičné krytiny	290 937,88	290 937,88	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	341 071,79	341 071,79	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	34 942,89	34 942,89	0,00	0,00
763	Dřevostavby	31 596,78	31 596,78	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	84 002,03	84 002,03	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	879 755,00	879 755,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	1 150 051,03	1 150 051,03	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	20 552,95	20 552,95	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	154 827,89	154 827,89	0,00	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	111 767,83	111 767,83	0,00	0,00
781	Obklady keramické	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	44 052,20	44 052,20	0,00	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských	12 817,81	12 817,81	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	102 487,31	102 487,31	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	80 732,17	80 732,17	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	25 836,31	25 836,31	0,00	0,00
98	Demolice	23 931,80	23 931,80	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	168 847,82	168 847,82	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	253 488,13	253 488,13	0,00	0,00
M33	Montáže dopravních zařízení a va	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	8b		Za období:	1.7.2016	31.7.2016
Stavba:	0				0
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení			
Rozpočet:	01-A	Architektonické a stavební řešení			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Název	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		119 287,68	3 962,10	115 325,58	0,00
92	564752111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutněn	315,00	95 130,00	0,00	95 130,00	0,00
			302,00000	0,00000	302,00000	0,00000
94	564861111R00 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 2	61,00	20 195,58	0,00	20 195,58	0,00
			331,07500	0,00000	331,07500	0,00000
59	Dlažby a předlažby komunikací		180 919,48	18 135,46	162 784,02	0,00
95	596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40	133,00	11 211,90	0,00	11 211,90	0,00
			84,30000	0,00000	84,30000	0,00000
96	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40	137,00	41 374,00	0,00	41 374,00	0,00
			302,00000	0,00000	302,00000	0,00000
97	596215025R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za kladení dlažby tloušťky 60 n	40,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00
			84,30000	0,00000	84,30000	0,00000
98	59-01 D+M napojení liniových žlabů na dešťovou kanalizaci	483,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00
			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
99	597101035RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací po	4 206,00	42 060,00	0,00	42 060,00	0,00
			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
101	59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 r	206,00	62 834,12	0,00	62 834,12	0,00
			305,02000	0,00000	305,02000	0,00000