

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/39411 PADOCHOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Martinem Fischerem, senior oblastním manažerem, Ing. Robertem Billikem, oblastním manažerem závodu Morava z pověření P/4993/2016

IČO 262 71 303
oddíl B, vložka 15904
Ing. Robertem Billikem, oblastním manažerem závodu

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.7.2016 (dále je „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30.9.2016 z důvodu posunu termínu uzavírky komunikace. Vzhledem k návazným uzavírkám objízdných tras rozhodl Městský úřad Ivančice odbor dopravy, že uzavírka nutná pro realizaci stavby může začít nejdříve dne 29.8.2016. Ústní projednávání a projektová příprava této uzavírky začalo obratem po doručení smlouvy, tedy 3.8.2016, hotový projekt byl rozeslán na dotčené obce a policii ČR dne 10.8.2016.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. I., který se mění a nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15-ti dnů ode dne uzavření smlouvy

Dokončení a předání díla

do 30.9.2016

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí smlouvy , je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodli, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 29. 08. 2016


V Brně, dne 31-08-2016

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
03121 Karlín, 186 00 Praha 8

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř


Ing. Martin Fischer
senior oblastní manažer
z pověření P/4993/2016


Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Ing. Robert Bilík
oblastní manažer závodu Morava
z pověření P/4993/2016