

Smlouva o dílo, č. zhotovitele 181 16 Dodatek č. 1

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

„Rekonstrukce kotelny – havarijní stav“

1. Smluvní strany

Objednatel : Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova,
příspěvková organizace
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel. : 518 322 216
Email : zvs.veseli@ho.orgman.cz
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka
IČO : 708 40 385
DIČ : není plátce DPH
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov
Tel. : 518 612 307-8
Email : marketing@msos.cz
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Ing. Luděk Šebesta – jednatel společnosti
b) technických : Ing. Jindřich David - stavbyvedoucí
IČO : 49971379
DIČ : CZ49971379
Bankovní spojení : ČSOB a.s., č. ú. 673 873 543/0300
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění doba termínu dokončení díla takto:

Čl. 4. Čas a místo realizace díla se mění takto:

dle č. 4.5 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla
z důvodu delší dodací lhůty vybraných kotlů

dokončení 21.9.2016

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kyjově dne 16. 8. 2016

Zhotovitel:

Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
ČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 16 -

Objednatel:

Mgr. Jitka Kolůchová
ředitelka

Základní škola Veselí nad Moravou,
Kollárova, příspěvková organizace
IČO: 70840385 ©