

II/396 Olbramovice obchvat

Číslo smlouvy objednatele: 363/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 488/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 676/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO MIKROKOBECERCE 2016 – II/396 OLBRAMOVICE OBCHVAT

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SILSTAP – silniční stavební práce, s.r.o.

sídlem Kosovská 5275/16a
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Michalem Matouškem, jednatelem

IČO 25334611
oddíl C, vložka 26760

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9.8.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH

3 037 446,-Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

V Jihlavě, dne 06.10.2016

V Brně, dne 06.10.2016

Ing. Michal Matoušek

jednatel

Ing. Jan Zouhar

ředitel

SILSTAP – silniční stavební práce, s.r.o.

SILSTAP ③
silniční stavební práce, s.r.o.

Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611
tel.: 567 307 790

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

IČO: 709 32 581

(2)ř

PŘÍLOHA Č.1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: **MIKROKOBERCE 2016 - II/396 Olbramovice obchvat**

| I. Rekapitulace stavby - investor SÚS | | Rozpočet dle Dodatku č.2 | | | |
|--|------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Kontrolní rozpočet bez DPH | Kontrolní rozpočet včetně DPH | Měněpráce bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH |
| Objekt | Popis | | | | |
| SO 101 | Komunikace | 3 192 150,00 | 3 862 501,50 | - 154 704,00 | 3 675 309,66 |
| Stavba celkem - způsobilé náklady | | 3 192 150,00 | 3 862 501,50 | -154 704,00 | 3 675 309,66 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Rekapitulace stavby | Kontrolní rozpočet bez DPH | Kontrolní rozpočet včetně DPH | Měněpráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH |
| Finanční náklady projektu celkem | 3 192 150,00 | 3 862 501,50 | -154 704,00 | 3 037 446,00 | 3 675 309,66 |

SILSTAP ③
 sítěmi svařovací práce, s.r.o.
 Kosovská 5275/163, 586 01 Jihlava
 IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611
 tel.: 907 307 780



ROZPOČET - méněpráce

Stavba: II/396 Olbramovice obchvat

Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -154 704,00 Kč

Cena celková: -154 704,00 Kč

DPH: -32 487,84 Kč

Cena s daní: -187 191,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -154 704,00 Kč

SILSTAP ③

SILNIČNÍ STAVEBNÍ PRÁCE, S.R.O.
Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611
tel.: 567 307 790



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Ing. Matoušek Michal

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 6.10.2016

| | | | | | | | |
|---|--------|---|----|----------|--|--------|-------------|
| 5 | 572213 | Komunikace | | | | 13,00 | -1 092,00 |
| | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | -84,000 | | | |
| | | Celkem: 14150=14 150,000 [A] | | | | | |
| 4 | 5732A | MIKROKOBEREK DVOURSTVY Z MODIF. EMULZE A KAMENIVA FR. 4/8 | M2 | -84,000 | | 143,00 | -12 012,00 |
| | | Celkem: 14150=14 150,000 [A] | | | | | |
| | | Celkem: 15=15,000 [A] | | | | | |
| 5 | | Komunikace | | | | | -13 104,00 |
| 9 | 915111 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | -450,000 | | 135,00 | -60 750,00 |
| | | Obnova VDZ barvou | | | | | |
| | | Celkem: 610=610,000 [A] | | | | | |
| 8 | 915112 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ | M2 | -480,000 | | 165,00 | -80 850,00 |
| | | Celkem: 610=610,000 [A] | | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | -141 600,00 |
| | | Celkem: | | | | | -154 704,00 |

SILSTĀP ③

služby stavební práce, s.r.o.

Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611
tel.: 567 307 790