

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

## MIKROKOBERCE 2016 –

## II/413 NOVÝ ŠALDORF STÁTNÍ HRANICE

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**SILKO s.r.o.**

sídlem Kosovská 5275/16a  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Michalem Matouškem, jednatelem

IČO 60755075  
oddíl C, vložka 19634

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Smluvní strany se dohodly, že na základě geodetického zaměření bude ponížena plocha dvouvrstvého mikrokoberce a nebude realizována část vodorovného dopravního značení.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**8 744 709,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.


## II/413 Nový Šaldorf – státní hranice

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Jihlavě, dne 13.10.2016

V Brně, dne 13 -10- 2016

**SILKO s.r.o.**  
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA  
Tel.: 567 306 905  
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075




Milan Kovář  
jednatel společnosti  
SILKO s.r.o.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Přezkoumat: Alena Kovářová
V Jihlavě dne: 13.10.2016
Podpis: 

II/413 Nový Šaldorf – státní hranice

---

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

---

Projekt: **MIKROKOBERCE 2016 - II/413 Nový Šaldorf státní hranice**

		Rozpočet dle Dodatku č.1				
I. Rekapitulace stavby - investor SÚS		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Komunikace	8 846 540,00	10 704 313,40	-101 831,00	8 744 709,00	10 581 097,89
<b>Stavba celkem - způsobilé náklady</b>		<b>8 846 540,00</b>	<b>10 704 313,40</b>	<b>-101 831,00</b>	<b>8 744 709,00</b>	<b>10 581 097,89</b>

<b>Rekapitulace stavby</b>	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>8 846 540,00</b>	<b>10 704 313,40</b>	<b>-101 831,00</b>	<b>8 744 709,00</b>	<b>10 581 097,89</b>

*Handwritten signature*

**SILKO s.r.o.**  
 Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA  
 Tel.: 567 306 905  
 IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075



## Rozpočet - Měněpráce


Stavba: II/413 Nový Šaldorf státní hranice  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma SILKO s.r.o.

Základní cena:	-	101 831,00 Kč	Kč
Cena celková:	-	101 831,00 Kč	Kč
DPH:	-	21 384,51 Kč	Kč
Cena s daní:	-	123 215,51 Kč	Kč
Měrné jednotky:			
Počet měrných jednotek:	1		
Náklad na měrnou jednotku:	-	101 831,00 Kč	Kč

3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Celkem: 41820=41 820,000 [A]	M2	-2,000	14,00 Kč	-	28,00 Kč
4	5732A	MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ Z MODIF. EMULZE A KAMENIVA FR. Celkem: 41820=41 820,000 [A]	M2	-521,000	143,00 Kč	-	74 503,00 Kč
7	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova V/DZ barvou Celkem: 780=780,000 [A]	M2	-195,000	140,00 Kč	-	27 300,00 Kč
<b>Celkem</b>							<b>- 101 831,00 Kč</b>



**SILKO s.r.o.**  
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHlava  
Tel.: 567 306 905  
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075