

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na provedení stavby dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace**
Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín
Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1228
IČ: 00226637
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hodonín, č. ú.: 86-2441440297/0100
Zastoupení ve věcech smluvních: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou nemocnice
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Petr Hořínek, vedoucí HTS
mobil: +420 724 554 381
email: horinek@nemho.cz
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**
Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 8635
IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Hodonín, č.ú. 94109671/0100
Tel./fax: 518 332 190
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti,
mobil: 604 205 751
Zastoupení ve věcech stavby: Ing. Zdeněk Marek, výrobní manažer,
mobil: 721 601 704
Stavbyvedoucí: František Polák
mobil: 739 434 122
dále jen „zhotovitel“

II.
Úvodní prohlášení

- 2.1 Objednatel a zhotovitel se v souladu se Smlouvou o dílo na akci: „**Oprava zázemí řidičů**“ dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Při realizaci stavby vyplynula potřeba navýšit rozsahy prací pro zhotovení díla. Jedná se o provedení víceprací u elektroinstalací a instalací vody.

- 2.2 Smluvní strany se v čl. IV Smlouvy o dílo dohodly na tom, že:

Původní cena byla stanovena ve výši:

496 247,- Kč	bez DPH
104 212,- Kč	DPH 21%
600 459,- Kč	vč. DPH

III.
Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany mění ujednání čl. IV výše uvedené smlouvy o dílo, a to tak, že tento článek nově zní:

3.1 Z důvodu zvýšení rozsahu předmětu díla se mění smluvní cena dodávky takto:

Původní cena bez DPH	496 247,- Kč
Vícepráce – instalace vody	26 304,- Kč
Vícepráce – elektroinstalace	61 403,- Kč
Nová cena bez DPH	583 954,- Kč
DPH 21 %	122 630,- Kč
Cena včetně DPH	706 584,- Kč

3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Jiná ujednání

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

V Hodoníně dne 15.03.2016

V Hodoníně dne 15.03.2016

Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637



.....
Za objednatele
MUDr. Věra Dostálová
ředitelka nemocnice



.....
Za zhotovitele
Ing. Bohumír Janeček, CSc.
jednatel společnosti

Přílohy:
Položkový rozpočet

Cenová nabídka

Nemocnice TGM Hodonín

Akce: Úprava a doplnění stávající elektroinstalace - Oprava zázemí řidičů

Ozn.	Název položky	m.j.	množství	jedn. cena	celkem Kč
1	Trubka plastová, ohebná, uložená pevně, pr. 16 mm	m	20	43	860
2	Trubka plastová, ohebná, uložená pevně, pr. 23 mm	m	10	44	440
3	Krabice zapuštěná, vel. 68 a 97, bez zapojení	ks	16	91	1456
4	Krabice zapuštěná, vel. 68 a 97, se zapojením vodičů	ks	10	183	1830
5	Cu kabel pod omítku, 1,5 mm ²	m	160	35	5600
6	Cu kabel pod omítku, 2,5 mm ²	m	220	39	8580
7	Ochranné pospojování volně nebo pod omítku	m	25	26	650
8	Vypínač zapuštěný, 1-polový	ks	9	67	603
9	Vypínač zapuštěný, č. 6	ks	2	77	154
10	Zásuvka domovní, 1 fázová, 16 A	ks	4	124	496
11	Zásuvka domovní, 1 fázová, 16 A, průběžná montáž	ks	12	149	1788
12	Zásuvka datová dvojité tel + pc	ks	4	273	1092
13	Zářivkové svítidlo bytové, nástěnné, přisazené, 1 zdroj	ks	1	326	326
14	Zářivkové svítidlo bytové, stropní, přisazené, 1 zdroj	ks	5	389	1945
15	Zářivkové svítidlo bytové, stropní, přisazené, 4 zdroje	ks	3	594	1782
16	Přestěhování datového termostatu	ks	1	715	715
17	Vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7x7x5 cm	ks	25	50	1250
18	Vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 3 do 5 cm	m	30	99	2970
19	Vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky přes 7 do 10 cm	m	35	114	3990
20	Svítidlo 2x47W stropní T5	ks	1	1782	1782
21	Svítidlo 3x47W stropní T5	ks	2	2310	4620
22	Svítidlo ANETA S 260 s pohybovým senzorem	ks	1	1113	1113
23	Vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY)	m	25	17	425
24	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	30	12	360
25	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	130	12	1560
26	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	220	20	4400
27	Kabel Solarix SXKD-5E-UTP-PVC	m	120	6	720
28	Přístroj spínače č. 1 3559-A01345 bezšroub.	ks	8	74	592
29	Přístroj spínače č. 6 3559-A06345 bezšroub.	ks	2	78	156
30	Kryt 3558A-A651 B Tango Bílá	ks	11	28	308
31	Rámeček 3901A-B10 B Tango Bílá	ks	10	18	180
32	Rámeček dvoj. 3901A-B20 B Tango Bílá	ks	2	32	64
33	Rámeček troj. 3901A-B30 B Tango Bílá	ks	2	46	92
34	Rámeček čtyř. 3901A-B40 B Tango Bílá	ks	1	61	61
35	Zásuvka komunikační 1228,01 RJ12-6	ks	8	65	520
36	Maska nosná 5014A-B1018 2xRJ 45	ks	4	22	88
37	Zásuvka 5519A-A02357 B Tango s clonkami bílá	ks	15	92	1380
38	Kryt zásuvky 5014A-A100 B bílá	ks	4	50	200
39	Zářivka 49W FQ 49W/840/21 HO T5 lineární	ks	8	125	1000
40	Svítidlo LADY 100W/E27 IP44 bílá	ks	5	105	525
41	Doplnění a úprava rozvaděče	ks	1	4730	4730
Celkem bez DPH					61 403 Kč
DPH 21%					12 895 Kč
Celkem s DPH					74 298 Kč

V Hodoníně dne 03.02.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	720	ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nemocnice Hodonín		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
130416	Zázemí řidičů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	26 304		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	26 304		
HZS	0		
ZRN+HZS	26 304	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	26 304	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		26 304 Kč
DPH	21,0 %		5 524 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		31 828 Kč	

Poznámka :

Stavba :	130416 Zázemí řidičů	Rozpočet : 720
Objekt :	1 Nemocnice Hodonín	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	26 304	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	26 304	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Hodonín	Rozpočet: 720
Objekt :	Zázemí řidičů	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1		Propjení rozvodu potrubí v garáži	ks	3,00	138,00	414,00
2		Potrubí z PPR Instaplast D 20/2,8 mm	m	26,00	241,00	6 266,00
3		Potrubí z PPR Instaplast, cirkulace, D 20/2,8 mm	m	18,00	241,00	4 338,00
4		Potrubí z PPR Instaplast, D 25/3,5 mm	m	20,00	263,00	5 260,00
5		Izolace návleková MIRELON tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	20,00	28,00	560,00
6		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm	m	36,00	25,00	900,00
7		Odpad z kuchyně	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
8		Baterie kuchyňská	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
9		Kuklový kohout 3/4"	ks	2,00	235,00	470,00
10		Kuklový kohout 1/2"	ks	1,00	152,00	152,00
11		Přechod DG 25/3/4"	ks	4,00	118,00	472,00
12		Přechod DG 20/1/2"	ks	7,00	76,00	532,00
13		Doprava	kpl	1,00	880,00	880,00
14		Stavební přípomoc pro rozvody vodovodu (sekání drážek)	kpl	1,00	2 860,00	2 860,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				26 304,00