

III/0471 Velatice, most 0471-2 II.

Číslo smlouvy objednatele: 99/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 106/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 752/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/0471 VELATICE, MOST 0471-2 II.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČO 25869523

oddíl B, vložka 2419,

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 8.4.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.4.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH

3.616.792,49 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Olomouci, dne

V Brně, dne **28-11-2016**

**IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (97)**

Albertova 21 - 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,*

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

IČO: 709 32 581

(2)ř

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : III/0471 Velatice most, ev.č.0471-2

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK		Rozpočet dle Dodatku č.1			
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Dopravní inženýrské opatření	198 201,00	239 823,21		239 823,21
SO 201	Most	2 916 739,00	3 529 254,19	242 652,49	3 822 863,70
Stavba celkem - způsobilé náklady SÚS JMK		3 114 940,00	3 769 077,40	242 652,49	4 062 686,91

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)					
Popis		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		200 200,00	242 242,00		242 242,00
VEDLEŠÍ NÁKLADY		59 000,00	71 390,00		71 390,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		259 200,00	313 632,00	0,00	313 632,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla					
Finanční náklady díla celkem		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
		3 374 140,00	4 082 709,40	242 652,49	4 376 318,91

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (97)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

VCP 1 - sanace základové spáry OP1 a zajištění svahu + úprava zdí a terénu pro montáž svodidel

Stavba : 0471-2 - III/0471: Velatice, most ev. č. 0471-2 19.2.2016

číslo a název SO: 201 - Most

číslo a název rozpočtu: 201 - Most

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné práce a konstrukce				6 300,00
1	014121		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD)	M3	37,50	168,00	6 300,00
			zeminy z výkopů				
1			Zemní práce				38 175,00
9	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	480,00	35,00	16 800,00
			vě čerpacích jímek				
13	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	37,50	200,00	7 500,00
16	17481		ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,50	370,00	13 875,00
3			Svislé konstrukce				2 502,10
34	389366		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR. ŽELBET Z KARI SÍTÍ	T	0,13	19 100,00	2 502,10
4			Vodorovné konstrukce				2 430,00
45	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	8,10	300,00	2 430,00
			živý recyklat tl. 200mm				
9			Ostatní práce				73 419,10
60	9112B1		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,17	4 600,00	14 586,60
72	967128		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR. KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	57,98	900,00	52 177,50
			bez poplatku za uložení sutí - demontáž opěrné zdičky 77 m hl 0,5m pro montáž svodidel				
74	967188		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	15,00	100,00	1 500,00
			likvidace v režii zhotovitele				
65	91723		OBUBY Z BETON KRAJINIKŮ	M	9,00	195,00	1 755,00
			chodníkové obrubníky 100 x 250mm				
64	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	17,00	200,00	3 400,00
			150 x 250mm				
			celkem				122 826,20

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (97)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Svodidla - položky které nejsou v rozpočtu díla
HSV - Práce a dodávky HSV - dle ÚRS 2016
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	m	103,000	1 260,00	129 780,00
2	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	8,000	3 560,00	28 480,00
3	K	553912350	Svodnice NH4, koncovka levá, pravá - pozink	kus	2,000	1 670,00	3 340,00
4	K	977141120	Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	8,000	128,00	1 024,00
	998 - Přesun hmot						0,00
5	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,715	313,00	849,80
							163 473,80

Přepočet ceny dle SoD

Cena díla dle SoD = 3 374 140/4 602 842 = 0,733

Cena předpokládaná VZ

Cena vícepráce - svodidla = 163 473,80 x 0,733 = 119 826,30

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (97)
 Albertova 21 - 779 00 Olomouc
 IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523