

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3833 MOKRÁ-HORÁKOV, MOST 3833-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO 25692810
oddíl C, vložka 61708

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Výrazné změny oproti předpokladu v projektové dokumentaci – tvar a výška nosné konstrukce – nutnost přepracovat část RDS – změna výztuže nové nadbetonované desky. V souvislosti s popsanou změnou nedojde ke změně ceny díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně názvu akce na: „III/3833 Mokrý-Horákov, most 3833-2“.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy

Dokončení a předání díla

do 31. 5. 2017

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 30. 11. 2016

V Brně, dne 30. 11. 2016

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky 494
251 01 Říčany u Prahy
DIČ: CZ25692810

Ing. Zdenek Machaň

jednatel společnosti

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)*

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje