



Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2	
Doručeno dne:	7.10.2016
Číslo jednací:	630/877/2016
Podatel listů:	2
Přílohy:	3

SMLOUVA O DÍLO-dodatek č.01

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Číslo dodatku SOD u zhotovitele: S17-063-0035 DOD01

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Lány 859/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Radkem Musilem, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Libor Schwarz

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: 1060350277/0100

IČ: 66596769 DIČ: CZ 66596769

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických Robert Běhal, ředitel závodu SPORT. STAVBY, na základě plné moci, Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci

bankovní spojení: GE Money Bank, 000000-0169818406/0600

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán u KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Mění se v bodech:

Článek IV.

Doba plnění

1. Vzhledem k nevyhovujícím povětrnostním podmínkám v závěrečném období realizace předmětu díla se termín dokončení díla z technologických důvodů, nutných pro pokládku sportovních povrchů, po oboustranné dohodě mění na 15.5.2017.

Článek V.

Cena díla


1. Cena díla po zohlednění více / méněprací se mění následovně:

cena díla dle SOD (bez DPH) :	4 104 150,00 Kč
Vícepráce:	411 607,87 Kč
Méněpráce:	412 001,48 Kč
Cena díla celkem (bez DPH) :	4 103 756,39 Kč
DPH (21%) :	861 788,84 Kč
cena včetně DPH :	4 965 545,23 Kč

(slovy: čtyřimilionydevětsetšedesátpěttisícpětsetčtyřicetpětkorunčeskýchdvacettrihalů).

V ostatním zůstává beze změn.

V Ivančicích dne 25. 11. 2016



Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Mgr. Radek Musil, ředitel


za objednatele
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace
Lány 859/2, 664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769, Tel.: 546 451 110

Příloha:

- 6 -

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací, méněprací)

V Č. Budějovicích dne 25. 11. 2016



Robert Běhal

Zdeněk Liška

ředitel závodu

ředitel oblasti

SPORTOVNÍ STAVBY Sportovní povrchy
za zhotovitele



SWIETELSKY ⑦
stavební s.r.o.

závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 25.11.2016
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: VP+MP

01 Vícepráce

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	19900000R00	Poplatek za skládku sutí	394,500 t		187,00	73 771,50
2	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	480,000 t		111,50	53 520,00
3	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	9 120,000 t		8,90	81 168,00
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	250,400 m3		110,00	27 544,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	3 750,000 m3		7,16	26 850,00
6	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného	0,240 m3		398,18	95,56
7	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25)	1,987 m3		3 003,94	5 969,43
8	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	8,000 kus		65,91	527,28
9	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	8,000 kus		514,40	4 115,20
10	767911140R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m	80,000 m		717,24	57 379,20
11	31195125PC	Lanko nerezové	44,000		68,59	3 017,96
12	31327504PC	Polypropylenová síť	60,000 m2		150,89	9 053,40
13	xx	Mantinel	47,000 m2		1 231,00	57 857,00
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	12,000 m2		187,67	2 252,04
15	59245265	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x4	12,000 m2		219,00	2 628,00
16	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	22,000 m		137,26	3 019,72
17	59217330R	Obrubník zahradní materiál beton	23,000 m		123,46	2 839,58

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	411 607,87
---------------	--------------------------------	-------------------

02 Méněpráce

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	371,260 m3		-61,96	-23 003,27
2	122201109R00	Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	68,440 m3		-20,91	-1 431,08
3	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	232,350 m		-34,92	-8 113,66
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	417,458 m3		-8,64	-3 606,84
5	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	247,350 m		-43,73	-10 816,62
6	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	325,290 m2		-15,68	-5 100,55
7	21	Napojení do kanalizace	1,000 kus		-2 057,62	-2 057,62
8	67352002R	geotextilie PET, funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační, plošná hm 200g/m2	357,819 m2		-45,27	-16 198,47
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	544,090 m3		-31,65	-17 220,47
10	564112208R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu	1 648,760 m2		-42,17	-69 528,21
11	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	-345,000 kg		16,46	-5 678,70
12	13280906	Pozinkování ocelové konstrukce	345,000 kg		-19,20	-6 624,00
13	55399993R	Výrobek kovový	379,000 kg		-57,61	-21 834,19
14	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	1 223,379 t		-34,72	-42 475,75
15	979082121PC0	Recyklování betonu na místě	316,561 t		-274,35	-86 848,76
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	108,900 m3		-108,29	-11 792,78
17	979990191PC	Poplatek za skládku - pryž	72,600		-1 097,39	-79 670,51

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	-412 001,48
---------------	--------------------------------	--------------------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	-393,61
	21,00	-82,66	Odbytová cena s DPH :	-476,27

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .