

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratětná – Rancířov, úsek č. 4 a 5 – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou

IČ 46974806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Požadavky od obce na úpravu chodníků byly zhotoviteli poskytnuty až 1.12.2016, z toho důvodu nebylo možné v termínu vyhotovit koncept DSP/PDPS a s tím související průzkumy a studie.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. V. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie mimo hlukovou studii	do 28.2.2017
Průzkumy a studie - hluková studie	do 30.6.2017
Výstupy inženýrské činnosti	do 30 dnů po předání konceptu DSP/PDPS
Konečná DSP/PDPS, SP	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Dřívější plnění je možné.	

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 29.12.2016


V Brně, dne 29.12.2016

Projekční kancelář PRIS spol.s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
ČI: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka
prokurista společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje