

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/40826, III/40832 Kravsko průtah – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem.

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.,

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Ing. Martinem Řehulkou, prokuristou

IČ 46974806
oddíl C , vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 16.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Na jednání dne 28.11.2016 byl stanoven úsek silnice, který bude zpracováván jak „oprava objízdné trasy“, a to cca 0,6 km silnice III/40833 od hráze rybníka za obcí Mramotice po obec Kravsko. Je požadováno, aby projekt opravy byl zpracován na základě diagnostiky tohoto úseku vozovky, která ale nebyla součástí zadávacích podmínek.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 17. bodu v., který se mění a nově zní:

- v. diagnostika vozovky sil. III/40832 v km 5,054 - 5,292 a diagnostika vozovky objízdné trasy v km 4,071 – 4,529 - rozsah požadovaných diagnostik je specifikován v příloze č.3 a v příloze č.5 této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

590.140,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou aktualizované přílohy:

1. Kalkulace ceny.
3. Diagnostika silnice a mostu.
4. Geologický průzkum.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je také nová příloha č.5:

5. Diagnostika vozovky objízdné trasy.

V Brně, dne 13.12.2016

V Brně, dne 13.12.2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806




Ing. Martin Řehulka

Prokurista spol.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	6 000,-
průzkum inženýrských sítí	16 000,-
hluková studie	42 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu, včetně zaměření stávajícího stavu objízdné trasy v délce 500 m	15 600,-
diagnostika silnice a mostu	61 200,-
diagnostika vozovky objízdné trasy	13 840,-
geologický průzkum	33 000,-
Průzkumy a studie celkem *	187 640,-
DSP/PDPS celkem	291 000,-
Soupis prací celkem	53 000,-
Inženýrská činnost celkem	58 500,-
CENA CELKEM BEZ DPH	590 140,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 06
 DIČ: CZ46974806

V Brně dne 13.12.2016

Ing. Martin Řehulka

Prokurista společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Příloha č. 3

DIAGNOSTIKA SILNICE A MOSTU**Diagnostika sil. III/40832 v km 5,054 - 5,292**

Pol.č.	Název položky	Jedn.	výměra	Cena/jedn.	Cena celkem
				V Kč	v Kč
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	0,238	3 361,-Kč	800,-Kč
2.	fotodokumentace	kpl.	1	400,-Kč	400,-Kč
3.	rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	12	250,-Kč	3 000,-Kč
4.	jádrový vývrt	ks	4	800,-Kč	3 200,-Kč
5.	vrtaná sonda	ks	1	2 300,-Kč	2 300,-Kč
6.	kopaná sonda	ks	1	1 400,-Kč	1 400,-Kč
7.	rozbor asfaltové směsi	ks	2	2 000,-Kč	4 000,-Kč
8.	rozbor podložní zeminy	ks	4	1 400,-Kč	5 600,-Kč
9.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	4 000,-Kč	4 000,-Kč
Cena celkem za sil. bez DPH					24 700,-Kč

Diagnostika mostu ev.č. 40832-2

Pol.č.	Název položky	Jedn.	výměra	Cena/jedn.	Cena celkem
				V Kč	v Kč
1.	vizuální prohlídka se záznamem poruch	ks	1	6 500,-Kč	6 500,-Kč
2.	fotodokumentace	kpl.	1	500,-Kč	500,-Kč
3.	provedení jádrových vývrtů na opěrách a klenbě včetně zjištění tloušťky zdiva, pevnost malty a mrazuvzdornost	ks	4	4 500,-Kč	18 000,-Kč
4.	zjištění tloušťky vozovkových vrstev na mostovce a v předpolích mostů vrtem	ks	3	2 500,-Kč	7 500,-Kč
5.	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	4 000,-Kč	4 000,-Kč
Cena celkem za most bez DPH					36 500,-Kč

Cena celkem za sil. a most bez DPH	61 200,-Kč
------------------------------------	------------

Příloha č. 4

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM**Geologický průzkum sil. III/40832 v km 5,054 - 5,292, vč. mostu ev.č. 40832-2**

Pol.č.	Název položky	Jedn.	výměra	Cena/jedn.	Cena celkem
				V Kč	v Kč
1.	Provedení vrtů vč. stanovení tříd těžitelnosti hornin při výkopech kanalizace, stanovení hladiny spodní vody, ověření podloží komunikaci, stanovení mechanických vlastností zemin tělesa komunikace.	ks	4	3 500,-	14 000,-
2.	Provedení vrtů vč. stanovení způsobu založení mostu ev. č. 40832 – 2, stanovení agresivity spodní vody apod.	ks	2	7 500,-	15 000,-
3.	Vypracování zprávy	ks	1	4 000,-	4 000,-
Cena celkem za bez DPH					33 000,-

Příloha č. 5

DIAGNOSTIKA VOZOVKY OBJÍZDNÉ TRASY

1	vizuální prohlídka se záznamem poruch a fotodokumentace	km	0,6	1 333 Kč	800 Kč
2	Fotodokumentace	ks	1	400 Kč	400 Kč
3	rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení (posouzení únosnosti)	ks	12	250 Kč	3 000 Kč
4	jádrový vývrt	ks	1	800 Kč	800 Kč
5	vrtaná sonda velkoprofilová	ks	0	2 300 Kč	0 Kč
6	kopaná sonda	ks	1	1 400 Kč	1 400 Kč
7	rozbor asfaltové směsi	ks	1	2 000 Kč	2 000 Kč
8	rozbor podloží zeminy	ks	0	1 400 Kč	0 Kč
9	vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	3 640 Kč	3 640 Kč
10	režie, planografie	hod	4	450 Kč	1 800 Kč
				13 840 Kč	