

# DODATEK č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 034490/15/OÚPSŘ

Číslo smlouvy zhotovitele: 1186 2015

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu  
se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH  
kontaktní osoba: Ing. arch. Milan Pachta  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město  
č.ú.: 27-7491250267/0100  
tel.: 541 651 377  
fax.: 541 651 369  
email: pachta.milan@kr-jihomoravsky.cz

*(dále jen „objednatel“)*

a

##### 2. VARS BRNO a.s.

zapsaný: u KS v Brně, oddíl B, vložka 1743  
zastoupený: Ing. Tomáš Miniberger, předseda představenstva,  
Ing. David Novák, člen představenstva  
se sídlem: Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno  
IČ: 63481901  
DIČ: CZ63481901  
kontaktní osoba: Ing. Michal Bílý  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú.: 107-82239102227/0100  
tel.: +420 515 514 137  
fax: +420 515 514 113  
e-mail: michal.bily@vars.cz

*(dále jen „zhotovitel“)*

II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1. původní smlouvy následovně:

IV.

*Doba a místo plnění*

1. Plnění předmětu smlouvy je rozděleno na 3 etapy.

1. etapa bude obsahovat aktualizaci webového rozhraní, doplnění funkcí pro vyhledávání podle záměrů, úprava administrativní části.

Termín dodání a instalace 1. etapy na server Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude do 15.12.2015.

2. etapa bude výměna podkladního výkresu pro verzi 2, včetně implementace vrstev koridorů,

Termín dodání a instalace 2. etapy na server Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude do 20.4.2016.

3. etapa bude výměna výkresu pro verzi 3, včetně implementace vrstev koridorů,

Termín dodání a instalace 3. etapy na server Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude do 31.10.2016.

III.

**Závěrečné ujednání**

1. Ostatní části Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2015 (číslo smlouvy objednatele 034490/15/OÚPSŘ, číslo smlouvy zhotovitele 1186 2015) zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, seznámily se s ním, jeho obsahu bezvýhradně porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Brně dne 14.1.2016

Jihomoravský kraj  
objednatel

**Jihomoravský kraj**  
Žerotínovo nám. 3  
601 82 Brno  
-28-

V Brně dne 14.1.2016

Ing. Tomáš Miniberger  
předseda představenstva  
VARS BRNO a.s.

Ing. David Novák  
člen představenstva  
VARS BRNO a.s.