

## **Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě Číslo: 0942-16**

uzavřené podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

**Příkazce:** Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
**Zastoupený:** MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem  
**IČ:** 00092584  
**DIČ:** CZ00092584  
**Bankovní spojení:** KB Znojmo  
**č.ú.:** 14538-741/0100

**Příkazník:** S – Invest CZ s.r.o.  
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti  
**IČ:** 25526171  
**DIČ:** CZ 25526171  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**č.ú.:** 205 698 73 09 / 0800  
**Identifikace:** Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

*Vzhledem k opožděnému ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby se upravují termíny realizace a navazující ustanovení této smlouvy:*

### **V. DOBA PLNĚNÍ**

*Původní text odst. V.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

V.2. Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou stanoveny takto:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • zahájení výkonu IČ                   | po podpisu smlouvy |
| • zahájení realizace stavby            | konec 01/2017      |
| • ukončení realizace stavby            | 08/2017            |
| • předpokládané ukončení IČ            | 09/2017            |
| • předpokládaná lhůta realizace stavby | 7 měsíců           |
| • sjednaná lhůta výkonu IČ             | 8 měsíců           |

## VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

*Původní text odst. VII.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

VII.5. Inženýrská činnost bude placena na základě faktur - daňových dokladů příkazníka, které budou vystaveny podle platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy jako **příloha č. 1A.**

## XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Původní text odst. XV.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

XV.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:  
příloha č. 1 – Platební kalendář se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1A – Platební kalendář  
příloha č. 2 – Kvalifikační doklady příkazníka.

*Text čl. XV. se doplňuje o nové odstavce XV.5. – XV.7., jejichž text zní:*


XV.5. Tento dodatek smlouvy vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jeho částech. Dodatek smlouva nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

XV.6. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.


XV.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.

Ve Znojmě, dne 07.02.2017.....

**Nemocnice Znojmo,**  
příspěvková organizace  
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel  
MUDr. Jana Janského 101, 669 02 Znojmo  
.....  
za příkazce  
MUDr. Miroslav Kavka, MBA  
ředitel Nemocnice Znojmo, p.o.



S-Invest CZ s.r.o.  
Kaštanová 498/123a  
Brno 620 00  
tel.: 539 002 883  
IČ: 25526171 DIČ: CZ25526171

  
.....  
za příkazníka  
Ing. Eliška Kudělková  
jednatelka S – Invest CZ s.r.o.

## Příloha č. 1 A k příkazní smlouvě č. 0942-16

### Platební kalendář

Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci odměnu za plnění předmětu této smlouvy dle následujícího platebního kalendáře:

#### Průběžné měsíční platby

číslo platby	Kalendářní měsíc:	Výše odměny za příslušný kalendářní měsíc v Kč bez DPH
1	únor 2017	60 000,00
2	březen 2017	60 000,00
3	duben 2017	60 000,00
4	květen 2017	60 000,00
5	červen 2017	60 000,00
6	červenec 2017	60 000,00
7	srpen 2017	60 000,00
8	září 2017	60 000,00