

## Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

### Předpokládaný harmonogram financování projektu

Zadavatel **Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace**, IČO: 48513512, se sídlem Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00, (dále jen „**zadavatel**“), předpokládá, že financování projektu „**Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří**“ (dále jen „**projekt**“) bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu:

#### **Červen 2017**

- Výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky **Úvěr k financování projektu „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří“**, sdělení výsledku zřizovateli (Jihomoravskému kraji)

#### **Červen, popř. červenec 2017**

- Podpis smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu

#### **Září 2017**

- Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s vybraným dodavatelem na základě schválení tohoto kroku Radou Jihomoravského kraje

#### **Březen 2018 až listopad 2018**

- Realizace stavebních prací v rámci projektu

#### **1. dubna 2018 až 31. ledna 2019**

- Doba čerpání úvěru

#### **1. dubna 2019 až 31. srpna 2019**

- Doba splácení úvěru

Realizace projektu musí být podle podmínek poskytovatele dotace ukončena do 31. prosince 2018. Zadavatel předpokládá vypořádání dotace v průběhu prvního pololetí roku 2019. Z tohoto důvodu zadavatel kalkuluje se splácením úvěru až do konce srpna 2019.