

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/413 Rybníky, průtah – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena: Ing. Antonínem Pechalem, CSc.

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

Nutnost vypracování následujících částí dokumentace, objektů, které nebyly v soutěži a ani v původní DÚR z roku 2007:

- objekt propustek – rozšíření propustku včetně nových chodníkových říms;
- DIO vypracované odbornou firmou;
- úprava objízdných tras včetně zaměření a diagnostiky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

837.600,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 25. 5. 2017

30 -05- 2017

V Brně, dne


PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno

Czech Republic

IČ: 02365952

DIČ: CZ02365952



Ing. Antonín Pechal, CSc.

Jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
dendrologický průzkum	1000,00
ověření existence a polohy inženýrských sítí	7000,00
průzkum inženýrských sítí	4200,00
hluková studie	12000,00
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	20000,00
geologický průzkum	40800,00
Průzkumy a studie celkem *	85000,00
DSP/PDPS celkem	521000,00
Soupis prací celkem	53600,00
Inženýrská činnost celkem	26000,00
Vícepráce dle Dodatku č. 1	
SO 141 – Rekonstrukce propustku km 0,424 70	36000,00
SO 151 – DIO	12000,00
SO 161 – Zesílení vozovky objízdných tras	104000,00
z toho práce (92 hod x 500,-)	46000,00
z toho podklad – polohopisné a výškopisné zaměření	25000,00
z toho podklad – diagnostika vozovky	33000,00
Vícepráce dle Dodatku č. 1 celkem	152000,00
CENA CELKEM BEZ DPH	837600,00

V Brně, dne 25. 5. 2017


 Ing. Antonín Pechal, CSc.

Jednatel společnosti PIS PECHAL, s.r.o.

PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno

Czech Republic

IČ: 02365952

DIČ: CZ02365952

