



## SMLOUVA O DÍLO č. zhotovitele 137356000

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Sídlo : nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Jiřím Psotou, ředitelem

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

IČ: 00055166 DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000

Adresa pro doručování (hlavní provozovna): Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Jiřím Kohnem, výrobním ředitelem, na základě plné moci

oprávněn jednat ve věcech technických: Pavel Kotačka, obchodní manažer

bankovní spojení: ČSOB Praha 5, Radlická 333/150, číslo účtu: 892803/0300

IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Spisová značka C 6725 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**zhotovitel**“)

## Článek II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy Mor. Krumlov a Rekonstrukce hromosvodů ve škole Mor. Krumlov**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v článku V. této smlouvy.
2. Předmět díla je vymezen:
  - a) projektovou dokumentací zpracovanou v květnu 2017 projekční organizací STAVOPROJEKT 2000 s.r.o., se sídlem nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo, IČ 26218003, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 37585, a
  - b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Předmět díla je soupisem stavebních prací, dodávek a služeb rozdělen na následující části:
  - a) Elektromontážní práce.
  - b) Aktivní hromosvod.
  - c) Stavební úpravy.
3. Součástí předmětu díla je též:
  - a) vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
  - b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
  - c) provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
  - d) další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
  - e) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí předávací dokumentace dokončeného díla,
  - f) odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
  - g) průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

### Článek III.

#### Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2. (Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
  - a) projektovou dokumentaci dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
  - b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4. tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
  - a) určení přístupových a příjezdových cest,
  - b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

### Článek IV.

#### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě **80 po sobě jdoucích kalendářních dnů** od data zahájení realizace díla.
2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací.
3. Časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v **příloze č. 2** této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

### Článek V.

#### Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH :	1 738 133,00 Kč
DPH (21%) :	365 007,93 Kč
cena včetně DPH :	2 103 140,93 Kč

(slovy: dvě miliony jednatřtisícejednosto čtyřicet korun českých devadesát tři haléře).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelovým přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (**příloha č. 1** této smlouvy).

## Článek VI.

### Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktur**“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.
2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.
3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
  - označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
  - identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
  - identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
  - označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
  - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
  - popis předmětu plnění,
  - datum vystavení a odeslání faktury,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - datum splatnosti,
  - výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
  - sazby a výši DPH,
  - výši částky včetně DPH,
  - částku k proplacení,
  - jméno a podpis oprávněné osoby.Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode

- dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
  6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
  7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.
  8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.
  9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

## Článek VII.

### Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

## Článek VIII.

### Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).
3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.  
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho

vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 2 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem podpisu smlouvy o dílo.

#### Článek X.

#### Článek IX.

##### Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení.
  - a) dokumentaci skutečného provedení díla,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
  - d) originál stavebního deníku,
  - e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
  - údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,



- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - zhodnocení jakosti provedeného díla,
  - dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - seznam předaných dokladů a dokumentace,
  - seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění,
  - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
  - soupis nákladů na dílo,
  - dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.
5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
  6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

## Článek X.

### Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce **60 měsíců**.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na adrese dispečinku zhotovitele: **SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 – Slatiny** nebo na e-mailu dispečinku zhotovitele: **sos@sitel.cz**. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
14. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

## **Článek XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.
2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinností povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

## **Článek XII.**

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

## **Článek XIII.**

### Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
  - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

- b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
  - c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:
- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
  - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
  - c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
  - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
  - e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
  - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
  - g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
  - h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatel podle písm. g) tohoto bodu,
  - i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
  - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.
6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

#### Článek XIV.

##### Závěrečná ustanovení


## Položkový rozpočet

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. Tato smlouva má 13 stran a 3 přílohy.

### Přílohy:

- č. 1 – Položkový rozpočet (ocenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- č. 2 – Harmonogram stavebních prací
- č. 3 – Kopie plné moci zástupce zhotovitele k podpisu smlouvy


V Moravském Krumlově dne 28.6.2017



Střední škola dopravy, obchodu a služeb,  
příspěvková organizace  
Ing. Jiří Psota, ředitel  
za objednatele

Střední škola dopravy, obchodu  
a služeb Moravský Krumlov,  
příspěvková organizace  
nám. Klášterní 127 -1-  
672 01 Moravský Krumlov

V Praze dne 27.6.2017



SITEL, spol. s r.o.  
Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel  
na základě plné moci  
za zhotovitele



## Položkový rozpočet

**Zakázka: SŠDOS Moravský Krumlov - Rekonstrukce elektroinstalace...**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SITEL, spol. s r.o.** IČ: **44797320**  
**Baarova 957/15** DIČ: **CZ44797320**  
**140 00 Praha 4**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	77 761,80
PSV	283 147,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>360 908,82</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	360 908,82 CZK
Základní DPH	21 %	75 790,85 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 436 699,67 CZK**

v **Brně** dne **27.6.2017**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



SITEL, spol. s r.o.  
 Nad Elektrárnou 1526/45  
 100 00 Praha 10  
 tel.: 287 198 111  
 IČ: CZ44797320

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

*[Handwritten signature]*

**Střední škola dopravy, obchodu  
a služeb Moravský Krumlov,  
příspěvková organizace**  
nam. Klášterní 127 -1-  
672 01 Moravský Krumlov

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upřavy povrchů vnitřní	HSV			77 761,80
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 609,00
784	Malby	PSV			219 538,02
Cena celkem					360 908,82

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		62 062,60
Montáž - práce		34 187,60
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>96 250,20</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 775,01
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>102 025,21</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>102 025,21</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>102 025,21</b>
Základ a hodnota DPH 21%		102 025,21
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>123 450,51</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	62 062,60	34 187,60



**Rozpočet stavebního objektu:**

Stavba: **Rekonstrukce elektroinstalace  
v budově školy Moravský Krumlov**  
Objekt: **Vnitřní rozvody nn**

**Rekapitulace montážních prací**

	Montáž	Dodávka	HS
Hodinové sazby			61 000,00 Kč
Montážní práce - vnitřní el. instalace	285 298,90 Kč		
Materiál - vnitřní el. instalace	354 786,56 Kč		
Svítilna	323 493,00 Kč		
Rozvaděče		108 477,60 Kč	
Pomocné práce	106 498,00 Kč		
<b>Celkem:</b>	<b>1 070 076,46 Kč</b>	<b>108 477,60 Kč</b>	<b>61 000,00 Kč</b>

**Celkem (dodávka + montáž + HS) :** **1 239 554 Kč (bez DPH)**  
**1 499 860 Kč vč. DPH**

**Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):**

	Množství MJ	Cena	Celkem
Demontáž stávající el. instalace	150,00 hod.	240,00	36 000,00
Výchozí revize el. instalace	100,00 hod.	250,00	25 000,00
<b>Součet:</b>			<b>61 000,00</b>

**Vnitřní el. instalace**

	Množství MJ	Montážní práce		Materiál		Celkem
		Cena	Celkem	Cena	Celkem	
1 Trubka elektroinst. ohebná toy20mm (7+7)	14,00 m	21,00	294,00	2,90		40,60
2 Trubka elektroinst. ohebná toy25mm (6+3+3*172)	525,00 m	21,00	11 025,00	4,30		2 257,50
3 Trubka elektroinst. ohebná toy40mm	44,00 m	22,00	968,00	11,80		519,20
4 Trubka elektroinst. tuhá FXP25mm	16,00 m	22,00	352,00	10,60		169,60
5 PVC žlab s víkem 24x22mm (26+13)	39,00 m	22,00	858,00	19,90		776,10
6 PVC žlab s víkem 40x40mm (54+27)	81,00 m	22,00	1 782,00	33,60		2 721,60
7 Krabice 68mm s víčkem (KO68)	45,00 ks	26,00	1 170,00	7,50		337,50
8 Krabice 97mm s víčkem (KO97)	6,00 ks	32,00	192,00	18,70		112,20
9 Krabice 125mm s víčkem (KO125)	1,00 ks	38,00	38,00	67,20		67,20
10 Krabice lištová 80mm (LK80) (4+3+2)	9,00 ks	36,00	324,00	16,10		144,90
11 Krabice 68mm přístrojová (KP68) (75+32+26+7+34+13+106+171)	464,00 ks	18,00	8 352,00	3,90		1 809,60
12 Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68) (52+61+54+11+4+4+13)	199,00 ks	26,00	5 174,00	32,50		6 467,50
13 Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)	18,00 ks	32,00	576,00	80,70		1 452,60
14 Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) (15+2+7)	24,00 ks	38,00	912,00	19,30		463,20
15 Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1) (23+25+22+5)	75,00 ks	55,00	4 125,00	107,50		8 062,50
16 Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5) (9+11+11+1)	32,00 ks	55,00	1 760,00	131,00		4 192,00
17 Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6) (6+8+8+4)	26,00 ks	55,00	1 430,00	112,00		2 912,00
18 Spínač polozapuštěný řaz. 7, IP20 (V7) (1+3+3)	7,00 ks	55,00	385,00	144,00		1 008,00
19 Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01) (3+1+2+7)	13,00 ks	62,00	806,00	129,00		1 677,00
20 Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25)	3,00 ks	89,00	267,00	274,00		822,00
21 Žaluziový ovladač IP20 (ŽO)	3,00 ks	62,00	186,00	146,00		438,00
22 Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1) (29+41+32+4)	106,00 ks	64,00	6 784,00	97,00		10 282,00
23 Zásuvka domovní polozap. dvojitá 2x2P+Z (Z2) (76+59+35+1)	171,00 ks	64,00	10 944,00	111,00		18 981,00
24 Zásuvka domovní polozap. 2P+Z s přep. o. (Z1P)	13,00 ks	64,00	832,00	604,00		7 852,00

25	(4+3+6) Zás. dom. polozap. dvojitá 2x2P+Z s přep.o.(Z2P) (11+10+13)	34,00 ks	64,00	2 176,00	676,00	22 984,00
26	Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) (3+3+3+1)	10,00 ks	64,00	640,00	79,00	790,00
27	Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP44 (Z01P) (1+1+1+3)	6,00 ks	64,00	384,00	101,00	606,00
28	Zásuvka nástěnná dvojitá 2x2P+Z, IP44 (Z02)	6,00 ks	64,00	384,00	649,00	3 894,00
29	Zásuvka nástěnná 16A, 400V, 5P (Z16)	1,00 ks	89,00	89,00	81,00	81,00
30	Zásuvka nástěnná 32A, 400V, 5P (Z32)	5,00 ks	89,00	445,00	109,80	549,00
31	Zásuvka nástěnná 63A, 400V, 5P (Z63)	1,00 ks	92,00	92,00	622,00	622,00
32	Vodič protahovací AY4 (7+7+44+3*172)	574,00 m	6,00	3 444,00	2,30	1 320,20
33	Vodič uzemňovací CYA1PEx4	16,00 m	12,00	192,00	8,10	129,60
34	Vodič uzemňovací CYA1PEx6 (6+48+11+11+5+14+7+59+19+32+18+7+27+14)	278,00 m	12,00	3 336,00	13,20	3 669,60
35	Vodič uzemňovací CYA1PEx10 (7+12+18)	37,00 m	13,00	481,00	21,00	777,00
36	Vodič uzemňovací CYA1PEx16	1,00 m	13,00	13,00	31,30	31,30
37	Vodič uzemňovací CYA1PEx25	33,00 m	14,00	462,00	50,60	1 669,80
38	Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně (7+88+66+72+89+86+74+20+31+31)	564,00 m	14,00	7 896,00	8,80	4 963,20
39	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně (18+29+71+123+95+97+89+88+116+92+126+81+74+105+67+107+102+123+106+ +106+131+31+49+126+89+66+7+6+12+10+132+5+18+59+19+32+105+18+182)	2806,00 m	14,00	39 284,00	8,80	24 692,80
40	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně (10+12+9+12)	43,00 m	14,00	602,00	14,20	610,60
41	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně (43+31+96+44+100+80+149+135+120+87+92+182+113+85+46+98+90+118+95+72+188+18+98+82+81+49+81+88+36+87)	2684,00 m	14,00	37 576,00	14,50	38 918,00
42	Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně (18+29+14+9+15)	85,00 m	14,00	1 190,00	23,60	2 006,00
43	Kabel CYKY-J 5x4 ulož. volně (30+7)	37,00 m	14,00	518,00	39,00	1 443,00
44	Kabel CYKY-J 5x6 ulož. volně (6+48+11+11+5+18+14+7+59+30+32+18+14)	273,00 m	15,00	4 095,00	59,40	16 216,20
45	Kabel CYKY-J 5x10 ulož. volně (18+19)	37,00 m	15,00	555,00	96,40	3 566,80
46	Kabel CYKY-J 4x16 ulož. volně (7+12+18)	37,00 m	15,00	555,00	125,40	4 639,80
47	Kabel CYKY-J 4x35 ulož. volně	18,00 m	18,00	324,00	278,00	5 004,00
48	Kabel JQTQ 7x0,8 ulož. volně	182,00 m	14,00	2 548,00	16,30	2 966,60
49	Šňůra CYSY-J 3x1,5 ulož. volně (18+13+9)	40,00 m	14,00	560,00	11,40	456,00
50	Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně	6,00 m	14,00	84,00	22,40	134,40
51	Šňůra CGSG-J 5x2,5 ulož. volně	3,00 m	14,00	42,00	36,30	108,90
52	Osazení hmoždinek 8mm (4*(41+28+6+70+4+56+47+20+18+2+23+27+5+26+11+23+9+2)+2*(13+6+9+6+9))	1 758,00 ks	11,20	19 689,60	0,90	1 582,20
53	Svorka pospojování "Bernard"	20,00 ks	56,00	1 120,00	23,00	460,00
54	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2 (81+51+39+48+108+87+20+11)	445,00 ks	11,20	4 984,00	-	-
55	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 6mm2 (26+8+5+6+6+12+12+6)	87,00 ks	11,80	1 026,60	-	-
56	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 10mm2 (12+5+1+1)	19,00 ks	12,60	239,40	-	-
57	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 25mm2 (9+4+4)	17,00 ks	16,30	277,10	-	-
58	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 35mm2	8,00 ks	22,40	179,20	-	-
59	Montáž rozvaděče do 15kg	3,00 ks	240,00	720,00	-	-
60	Montáž rozvaděče do 20kg	3,00 ks	270,00	810,00	-	-
61	Montáž rozvaděče do 30kg	2,00 ks	340,00	680,00	-	-
62	Montáž rozvaděče do 50kg	1,00 ks	370,00	370,00	-	-
63	Montáž svítidla A1	2,00 ks	200,00	400,00	-	-
64	Montáž svítidla A2	28,00 ks	200,00	5 600,00	-	-
65	Montáž svítidla A3	6,00 ks	200,00	1 200,00	-	-
66	Montáž svítidla A4	70,00 ks	200,00	14 000,00	-	-
67	Montáž svítidla A5	4,00 ks	200,00	800,00	-	-
68	Montáž svítidla B	56,00 ks	200,00	11 200,00	-	-
69	Montáž svítidla C1	47,00 ks	200,00	9 400,00	-	-
70	Montáž svítidla C2	20,00 ks	200,00	4 000,00	-	-
71	Montáž svítidla D1	18,00 ks	200,00	3 600,00	-	-
72	Montáž svítidla D2	2,00 ks	200,00	400,00	-	-
73	Montáž svítidla E	23,00 ks	200,00	4 600,00	-	-
74	Montáž svítidla F	27,00 ks	200,00	5 400,00	-	-
75	Montáž svítidla G	5,00 ks	200,00	1 000,00	-	-
76	Montáž svítidla P1	26,00 ks	200,00	5 200,00	-	-
77	Montáž svítidla P2	11,00 ks	200,00	2 200,00	-	-
78	Montáž svítidla N1	23,00 ks	200,00	4 600,00	-	-
79	Montáž svítidla N2	9,00 ks	200,00	1 800,00	-	-

80	Montáž svítidla N3	2,00 ks	200,00	400,00	-	-
81	Školní hodiny	18,00 ks	240,00	4 320,00	2 470,00	44 460,00
82	Ústředna s melodickým zvoněním	1,00 ks	1 450,00	1 450,00	42 500,00	42 500,00
83	Ústředna školního rozhlasu	1,00 ks	1 450,00	1 450,00	13 300,00	13 300,00
84	Reproduktor pro ozvučení tříd	18,00 ks	220,00	3 960,00	960,00	17 280,00
85	Pojistka PN00 63A	3,00 ks	80,00	240,00	40,30	120,90
86	Zdroj bezpečného napětí (aut. splachovače)	2,00 ks	240,00	480,00	744,00	1 488,00

Součet montáž: 285 298,90

Součet materiál: 337 606,70

Prořez (5%-m): 5 990,42

Podružný materiál (5%-ks): 11 189,44

Materiál celkem: 354 786,56

### Svítidla

		Množství MJ	Cena	Celkem
1	Svítidlo A1	2,00 ks	805,00	1 610,00
2	Svítidlo A2	28,00 ks	693,00	19 404,00
3	Svítidlo A3	6,00 ks	904,00	5 424,00
4	Svítidlo A4	70,00 ks	632,00	44 240,00
5	Svítidlo A5	4,00 ks	805,00	3 220,00
6	Svítidlo B	56,00 ks	840,00	47 040,00
7	Svítidlo C1	47,00 ks	982,00	46 154,00
8	Svítidlo C2	20,00 ks	982,00	19 640,00
9	Svítidlo D1	18,00 ks	848,00	15 264,00
10	Svítidlo D2	2,00 ks	734,00	1 468,00
11	Svítidlo E	23,00 ks	1 033,00	23 759,00
12	Svítidlo F	27,00 ks	569,00	15 363,00
13	Svítidlo G	5,00 ks	1 132,00	5 660,00
14	Svítidlo P1	26,00 ks	546,00	14 196,00
15	Svítidlo P2	11,00 ks	822,00	9 042,00
16	Svítidlo N1	23,00 ks	1 597,00	36 731,00
17	Svítidlo N2	9,00 ks	1 082,00	9 738,00
18	Svítidlo N3	2,00 ks	2 770,00	5 540,00

Svítidla budou dodána kompletní, vč. světelných zdrojů, startérů, stínidel apod. Předpokládá se použití zářivkových svítidel s elektronickým předřadníkem. K nouzovým svítidlům dodat piktogramy se směrem úniku.

Svítidla celkem: 323 493,00

### Rozvaděče

#### Rozvaděč RH

		Množství MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm	1,00 ks	5 890,00	5 890,00
2	Místo pro elektroměr 3f, 2s, 63A	1,00 ks	150,00	150,00
3	Místo pro HDO	1,00 ks	150,00	150,00
4	Jistič B2/1	1,00 ks	169,00	169,00
5	Jistič B6/1	1,00 ks	113,00	113,00
6	Jistič B10/1	3,00 ks	91,00	273,00
7	Jistič B16/1	13,00 ks	91,00	1 183,00
8	Jistič B16/3	1,00 ks	342,00	342,00
9	Jistič B20/3	2,00 ks	348,00	696,00
10	Jistič B25/3	1,00 ks	352,00	352,00
11	Jistič B32/3	1,00 ks	482,00	482,00
12	Jistič C32/3	1,00 ks	497,00	497,00
13	Jistič B40/3	2,00 ks	555,00	1 110,00
14	Jistič B50/3	3,00 ks	798,00	2 394,00
15	Jistič B63/3	1,00 ks	1 013,00	1 013,00
16	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	5,00 ks	980,00	4 900,00
17	Proudový chránič FI25/003/4	2,00 ks	1 305,00	2 610,00
18	Pomocné relé 6A, cívka 230V stř.	1,00 ks	310,00	310,00
19	Přepět'ová ochrana I. a II. st.	1,00 ks	4 410,00	4 410,00
20	Napájecí lišta	6,00 ks	80,00	480,00
21	Nul. lišta	4,00 ks	64,00	256,00
22	Bezp. tabulka	3,00 ks	35,00	105,00
23	Nápis na dveře - počet písmen	2,00 ks	25,00	50,00
24	Obal na schema	1,00 ks	120,00	120,00

Součet: 28 055,00

**Rozvaděč R1.1**

	Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z350x670x100mm	1,00	1120,00	1 120,00
2	Jistič B10/1	2,00	91,00	182,00
3	Jistič B16/1	11,00	91,00	1 001,00
4	Jistič B20/3	1,00	348,00	348,00
5	Jistič C32/3	1,00	497,00	497,00
6	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	3,00	980,00	2 940,00
7	Proudový chránič FI25/003/4	2,00	1 305,00	2 610,00
8	Spínač 40A, 400V stř. na DIN	1,00	488,00	488,00
9	Napájecí lišta	3,00	80,00	240,00
10	Nul. lišta	2,00	64,00	128,00
11	Bezp. tabulka	3,00	35,00	105,00
12	Nápis na dveře - počet písmen	4,00	25,00	100,00
13	Obal na schema	1,00	120,00	120,00

Součet: 9 879,00

**Rozvaděč R2.1**

	Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z350x570x100mm	1,00	1120,00	1 120,00
2	Jistič B16/1	11,00	91,00	1 001,00
3	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	2,00	980,00	1 960,00
4	Proudový chránič FI25/003/4	1,00	1 305,00	1 305,00
5	Spínač 25A, 400V stř. na DIN	1,00	433,00	433,00
6	Napájecí lišta	3,00	80,00	240,00
7	Nul. lišta	2,00	64,00	128,00
8	Bezp. tabulka	3,00	35,00	105,00
9	Nápis na dveře - počet písmen	4,00	25,00	100,00
10	Obal na schema	1,00	120,00	120,00

Součet: 6 512,00

**Rozvaděč R2.2**

	Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z600x700x140mm	1,00	1240,00	1 240,00
2	Jistič B10/1	5,00	91,00	455,00
3	Jistič B16/1	25,00	91,00	2 275,00
4	Jistič D16/1	1,00	257,00	257,00
5	Jistič C32/3	1,00	497,00	497,00
6	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	4,00	980,00	3 920,00
7	Proudový chránič FI25/003/4	3,00	1 305,00	3 915,00
8	Spínač 50A, 400V stř. na DIN	1,00	564,00	564,00
9	Napájecí lišta	6,00	80,00	480,00
10	Nul. lišta	4,00	64,00	256,00
11	Bezp. tabulka	3,00	35,00	105,00
12	Nápis na dveře - počet písmen	4,00	25,00	100,00
13	Obal na schema	1,00	120,00	120,00

Součet: 14 184,00

**Rozvaděč R3.1**

	Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z350x670x100mm	1,00	1120,00	1 120,00
2	Jistič B16/1	13,00	91,00	1 183,00
3	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	2,00	980,00	1 960,00
4	Proudový chránič FI25/003/4	2,00	1 305,00	2 610,00
5	Spínač 25A, 400V stř. na DIN	1,00	433,00	433,00
6	Napájecí lišta	3,00	80,00	240,00
7	Nul. lišta	2,00	64,00	128,00
8	Bezp. tabulka	3,00	35,00	105,00
9	Nápis na dveře - počet písmen	4,00	25,00	100,00
10	Obal na schema	1,00	120,00	120,00

Součet: 7 999,00

**Rozvaděč R3.2**

	Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z600x700x140mm	1,00	1240,00	1 240,00
2	Jistič B10/1	3,00	91,00	273,00
3	Jistič B16/1	22,00	91,00	2 002,00
4	Jistič C32/3	2,00	497,00	994,00
5	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	4,00	980,00	3 920,00

6	Proudový chránič FI25/003/4	2,00 ks	1 305,00	2 610,00
7	Spínač 50A, 400V stř. na DIN	1,00 ks	564,00	564,00
8	Relé 20A, cívka 230V stř.	2,00 ks	310,00	620,00
9	Napájecí lišta	6,00 ks	80,00	480,00
10	Nul. lišta	4,00 ks	64,00	256,00
11	Bezp. tabulka	3,00 ks	35,00	105,00
12	Nápis na dveře - počet písmen	4,00 ks	25,00	100,00
13	Obal na schema	1,00 ks	120,00	120,00

Součet: 13 284,00

**Rozvaděč RG**

	Množství MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z350x430x100mm	1,00 ks	960,00
2	Jistič B16/1	1,00 ks	91,00
3	Jistič B16/3	1,00 ks	342,00
4	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	1,00 ks	980,00
5	Proudový chránič FI25/003/4	1,00 ks	1 305,00
6	Spínač 25A, 400V stř. na DIN	1,00 ks	433,00
7	Napájecí lišta	3,00 ks	80,00
8	Nul. lišta	2,00 ks	64,00
9	Bezp. tabulka	3,00 ks	35,00
10	Nápis na dveře - počet písmen	2,00 ks	25,00
11	Obal na schema	1,00 ks	120,00

Součet: 4 754,00

**Rozvaděč R0.1**

	Množství MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z350x570x100mm	1,00 ks	1 120,00
2	Jistič B16/1	3,00 ks	91,00
3	Jistič B16/3	2,00 ks	342,00
4	Jistič B20/3	1,00 ks	348,00
5	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	1,00 ks	980,00
6	Proudový chránič FI25/003/4	1,00 ks	1 305,00
7	Spínač 25A, 400V stř. na DIN	1,00 ks	433,00
8	Napájecí lišta	3,00 ks	80,00
9	Nul. lišta	2,00 ks	64,00
10	Bezp. tabulka	3,00 ks	35,00
11	Nápis na dveře - počet písmen	4,00 ks	25,00
12	Obal na schema	1,00 ks	120,00

Součet: 5 836,00

**Rozvaděč Rk**

	Množství MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z600x700x140mm	1,00 ks	1 240,00
2	Jistič B16/1	14,00 ks	91,00
3	Jistič B16/3	13,00 ks	342,00
4	Jistič B20/1	3,00 ks	348,00
5	Proudový chránič FI40/003/4	2,00 ks	980,00
6	Relé 20A, cívka 230V stř.	1,00 ks	1 305,00
7	Spínač 50A, 400V stř. na DIN	1,00 ks	564,00
8	Napájecí lišta	6,00 ks	80,00
9	Nul. lišta	4,00 ks	64,00
10	Bezp. tabulka	2,00 ks	35,00
11	Nápis na dveře - počet písmen	2,00 ks	25,00
12	Obal na schema	1,00 ks	120,00

Součet: 12 809,00

**Rekapitulace rozvaděčů**

	Množství MJ	Cena	Celkem
Rozvaděč RH	1,00 ks	28 055,00	28 055,00
Rozvaděč R1.1	1,00 ks	9 879,00	9 879,00
Rozvaděč R2.1	1,00 ks	6 512,00	6 512,00
Rozvaděč R2.2	1,00 ks	14 184,00	14 184,00
Rozvaděč R3.1	1,00 ks	7 999,00	7 999,00
Rozvaděč R3.2	1,00 ks	13 284,00	13 284,00
Rozvaděč RG	1,00 ks	4 754,00	4 754,00
Rozvaděč R0.1	1,00 ks	5 836,00	5 836,00
Rozvaděč Rk	1,00 ks	12 809,00	12 809,00



**REKAPITULACE NÁKLADŮ INVESTIČNÍCH**

**AKCE** Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy Mor. Krumlov a Rekonstrukce hromosvodů ve škole Mor. Krumlov

zak.č. 1065/17

obor	dodávka	montáž	PPV	HSV	PSV	ZRN	HZS	VN a ON	celkem (základ DPH 21%)
<b>SO1-vlastní objekt</b>									
01-Elektromontáž práce	108 478	1 070 076					61 000		1 239 554
02-Aktivní hromosvod	62 063	34 188	5 775			102 025			102 025
03-Stavební úpravy				77 762	283 147	360 909			360 909
<b>SO1-celkem</b>	<b>170 540</b>	<b>1 104 264</b>	<b>5 775</b>	<b>77 762</b>	<b>283 147</b>	<b>462 934</b>	<b>61 000</b>		<b>1 702 488</b>
<b>Vedlejší náklady</b>									
GZS								17 025	17 025
Provozní viivy								13 620	13 620
<b>VN celkem</b>								<b>30 645</b>	<b>30 645</b>
<b>Ostatní náklady</b>									
Dokumentace skut. prov.								5 000	5 000
<b>ON celkem</b>								<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>462 934</b>	<b>61 000</b>	<b>35 645</b>	<b>1 738 133,00</b>
<b>DPH 21%</b>									<b>365 007,93</b>
<b>Celkem s DPH</b>									<b>2 103 140,93</b>
<b>Úhrnem s DPH</b>									<b>2 103 140,93</b>

Doplnit modrá pole

Poznámka

V případě požadavku dalších vedlejších nákladů doplnit tyto zvýšeným procentem do GZS

Vypracoval: Pavel Kotáčka

*Hy K. K. K.*

Střední škola dopravy, obchodu  
a služeb Moravský Krumlov,  
příspěvková organizace  
nám. Klášterní 127 -1-  
672 01 Moravský Krumlov

*V.Š. V.Š.*

SITEL, spol. s r.o.

Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel  
na základě plné moci

27 -06- 2017

*28.6. 2017*



**HARONOGRAM PRACÍ**  
**Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy Mor. Krumlov a Rekonstrukce hromosvodů ve škole Mor. Krumlov**

ČINNOST	KALENDÁRNÍ DEN	
	1. - 20.	21. - 31.
přípravné práce	1. - 10.	11. - 20.
instalace kabeláží	1. - 10.	11. - 20.
zednické práce	1. - 10.	11. - 20.
kompletace	1. - 10.	11. - 20.
ořívání, zkoušky, měření, revize	1. - 10.	11. - 20.
předání díla objednateli	1. - 10.	11. - 20.

*v.y. [Signature]*

SITEL, spol. s r.o.  
 Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel  
 na základě plné moci

27-06-2017

*[Signature]*

Střední škola dopravy, obchodu  
 a služeb Moravský Krumlov,  
 příspěvková organizace  
 nám. Klášterní 127 -1-  
 672 01 Moravský Krumlov

28.6.2017





## PLNÁ MOC

### SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 6725  
(dále „zmocnitel“)

### Ing. Jiří Kohn

bytem: Strání, Obecnice 1048, PSČ 687 65

adresa pro doručování: SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45. 106 00 Praha 10  
r. č.: 630922/0060

(dále „zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních při provozu obchodního závodu zmocnitele, a to v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází při výkonu funkce ředitele výroby. Jedná se zejména o:


- (i) jednání o uzavření smlouvy, uzavírání, změny či ukončení smlouvy (jedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene);
- (ii) veškerá právní jednání související s realizací smluv (zejména potvrzování či zadávání objednávky, vyřizování reklamace);
- (i) právní jednání týkající se či související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (jedná se zejména o přebírání podkladů, podávání žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám; podávání nabídek; podávání písemných vysvětlení či doplnění nabídek; podávání námitek; podávání návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele; uzavírání smluv na plnění předmětu veřejné zakázky; uzavírání smluv na poskytnutí kvalifikace; uzavírání smluv uzavíraných mezi dodavateli při podávání společné nabídky, a to i smluv o smlouvách budoucích);
- (ii) jednání se státními orgány (vyjma FÚ), úřady místní samosprávy a Policií České republiky včetně podávání žádosti, návrhů, opravných prostředků, vyjádření, vzdávání se práva na odvolání, podávání vysvětlení, doplňování podání, provádění zpětvzetí podaných návrhů a přebírání došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních rukou zmocnitele.

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu neurčitou.

Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právním jednáním v rozsahu této plné moci.


V Praze dne

Za SITEL, spol. s r.o.:

  
Ing. Jan Novák, CSc., jednatel

Výše uvedené zmocnění přijímám:

V Praze dne 20.12.2016

  
Ing. Jiří Kohn, výrobní ředitel

### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř.č. legalizace XV/0145/2016  
vlastnoručně podepsal/a

Jan Novák, 6.9.1946, Praha 2  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
Praha 4, Michle, Magistrů 921/9  
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 202231082

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této  
ověřovací doložce

V Praze 4 dne 12.12.2016

Legalizaci provedl/a  
Dana Pšeničková

