

Číslo smlouvy objednatele: 3/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 498/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 821/2017
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/379 Tišnov, most 379-005 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena: Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 1. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Vzniklé méněpráce a vícepráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena

CENA CELKEM BEZ DPH

556.250,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy – Kalkulace ceny, zároveň se ruší Příloha č. 3 Smlouvy – Rozsah diagnostiky vozovky.

V Brně, dne 23. 8. 2017

V Brně, dne

24 -08- 2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 42, 602 00 Brno
Czech Republic
IČ: 02363952
DIČ: CZ02363952


Ing. Antonín Pechal, CSc.

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	5000
z toho průzkum inženýrských sítí	5000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	20000
z toho diagnostika mostu	40000
Průzkumy a studie celkem*	70000
DÚR/DSP	
z toho záborový elaborát	18000
z toho SO 202 – Lávka pro IS	18000
z toho SO 203 – Provizorní lávka pro pěší	14000
DÚR/DSP celkem	239300
PDPS	
z toho SO 202 – Lávka pro IS	12000
z toho SO 203 – Provizorní lávka pro pěší	9000
PDPS celkem	164950
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	17000
z toho soupis prací pro PDPS	20000
Soupis prací celkem	37000
Inženýrská činnost celkem	45000
CENA CELKEM BEZ DPH	556250