

## **Harmonogram prací „Výměna střešních oken“.**

19.9. koupelna dvojokno

20.9. pokoj dvojokno

21.9. pokoj dvojokno

22.9. pokoj dvojokno

25.9. pokoj dvojokno

26.9. chodba 2 okna

27.9. chodba 2 okna

29.9. chodba 1 okno

Uvedený harmonogram lze dodržet pouze za příznivých klimatických podmínek, vhodných pro výměnu střešních oken.

S harmonogramem souhlasí

Mgr. Zbyněk TUREČEK

ředitel Srdce v domě, p.o.