

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/380 Klobouky - Terezín – IZ, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

IČO 27466868
oddíl C, vložka C20666

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 1. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2

Zdůvodnění posunu lhůt plnění

Projektová dokumentace řeší větší změny úpravy uličního prostoru v obcích Kašnice a Krumvíř, které si vyžádaly delší čas na projednávání.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie	do 7. 5. 2017
Koncept IZ, DSP, SP pro DSP,	do 2. 8. 2017
Konečný IZ, DSP, SP pro DSP, IČ	do 10 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo od doručení výzvydle čl. VI. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel

V Brně, dne 19. 7. 2017

V Brně, dne 19. 7. 2017



Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
ATELIÉR
PRASKAČKA 100, 503 33 PRASKAČKA
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje*
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř