
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/37432 Holešín, most 37432-2

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

Dobrý den,

Chtěli bychom tímto požádat o následující dodatečnou informaci.

Dle zadávací dokumentace a dle návrhu smlouvy o dílo, bodu VI. Lhůty plnění – má být stavba dokončena do 15.12.2017.

Zároveň je dle projektu požadována při stavbě použití nosné konstrukce tvořené flexibilní ocelovou konstrukcí tlamového profilu tzv. Tubosiderem se svislými čely.

Ze zkušeností víme, že výroba a dodání tubosideru je cca 1-1,5 měsíce. Když zároveň připustíme reálnou možnost podepsání smlouvy (přibližně konec října) – po kterém teprve může dodavatel zadat výrobu tubosideru- zdá se nám termín dokončení stavby nereálný.

Na základě těchto informací chceme vznést dotaz – zda je tento termín opravu neměnný, popř. zda nebude stanoven jiný termín, popř. zda nový termín bude předmětem jednání vybraného dodavatele a investora?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel termín dokončení stavby nemění.

V Brně, dne 4.10.2017



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení