

Číslo smlouvy objednatele: 481/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1021/2017  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele  
9 – 0388A17

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **„III/42213 KOSTELEEC MOST 42213-2 A III/42213 KOSTELEEC** **MOST 42213-3“**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

### **ZHOTOVITEL**

**PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
zapsaná u Krajského soudu v Praze  
organizační složka PORR a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČO 43005560  
oddíl B, vložka 1006

zastoupená Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a  
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci (společně)

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

Vzniklé méněpráce.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**8.241.900,32 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Tlumačově, dne 24 -10- 2017

V Brně, dne 30 -10- 2017

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 52 581 (2)ř

  
**Ing. Jan Pešek**

vedoucí odštěpného závodu - Morava  
PORR a.s.

**PORR a.s.** -114-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

  
**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

  
**Ing. Jaroslav Kohout**

vedoucí provozu Brno odštěpného závodu - Morava  
PORR a.s.

PŘEZKUMAL ..... 7

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

---

Projekt : III/42213 Kostelec, mosty ev.č. 42213-2 a ev.č. 42213-3

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpčet dle Dodatku č. 1			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 001	III/42213 Kostelec, most ev.č. 42213-2	2 608 214,62		2 599 790,62	3 145 746,65
SO 101	Demolice mostu	235 809,16		235 809,16	285 329,08
SO 201	Úprava křižovatky	607 642,10	-1 450,00	606 192,10	733 492,44
SO 202	Most	1 525 440,50	-6 314,00	1 519 126,50	1 838 143,07
	Mostní provizorium	239 322,86	-660,00	238 662,86	288 782,06
SO 001	III/42213 Kostelec, most ev.č. 42213-3	5 406 909,32		5 401 110,32	6 535 343,49
SO 201	Demolice	515 463,66	-1 280,00	514 183,66	622 162,23
	Most	4 891 445,66	-4 519,00	4 886 926,66	5 913 181,26
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>8 015 123,94</b>	<b>-14 223,00</b>	<b>8 000 900,94</b>	<b>9 681 090,14</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpčet dle Dodatku č. 1			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	136 999,38		136 999,38	165 769,25
	Vedlejší náklady	104 000,00		104 000,00	125 840,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>240 999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>240 999,38</b>	<b>291 609,25</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpčet dle Dodatku č. 1			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>8 256 123,32</b>	<b>-14 223,00</b>	<b>8 241 900,32</b>	<b>9 972 699,39</b>

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			<b>III/42213 Kostelec most 42213-2</b>				
			SO 001				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	- 0,725	2 000,00	- 1 450,00
			SO 201				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	41	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	ksden	- 264,000	7,00	- 1 848,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	44	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	ksden	- 33,000	25,00	- 825,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	47	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	ksden	- 33,000	85,00	- 2 805,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	50	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	ksden	- 33,000	10,00	- 330,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	- 253,000	1,00	- 253,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	ksden	- 253,000	1,00	- 253,00
			SO 202				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	911CA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	ksden	- 220,000	3,00	- 660,00
			<b>III/42213 Kostelec most 42213-3</b>				
			SO 001				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	- 0,640	2 000,00	- 1 280,00
			SO 201				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	50	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	m	- 2,000	175,00	- 350,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	ksden	- 132,000	7,00	- 924,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	ksden	- 33,000	25,00	- 825,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	- 198,000	1,00	- 198,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	ksden	- 22,000	85,00	- 1 870,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	15	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	ksden	- 22,000	10,00	- 220,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	ksden	- 264,000	0,50	- 132,00
			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>-14 223,00</b>