

podp. 6.11.2017 J. Huber

III/4179 ZBÝŠOV, MOST 4179-4

Číslo smlouvy objednatele: 1034/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1105/2017
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 89/SaM/CL/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/4179 ZBÝŠOV, MOST 4179-4“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

SaM silnice a mosty a.s.

sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupený Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem

IČO 25018094
oddíl B, vložka 972

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. X. odst. 6. bodu 6.3 Smlouvy, který se mění a nově zní:

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název	IČO	Adresa obalovny
Colas Cz, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 Divize Silniční stavitelství Oblast Jih Kosovská 10, Jihlava	26177005	Obalovna Tasovice Tasovice 456 671 25, Hodonice

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů a poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Karvichan


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V České Lípě, dne 6.11.2017


V Brně, dne 13 -11- 2017



Ing. Dušan Drahoš


SaM silnice a mosty a.s.

Předseda představenstva a ředitel podniku



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*