

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2017**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### **1.**

#### **Smluvní strany**

- 1.1 **Objednatel** : Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace  
Náměstí 23/28  
692 01 Mikulov
- Tel.** : 519 510 764
- Email** : vrbka@zus-mikulov.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech**
- a) smluvních : Ing. Jiří Vrbka  
b) technických : (bude určen později)
- IČ** : 653 37 913  
**DIČ** : není plátce DPH
- Bankovní spojení** : Komerční banka a.s., pobočka Mikulov  
č. účtu 3735651/0100
- 
- 1.2 **Zhotovitel** : Vojtěch Vymyslický  
Spálený Kopec 621  
692 01 Mikulov
- Tel.** : 777 732 669
- Email** : vymyslicky@vovym.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech**
- a) smluvních : Vojtěch Vymyslický  
b) technických : Vojtěch Vymyslický
- IČ** : 16290224
- DIČ** : CZ 5805061493
- Bankovní spojení** : Raiffeisen bank Hodonín  
č. ú. 1629022404/5500

## 2.

### **Předmět díla**

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem: ZUŠ Mikulov - výměna oken a oprava fasády.

Rozsah prací se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nemění.

## 3.

### **Cena díla**

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty. Cena díla se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nemění.

## 4.

### **Čas realizace díla**

4.1 Smluvní strany se v návaznosti na článek 4.5. Smlouvy o dílo dohodly na prodloužení realizace díla o 20 dnů s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky bránící dodržení řádného technologického postupu provádění fasádních nátěrů. Jedná se o problém vyzrávání opravovaných omítek a pokles vlhkosti na hodnoty předepsané výrobcem fasádní barvy.

**Nový termín dokončení prací: 20. 12. 2017**

4.2 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s termínem dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

## 5.

### **Další ujednání**

5.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti beze změn.

## 6.

### **Závěrečná ustanovení**

6.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

6.3 Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.340/2015Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504

zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění). Smluvní strana zhotovitel souhlasí se zpracováním svých, ve smlouvě uvedených, osobních údajů, konkrétně s jejich uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatelem. Souhlas uděluje smluvní strana zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

V Mikulově dne: 15. 11 2017

V Mikulově dne: 15.11 2017

Za objednatele:

Základní umělecká škola Mikulov,  
příspěvková organizace  
IČ: 65337918  
Náměstí 28, 692 01 Mikulov  
.....  
Ing. Jiří Vrbka  
ředitel

Za zhotovitele:

.....  
VÝMYSLICKÝ VOJTĚCH  
Společnost s ručením omezením  
Stavby a montáže  
Vojtěch v Mikulově  
Mikulov 21, tel.: 519 510 965  
IČ: 692 082 632  
Mikulov 160, tel.: 75805061493